

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

Výluka	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY	VYPNUTÍ	Den a doba konání výluky	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	P O Z N Á M K Y																															
č.	úsek podle VR	kolej	NTVZZ	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	výkon	mechanizace
trať č. 503																																								
1	73076 G	Liběchov	liché	NE-	-	7:00 - 17:00				A																													ASP - vřh.č. 9, 11, 13 + 800 m - Firma	
2	73076 G1			NE-	-	7:00 - 14:00				S																													odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65	
3	73076 F		záhlaví štětské 1.TK	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00				I																												SVK - záhlaví - N+N, ASP - záhlaví - Firma	nad RPV	
4	73076 D		sudé	NE-	-	7:00 - 17:00				A																												ASP - vřh.č. 10, 12, 14 + 800 m - Firma		
5	73076 I		kol.spojky 12-13, 14-11	NE-	-	17:00 - 2N - 7:00				I																												ASP - nesjízdnost kolejových spojek na štětském zhlaví - Firma	nad RPV	
6	73076 C	Štětí - Liběchov	záhlaví štětské 2.TK	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00				I																												SVK - záhlaví - Firma, ASP - záhlaví - Firma	nad RPV	
7	73076 A		1	ANO	PZZ	7:00 - 5N - 17:00				I																												SVK - 665 m - N+N, ASP - 1.700 m propracování, broušení kolejnic - Strabag	nad RPV	
8	73076 B		Liběchov - Štětí	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 17:00				I																												SVK - 600 m - N+N, ASP - 1.700 m - demont. a mont. přejezdu v km 384,937 (7.4.), broušení kolejnic - Strabag, odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65, navaření srdcovek vřh.č. 3, 5 - N+N	nad RPV	
9	73076 H	Štětí	liché	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00				I	A	I	S	I	N	I																							ASP - propracování, demont. a mont. přejezdu v km 384,937 (7.4.), broušení kolejnic - Strabag, odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65, navaření srdcovek vřh.č. 3, 5 - N+N	nad RPV
10	73080 C			ANO	-	7:00 - 2N - 17:00				A						I	A	I	A	I																			ASP - 600 m + vřh.č. 18, 19, 20 propracování, demont. a mont. přejezdu v km 386,042 (10.4.) - Strabag	nad RPV
11	73076 E		sudé + v.č. 15	ANO	-	7:00 - 17:00				A																													ASP - 400 m, demont. a mont. přejezdu v km 384,937 (3.4.) - Firma	UZAVÍRKA
12	73080 E	Hoštka - Štětí	sudé + v.č. 6	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																	SVK - 240 m - N+N, ASP - 250 m + vřh.č. 15, 17, 21 propracování, demont. a mont. přejezdu v km 386,042 (16.4.) - Firma	nad RPV
13	73080 A		1	ANO	-	9:00 - 6N - 17:00										I	S	I																					SVK - 257 m - N+N, ASP - 5,535 m propracování, úprava ÚT, výměna 44 ks pražců -	

trať č. 539																														
90	73145 A	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice	záhl.+ TK + 1a	-	PZZ	7:00 - 2N - 17:00																							výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění def. vad, svařování - Viamont , odstranění porostu, vložení 2x LIS v km 1,300, svařování 4 sv. R65	
91	73098 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhlaví.+ TK + záhlaví	-	-	7:00 - 5N - 17:00																							ASP - 2.350 m (8.4.) - Strabag , ASP - 5.030 m, demont. a mont. přej. v km 12,920 - Firma , oprava přejezdu v km 6,174 - Pedasta , odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování 12 sv.	2x UZAVÍRKA + MHS sek.

nad RPV

- Zpracováno: 20.02.2025
- 15.11.

doplněno
- 19.11.

doplněno
- 21.11.

doplněno
- 26.11.

Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25)
- 3.12.

doplněno
- 10.12.

doplněno
- 12.12.

Ústí západ v.č. 115ab (5.- 11.4.25) - 05/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 106 (12.- 14.4.25) - 06/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 810 (16.- 17.4.25) - 06/2025
- 17.12.

doplněno
- 6.1.

doplněno
- 14.1.

Děčín hl.n. v.č. 430, 8.SK, v.č. 270 (28.,29.,30.4.25)
- 24.1.

doplněno
- 28.1.

doplněno
- 6.2.

doplněno
- 10.2.

doplněno
- 12.2.

doplněno

- Legenda:
- S

- svařování
- N

- navařování
- L

- lepení
- A

- podbíjení - automat
- B

- odstranění blátivých míst
- P

- odstranění porostu
- CBV

- cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA