

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB

Č. j.: SÚJB/VZ/3587/2025
Číslo smlouvy objednatele: 05/240022
Číslo smlouvy poskytovatele: SDB202403

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.
	zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 11.1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 1. 10. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo (a následně dodatek č. 1) spočívající v úpravách stávající aplikace elektronického systému spisové služby objednatele podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 20. 6. 2024 (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/24/V00017315) (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to vydání nového národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) ve věstníku Ministerstva vnitra, s účinností od 15. prosince 2024, vznikla potřeba změny díla, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě. Realizace těchto změn v této fázi v rámci provedení upraveného díla dle smlouvy o dílo (a jejího dodatku č. 1) na základě tohoto dodatku je zároveň nejhospodárnějším a nejefektivnějším řešením těchto potřeb.
3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.
4. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu díla, ale jen na posun některých termínů dokončení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu se změnami NSESSS, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.
2. Článek 5.4.1.1 Etapa 1 a článek 5.4.1.2 Etapa 2 smlouvy nově zní:

5.4.1.1 Etapa 1

Název	Nejzazší termín dokončení
Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.4 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 150 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 1.1 až 1.4 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 180 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.4 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 210 kalendářních dnů

5.4.1.2 Etapa 2

Název	Nejzazší termín dokončení
Školení uživatelů dle bodu 2.1 přílohy č. 1	T + 240 kalendářních dnů

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha:
Změny NSESSS s vlivem na předmět díla
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel
V Praze, dne

Zhotovitel
V Praze, dne

.....
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

.....
Ing. Jan Olšanský
jednatel

1. *Hlavní změny NSESSS*

1.1 *Zrušena příloha č. 3*

Zrušení přílohy č. 3 a všech odkazů na ní ovlivňuje, resp. ruší:

- povinnost zpracovávat u doručeného dokumentu metainformace z vloženého XML souboru a kontrolovat, zda v něm umístěná metadata odpovídají metadatům získaným při příjmu dokumentů.

1.2 *Vyhledávání dle komponent*

Požadavek 5.1.5 zásadně mění svůj obsah z povinnosti vyhledávání v binárním obsahu komponenty na povinnost vyhledávat ve strojově čitelné vrstvě komponent.

1.3 *Změna oprávnění k typovým spisům*

Dokument v několika požadavcích mění přístup k typovým spisům (zejména k jejich dílům) z hlediska oprávnění.

2. *Dopady na body současné smlouvy*

Odstavec obsahuje seznam odstavců současné smluvní úpravy, které jsou dotčeny novou revizí NSESSS:

- 1.1.4 Změna datového formátu komponenty a převod dokumentu
- 1.1.7 Metadata přijatého dokumentu
- 1.1.7a Metadata přijatého dokumentu – kontrola
- 1.1.16 Druh dokumentu a skartační režim dokumentů ve spisu
- 1.3.3 Uzavření VS s otevřenými TS
- 1.4.6 Skartační režimy – změny
- 1.4.1 Skartační režimy
- 3.6.3 Předání oprávnění a jeho přijetí nebo odmítnutí
- 3.3.2 Vyhledání podle obsahu vložených souborů

3. *Dopady do SSL mimo současnou smlouvu*

Následující seznam obsahuje změny v současné revizi NSESSS, které se netýkají bodů současné smlouvy:

- NSESSS 2.8.6 – úprava vyhledání ve jmenném rejstříku
- NSESSS 2.8.14 – změna režimu sloučení subjektů
- NSESSS 3.1.9 – změna na hromadné přetřídění spisů
- NSESSS 3.1.10 – zrušení povinnosti nastavení oprávnění přístupu rolí k věcným skupinám
- NSESSS 3.3.8 – změna editace šablony TS
- NSESSS 3.3.11 – změna editace šablony TS
- NSESSS 4.2.4 – změna editace druhu dokumentu
- NSESSS 5.2.13 – změna vytváření ztvárnění metadat spisů
- NSESSS 7.3.5 – změna vytváření zpráv o SSL
- NSESSS 7.4.1 – zrušení povinnosti vytvářet transakční protokol za celou dobu SSL