

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha – Dubeč, 3 etapa, realizační etapa 3.3“ ze dne
18. 5. 2017

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26 27 13 03

DIČ: CZ26271303

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby), přílohy č. 2 (Přehled změn stavby), přílohy č. 3 (Příloha změnového listu – Rekapitulace), přílohy č. 4 (ZBV1 – Změnový list – rekapitulace), přílohy č. 5 (ZBV1 – Změnový list – část 1), přílohy č. 6 (ZBV1 – Změnový list – část 2), přílohy č. 7 (Rozpočet s dodatky) a přílohy č. 8 (Koordinační situace, podélný profil) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2, tohoto dodatku (Přehled změn stavby). Celková cena díla tak odpovídá součtu ceny díla včetně dodatků č. 1 a 2 (14.174.300,07,-Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (19.501,71,- Kč bez DPH) a činí 14.193.801,78,-Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 10. 7. 2017



Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

V Praze dne 14. 07. 2017



Skanska a.s.

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby
2. Přehled změn stavby
3. Příloha změnového listu – rekapitulace
4. Změnový list – rekapitulace
5. Změnový list – část 1
6. Změnový list – část 2
7. Rozpočet s dodatky
8. Koordinační situace, podélný profil

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa,
realizační etapa 3.3“**

ZBV 3

(Změna během výstavby)

**Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň**

**Číslo SoD: číslo objednatele
 číslo zhotovitele**

Termín plnění: do 27.11.2017

Cena díla dle základní SOD : 13 639 331,37 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. ZBV1 a ZBV2 : 14 174 300,07 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZBV3 : 19 501,71 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. ZBV1, ZBV2 a ZBV3 : 14 193 801,78 Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Milan Pavlík, oblastní manažer Středočeské oblasti

Telefonní spojení: 737 257 445

Popis předmětu informace:

Na základě Rozhodnutí ze dne 24.8.2012 bylo Městskou částí Praha 15, Odborem územního plánování a stavebním úřadem, vydáno stavební povolení na stavbu **Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč - 3. Etapa.**

Položky rozpočtu byly naceněny dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby zpracované Atelier N, Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8.

Práce jsou prováděny dle schválené projektové dokumentace zpracované výše uvedeným projektantem.

Na koordinační schůzce za účasti investora, technického dozoru a firmy ZAVOS dohodnuto, že bude v rámci realizační etapy 3.3 provedena přípojka dešťové kanalizace pro objekt požární zbrojnice v délce 7,5 m s napojením do šachty Š39.

Tato změna bude zapracována v rámci RDS. K ohlášení bude zpracována příslušná ZBV a její přílohy.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV3


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“

nejpozději do: 10.7.2017

Datum, podpis oprávněné osoby


30.6.2017



Datum potvrzení objednatele, TDI a GP:

20.6.2017

30.6.2017



Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.3

| |
|---|
| Název stavby: „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“ |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod |

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat |
| 1 265 847,52 |
| 1 269 325,09 |

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

| | Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě |
|---------------------|---|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 0,00 | 1 265 847,52 | 0,00 |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 0,00 | 265 827,98 | 0,00 |

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3

| | Cena navrhovaných méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných víceprací na SO/PS | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v % |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 19 501,71 | 19 501,71 | 1,54% |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 4 095,36 | 4 095,36 | |

Nová cena SO/PS po této změně:

| | Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=4+9 | 15=1+13+14 | 16=15-1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 19 501,71 | 1 285 349,23 | 19 501,71 |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 4 095,36 | 269 923,34 | 4 095,36 |
| Údaje v Kč včetně DPH 21% | 0,00 | 23 597,07 | 1 555 272,57 | 23 597,07 |

Zhotovitel/dodavatel:

| |
|--------------------------------------|
| jméno Ing. Milan Profous |
| Skanska a.s. |
| Schvální: |
| Inženýr stavby/TDI Ing. Ondřej Hrubý |
| ARA projekt |
| projektant/AD Ing. Arch. Miloš Hůla |
| ANDs.r.o. |
| zadavatel/objednatel |
| SSHMP |



ZBV3 - Změnový list - rekapitulace**Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD**

| Projekt č. | Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3 | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------------------|
| Číslo a název objektu | celk.cena ve smlouvě (DZS) Kč | celk.cena méněprací dle ZBV 3 Kč | celk.cena víceprací dle ZBV 3 Kč | celk.cena po změně (RDS) Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod | 1 265 847,52 | 0,00 | 19 501,71 | 1 285 349,23 | 19 501,71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | 19 501,71 |

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Profous

Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Ondřej Hrubý

ARA projekt

projektant/AD: Ing. Arch. Miloš Hůla

AND s.r.o.

zadavatel/objednatel

SSHMP

ZBV3 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

| Projekt č. | Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3 | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Číslo a název objektu: 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod | | | | | | | | | | |
| poř. č položky | kód položky | popis položky | MJ | Množství dle ZDS | Rozdíl v množství | Množství dle ZBV 3 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech | Náklad dle ZBV 3 |
| 1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ | m3 | 398,83 | 21,60 | 420,43 | 125,00 | 49 853,50 | 2 700,00 | 52 553,50 |
| 2 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 119,65 | 6,48 | 126,13 | 3,00 | 358,94 | 19,44 | 378,38 |
| 7 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 603,08 | 48,00 | 651,08 | 35,00 | 21 107,73 | 1 880,00 | 22 787,73 |
| 10 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 603,08 | 48,00 | 651,08 | 17,00 | 10 252,33 | 816,00 | 11 068,33 |
| 13 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 148,07 | 21,60 | 169,67 | 17,00 | 2 517,11 | 367,20 | 2 884,31 |
| 17 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 651,54 | 21,60 | 1 673,14 | 38,00 | 62 758,67 | 820,60 | 63 579,47 |
| 20 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ | m3 | 911,91 | 21,60 | 933,51 | 41,00 | 37 388,43 | 885,60 | 38 274,03 |
| 21 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) | t | 423,99 | 5,00 | 428,99 | 130,00 | 55 119,22 | 650,00 | 55 769,22 |
| 22 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 732,07 | 0,00 | 732,07 | 114,00 | 83 456,09 | 0,00 | 83 456,09 |
| 23 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 179,84 | 1,50 | 181,34 | 196,00 | 35 249,03 | 294,00 | 35 543,03 |
| 24 | 583373310 | šterkopisek frakce 0-22 | t | 369,41 | 3,08 | 372,49 | 167,00 | 61 691,97 | 514,36 | 62 206,33 |
| 25 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku | m3 | 30,75 | 0,68 | 31,42 | 696,00 | 21 400,61 | 469,80 | 21 870,41 |
| 36 | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN200 | m | 18,40 | 7,50 | 25,90 | 173,00 | 3 183,20 | 1 297,50 | 4 480,70 |
| 54 | 592241805 | dno betonové šachtové TZZ 3,4 pro potrubí DN 500 a 600 | kus | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 8 987,00 | 35 946,00 | 8 987,00 | 44 935,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Součet vícepráce | | | | | | 480 284,83 | 19 501,71 | 499 786,54 |
| | | Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | 19 501,71 | |

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Profous

Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Ondřej Hrubý

ARA projekt

projektant/AD: Ing. Arch. Miloš Hůla

AND s.r.o.

zadavatel/vyjednatel

SSHMP

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.

Zpracoval: Ing. Milan Profous

Objednatel: SSHMP

Objekt: 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod

Datum: 21.6.2017

Zhotovitel: Skanska a.s.

S dodak ZBV3

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství dle ZDS+dodatek č.1 a č.2 | Rozdíl v množství - ZBV 3 | Množství dle ZBV 3 | Cena jednotková | Náklad dle SOD+dodatek č.1 a č.2 | Rozdíl v nákladech dle ZBV 3 | Náklad dle ZBV 3 | Úroveň |
|------|-------------|---|-----|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 398,83 | 21,60 | 420,43 | 125,00 | 49 853,50 | 2 700,00 | 52 553,50 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 2 | 132201209 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 119,65 | 6,48 | 126,13 | 3,00 | 358,94 | 19,44 | 378,38 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 3 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 498,54 | 0,00 | 498,54 | 158,00 | 78 768,53 | 0,00 | 78 768,53 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 4 | 132301209 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 149,56 | 0,00 | 149,56 | 4,00 | 598,24 | 0,00 | 598,24 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 5 | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 99,71 | 0,00 | 99,71 | 641,00 | 63 912,19 | 0,00 | 63 912,19 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 6 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m2 | 336,38 | 0,00 | 336,38 | 20,00 | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 7 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 603,08 | 48,00 | 651,08 | 35,00 | 21 107,73 | 1 680,00 | 22 787,73 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 8 | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m | m2 | 845,52 | 0,00 | 845,52 | 89,00 | 75 251,28 | 0,00 | 75 251,28 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 9 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m2 | 336,38 | 0,00 | 336,38 | 10,00 | 3 363,80 | 0,00 | 3 363,80 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 10 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 603,08 | 48,00 | 651,08 | 17,00 | 10 252,33 | 816,00 | 11 068,33 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 11 | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m | m2 | 845,52 | 0,00 | 845,52 | 54,00 | 45 658,08 | 0,00 | 45 658,08 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 12 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 89,74 | 0,00 | 89,74 | 13,00 | 1 166,57 | 0,00 | 1 166,57 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 13 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 148,07 | 21,60 | 169,67 | 17,00 | 2 517,11 | 367,20 | 2 884,31 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 14 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 269,21 | 0,00 | 269,21 | 26,00 | 6 999,43 | 0,00 | 6 999,43 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 15 | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | m3 | 10,97 | 0,00 | 10,97 | 76,00 | 833,57 | 0,00 | 833,57 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 16 | 161101153 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m | m3 | 47,86 | 0,00 | 47,86 | 291,00 | 13 926,97 | 0,00 | 13 926,97 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 17 | 16230101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 651,54 | 21,60 | 1 673,14 | 38,00 | 62 758,67 | 820,80 | 63 579,47 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 18 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 165,29 | 0,00 | 165,29 | 103,00 | 17 024,77 | 0,00 | 17 024,77 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 19 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 99,71 | 0,00 | 99,71 | 103,00 | 10 269,82 | 0,00 | 10 269,82 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 20 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 911,91 | 21,60 | 933,51 | 41,00 | 37 388,43 | 885,60 | 38 274,03 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 21 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 423,99 | 5,00 | 428,99 | 130,00 | 55 119,22 | 650,00 | 55 769,22 | Dle rozpočtu 06-IO 05 |
| 22 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 732,07 | 0,00 | 732,07 | 114,00 | 83 456,09 | 0,00 | 83 456,09 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 23 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 179,84 | 1,50 | 181,34 | 196,00 | 35 249,03 | 294,00 | 35 543,03 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 24 | 583373310 | šterkopisek frakce 0-22 | t | 369,41 | 3,08 | 372,49 | 167,00 | 61 691,97 | 514,36 | 62 206,33 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 25 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 30,75 | 0,68 | 31,42 | 696,00 | 21 400,61 | 469,80 | 21 870,41 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 26 | 452313141 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 2 076,00 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 27 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 252,00 | 90,72 | 0,00 | 90,72 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 28 | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 333,00 | 1 332,00 | 0,00 | 1 332,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 29 | 552506420 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | kus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 30 | 552522310 | trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16 L=1,0 m | kus | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2 597,00 | 7 791,00 | 0,00 | 7 791,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 31 | 857264121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 32 | 552535150 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm | kus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | Dle rozpočtu 06-IO 05 |
| 33 | 871251121 | montáž potrubí z uhlíku z tlakově potyčenému otevřený výkop s vřazenými vnější průměr 110 | m | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 111,00 | 9 324,00 | 0,00 | 9 324,00 | Dle rozpočtu 06-IO 05 |
| 34 | 286131160 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | m | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 241,00 | 20 244,00 | 0,00 | 20 244,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 35 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN150 | m | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 122,00 | 793,00 | 0,00 | 793,00 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 36 | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN200 | m | 18,40 | 7,50 | 25,90 | 173,00 | 3 183,20 | 1 297,50 | 4 480,70 | Dle rozpočtu 06-IO 06 |
| 37 | 871395211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN400 | m | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 822,00 | 9 288,60 | 0,00 | 9 288,60 | Dle rozpočtu 05-IO 06 |
| 38 | 871425211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN500 | m | 150,70 | 0,00 | 150,70 | 1 283,00 | 193 348,10 | 0,00 | 193 348,10 | Dle rozpočtu 06-IO 06 |
| 39 | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PVC trub DN 200 | kus | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 130,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 40 | 286154141 | koleno PVC DN 200/90° | kus | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 152,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 41 | 877420320 | Montáž odboček na potrubí z PVC trub DN 500 | kus | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 780,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | Dle rozpočtu 06-IO 05 |
| 42 | 286114181 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 500/200 | kus | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4 093,00 | 12 279,00 | 0,00 | 12 279,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 43 | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | |
| | | Celkem převod | | | | | | 1 031 786,15 | 7 814,71 | 989 747,36 | |

*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-------|------|-------|-----------|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 44 | 422736071 | Celkem převod | | | | | | 1 031 786,15 | 7 814,71 | 989 747,36 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 44 | 422736071 | hydrant nadzemní tvárná litina DN 80, vč poklopu | kus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 23 672,00 | 23 672,00 | 0,00 | 23 672,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |
| 45 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 20,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | Dle rozpočtu 05-IO 05 |

