

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 8. 2023

na dodávku stavby, uzavřené podle § 2586 a následující, zákona 89/2012 (občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Tulešice

Se sídlem: OÚ Tulešice č. p. 18, 671 73 Tulešice

Zastoupený: Janem Rozmahalem, starostou obce

IČ: 00637050

Zhotovitel: VALDASTAV s.r.o.

Se sídlem: Tulešice č. p. 4, 671 73 Tulešice

Zastoupený: Lubomírem Valdou – jednatelem firmy

IČ: 29291054

DIČ: CZ29291054

II.

Předmět díla: „Stavební úpravy a přístavba kulturního domu v Tulešicích“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se obě strany se dohodly na změně odstavce č. IV. bod č 1. smlouvy o dílo – Doba plnění.

Po dohodě obou smluvních stran se posouvá termín dokončení díla o dalších 6 měsíce to je na 10měsíců od převzetí staveniště. Konečný termín dokončení díla je tedy stanoven na 30. 6. 2025

III.

Ostatní ujednání

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy uzavřené dne 17. 8. 2023, je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku č. 1 ke smlouvě, a že tento je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Tulešicích, dne: 2. 1. 2025

V Tulešicích, dne: 2. 1. 2025

Za zhotovitele: Jan Rozmahel - starosta

Za objednatele: Lubomír Valda - jednatel



671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054