

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy příkazce: **00950/2024**

č. dodatku příkazce: **00246/2025**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Příkazce	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	
Za příkazce je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
plánování	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „příkazce“)	

a

Příkazník	ARCHA inženýrská agentura a.s.
Sídlo	V Zídkách 450, 280 02 Kolín
Zastoupený	
ve věcech smluvních	
Oprávněn jednat	
ve věcech technických	
IČ	25638262
DIČ	CZ25638262
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	420410399/0800
(dále jen jako „příkazník“)	

(příkazce a příkazník dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 15.07.2024
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.07.2024 příkazní smlouvu č. příkazce 00950/2024, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce ul. Kremličkova a Radimského, Kolín II“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu zhotovování projektu podle smlouvy o dílo vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku náleзовých situací nezbytných pro provedení díla, které nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, a které si vyžádaly prodloužení termínu do 06.06.2025.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek II. odst. 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkazníka písemně (za splnění písemné formy se v tomto případě považuje i informování emailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:

- zahájení stavby – srpen 2024
- dokončení stavby – **do 40 týdnů od převzetí staveniště.**

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **plnění o 74.760,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí **249.200,00 Kč bez DPH a 301.532 Kč včetně DPH** (dále jen „**odměna**“). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 17.06.2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy a ze dne **07.01.2025, která je přílohou č. 1 dodatku č. 1** (dále jen „**cenová nabídka**“). Součástí cenové nabídky je kalkulace výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný celkový počet hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP spojených.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.
2. Všechna ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří příkazní smlouvou nedílný celek.

V Kolíně dne

V Kolíně dne


Příkazce:

Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2025.02.19
14:00:34 +01'00'

město Kolín

Datum: 2025.02.20
11:13:46 +01'00'

Přílohy: 1) Cenová nabídka příkazníka ze dne 07.01.2025



ARCHA ing.agentura a.s.

V Zídkách 450, 280 02 Kolín
tel. 321714159

investiční referentka
Odbor investic a územního plánování
Městský úřad Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

V Kolíně dne : 07.01. 2025

Věc : Nabídka na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na investiční akci města Kolína „Rekonstrukce ul. Kremličkova a Radimského, Kolín II., - prodloužení termínu výstavby.

Společnost ARCHA – inženýrská agentura, a. s. nabízí výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na investiční akci města Kolína „Rekonstrukce ul. Kremličkova a Radimského, Kolín II., - prodloužení termínu výstavby o 12 týdnů.

Cenová nabídka:

NABÍDKOVÁ CENA	74 760,00 Kč
DPH 21 %	15 699,60 Kč
NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH	90 459,60 Kč

Těšíme se na případnou spolupráci a jsme s pozdravem

IČ : 25638262
DIČ : CZ25638262

Bank. spojení : ČS, a.s.Kolín
Číslo účtu : 420410399/0800