

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka na stavbě „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED] *(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)*

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-249/2023

ISPROFOND: 5113520026

číslo jednací: 2694/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená: **Ing. Roman Klimt**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 2. 2023 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“, s účinností Smlouvy ke dni 13. 2. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Smlouvy. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Smlouvy je rozšíření dotčené stavby o snesení části kolejiště ve stanici ŽST Praha hl. n. dle pokynu správce stavby č. 6 ze dne 2. 1. 2024.

Předmět smlouvy se rozšiřuje o výkon činností specifikovaných v čl. 1 Smlouvy ve vztahu ke snesení části kolejiště ve stanici ŽST Praha hl. n.

2. Úprava ceny. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Smlouvy dochází k celkovému navýšení ceny o 116 440,- Kč bez DPH. Důvodem pro úpravu ceny je rozšíření předmětu smlouvy, resp. rozsahu dotčené stavby.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka na stavbě „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů – zajištění kontinuity poskytovaných služeb,
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především s ohledem na fázi stavby a nutnou kontinuitu poskytovaných služeb.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 29,29 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Předmět** smlouvy se rozšiřuje o výkon činností specifikovaných v čl. 1 Smlouvy ve vztahu ke snesení části kolejiště ve stanici ŽST Praha hl. n.
- 2. Mění cena dle Smlouvy a navyšuje se o 116 400,- Kč bez DPH.**
- 3. Ruší se stávající znění čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 – Cena

5.1	Celková cena bez DPH dle Smlouvy	397 600,00 Kč
	vícepráce dle Dodatku č. 1	116 440,00 Kč
	Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1	514 040,00 Kč
	DPH (základní sazba)	107 948,40 Kč
	Cena za dílo dle Dodatku č. 1 včetně DPH.....	621 988,40 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny víceprací

Příloha č. 2 (*příloha č. 2 Smlouvy*) – Rozpis nabídkové ceny

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

26.02.2025 07:58

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.25

11:54:40 +01'00'

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis ceny víceprací

Práce	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu	■	■	■
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
1.2.5. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	■	■	■
1.2.7. další podpora činnosti TDS	■	■	■
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele	■	■	■
CELKEM	■		■

Porovnání se Smlouvou (černě Smlouva / oranžově nový stav dle D1)

Práce	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu	■	■	■
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
1.2.5. pravidelný měsíční reporting	■	■	■

1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	██████████	██████	██████████ ██████████
1.2.7. další podpora činnosti TDS	██████████	██████	██████████ ██████████
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele	██████████	██████	██████████ ██████████
CELKEM	██████████		██████████ ██████████ ██

PŘÍLOHA Č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy)

Rozpis nabídkové ceny

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OR Praha"

SoD + D1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu	■	■	■
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
1.2.5. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	■	■	■
1.2.7. další podpora činnosti TDS	■	■	■
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele	■	■	■
CELKEM	■		514 040 Kč