

03M/149/2014

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**

**1. Objednatel:** Město Havlíčkův Brod  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města  
IČO: 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel:** RITUS s.r.o.  
Krásné 1, Nasavrky  
statutární zástupce: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček  
IČO: 27501345

*dále jen zhotovitel*

I.

Město Havlíčkův Brod a RITUS s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod“ za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu upřesnění rozsahu prací a doplnění systému o membránu.

III.

Změna ustanovení článku V

**Cena díla dle dodatku č. 1:**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 7 096 528,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 280 739,84 Kč

---

Celkem bez DPH 7 377 267,84 Kč

DPH 1 549 226,25 Kč

Cena celkem vč. DPH 8 926 494,09 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 17.července 2017 usnesením č. 650/17.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 17. 07. 2017

Mgr. Jan Tecl MBA  
starosta města Havlíčkův Brod



Příloha:  
Položkové soupisy

Za zhotovitele

V Krásném dne 18. 7. 2017

**RITUS, s.r.o.** ③  
Krásné 1 • 538 25 Krásné  
IČ 275 01 345 • DIČ CZ27501345  
tel.: 774 809 314 • 774 809 391

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střechy budovy Radnice	JKSO	
Název objektu	1 Oprava střechy	EČO	
Název části	Vícepráce č. 1	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	12.07.2017	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	5 155,92
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	239 583,96	10	Kulturní památka	0,00	15	Kompletační činnost	1,00%	2 577,96
4		Montáž	18 212,04	11		0,00	16	Stíženě výr podmínky	3,00%	7 733,88
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Provoz investora	2,90%	7 476,08
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		257 796,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		22 943,84
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>280 739,84</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>280 739,84</td> <td>58 955,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>339 695,21</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	280 739,84	58 955,37	<b>Cena s DPH</b>			<b>339 695,21</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	280 739,84	58 955,37														
<b>Cena s DPH</b>			<b>339 695,21</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																



# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy budovy Radnice  
 Objekt: 1 Oprava střechy  
 Část: Vícepráce č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 12. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>713 Izolace tepelné</b>										
1	713	713191133	Montáž izolace střech překrytí fólií separační s přeplepeným spojem	m2	1 386,000	20,65	10 408,86	18 212,04	28 620,90	0,014
2	S01	0	DEKTEN METAL PLUS (37.5m2/bal.)	m2	1 386,000	165,35	229 175,10	0,00	229 175,10	0,000
							<b>239 583,96</b>	<b>18 212,04</b>	<b>257 796,00</b>	<b>0,014</b>
							<b>239 583,96</b>	<b>18 212,04</b>	<b>257 796,00</b>	<b>0,014</b>
<b>Celkem</b>							<b>239 583,96</b>	<b>18 212,04</b>	<b>257 796,00</b>	<b>0,014</b>

