

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 8, 693 01 Hustopeče

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25528

IČ 25325343 DIČ: CZ25325043

bankovní spojení: UniCredit Bank, [REDAKCE]

jednající Romanem Stehlíkem, jednatelem

jednání ve věcech technických: Romanem Stehlíkem

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193, [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Poutmesnovou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hustopeče – bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“

za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

1.2 Budou v souladu s projektovou dokumentací vybudovány bezbariérové chodníky ve městě Hustopeče.

Zařazení podle CPV: 45233160–8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

1.3 Pro účely této smlouvy se definují použité pojmy takto:

- objednatel se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy
- zhotovitelem se rozumí dodavatel (vítězný uchazeč) po uzavření této smlouvy
- podzhotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření této smlouvy
- příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.4 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s

projektovou dokumentací „Hustopeče – bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“, zpracované v IV/2016 pod č. zak. VD01516 firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou. Objednatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Projektová dokumentace a soupis prací jsou předmětem ochrany autorského práva. Zhotovitel není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv je rozmnožovat či šířit. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření k ochraně autorského práva k projektové dokumentaci.

1.5 Součástí předmětu plnění bude:

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem do stavebního deníku

Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, případně jejich výškové úpravy vyvolané pracemi dle těchto podkladů, v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Zajištění vytyčení stavby

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče.

Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace), včetně digitálního zpracování na CD ve formátu *.dwg popř. *.dgn

Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavků správců v digitální formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.

Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.

1.6 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen

předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

1.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezátížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu. Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak z ní vyplývá a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými právními předpisy a normami, účinnými v době provádění díla.

1.8 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

II. Čas a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

| | |
|--------------------|-------------|
| Zahájení | září 2017 |
| Ukončení a předání | květen 2018 |

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Místem plnění jsou chodníky na ul. Hybešova, Žižkova. Táborý a Sv. Čecha v Hustopečích.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.07.2017 činí:

| | |
|---|------------------------|
| cena bez DPH | 2 937 606,00 Kč |
| DPH 21 % | 616 897,00 Kč |
| celková cena včetně DPH | 3 554 503,00 Kč |
| slovy: třímiliónpětsetpadesátčtyřitisícepětsettřikč | |

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.

4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně po odsouhlasení provedených prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, který bude doložen také v elektronickém formátu (formou výstupu z rozpočtového software, který je ve shodné struktuře a formátu, jako byl smluvní rozpočet stavby). Každá faktura bude označena číslem a názvem projektu.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

4.6 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.7 Každá faktura bude označena číslem a názvem projektu.

V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu a to s přihlédnutím k provádění díla v jednotlivých etapách dle čl. 2.1 této smlouvy. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Zahájením prací se rozumí

zahájení plnění předmětu díla dle této smlouvy. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.

5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatelem, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování.

5.4 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.6 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel bude pro staveništní dopravu využívat výhradně trasu stanovenou objednatelem.

5.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.8 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

5.9 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

5.10 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5.11 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

5.12 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla.

5.13 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele při provádění díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je povinen předložit objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro dílo. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

5.14 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

5.15 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.

5.16 Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení výkopových prací.

5.17 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. Zhotovitel se zavazuje objednatel vyzvat ke kontrole těchto částí stavby nejméně tři dny před jejich zakrytím. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se umožnit objednateli kontrolu na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, stanovené objednatel. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.

Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole před tím řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel

5.18 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatel písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.19 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.20 Zhotovitel provede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

5.21 Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5.22 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

5.23 Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší).

5.24 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, příp. dalším oprávněným osobám provádění kontroly díla a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatel, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech stanovených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepiše zápis.

5.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo pouze třetí osobu uvedenou jako poddávatel ve své nabídce na veřejnou zakázku „Hustopeče-bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábor, Sv. Čecha ze dne 31.07.2017. Zhotovitel odpovídá za plnění poddávatele tak, jako by plnil sám.

Změna poddávatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech, s předchozím souhlasem objednatele.

5.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddávatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddávatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddávatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

5.27 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s čl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5.28 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 4,500.000,- Kč.

5.29 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel v součinnosti s objednatel, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou součinnost, která je v jejich možnostech.

5.30 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena delší lhůta, musí ji žadatel/příjemce použít.

5.31 Dodávatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům SFDI a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.32 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to pro danou stavbu bude vyplývat ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti tohoto koordinátora bezpečnosti práce a dále výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

VI. Ukončení prací, záruční doba

6.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.05.2018, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak (např. nepříznivé počasí,

apod.). O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatele písemně nejpozději týden předem. O předání díla bude objednatelem sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební povolení, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro dílo, k užívání díla, k uvedení díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením, územním rozhodnutím, rozhodnutím o odstranění stavby a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám objednatel;
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- originál stavebního deníku;
- manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
- geodetické zaměření dokončeného díla ve 2 vyhotoveních, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě ve formátu DGN;
- zpracování geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí;
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

6.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

6.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6.7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými

v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

6.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

6.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatel a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatel zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou

6.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatel nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

6.12 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

6.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady objednatel zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

6.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty:

- a) Při prodloužení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodloužení.
- b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyznění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2.1 o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8.2 Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace v předpokládané výši a termínu.

8.3 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

8.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

8.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

8.7 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy předat objednateli zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně Díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je Objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.

9.3 Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.4 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.6 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

9.7 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.8 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

9.9 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.



9.10 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

9.11 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

9.12 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

9.13 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 02.08.2017




.....
za objednatele

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 02.08.2017



PaedDr. Hana
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.07.2017


Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Hustopeče – bezbariérové chodníky
Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha**

ZADAVATEL: Město Hustopeče

DODAVATEL:


| | |
|---------------------------------|--|
| Obchodní firma/název dodavatele | H a S t, spol. s r.o. |
| Sídlo | Havlíčkova 28, Hustopeče |
| Adresa pro poštovní styk | Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČ / DIČ, bylo-li přiděleno | 25325043 / CZ25325043 |
| Statutární zástupce | Roman Stehlík |
| Kontaktní osoba | Roman Stehlík |
| Telefon, e-mail |  |

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH | 2 937 606,00 | v Kč |
| Výše DPH | 616 897,00 | v Kč |
| Celková nabídková cena vč. DPH | 3 554 503,00 | v Kč |

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této zakázky. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

| | |
|------------------------|--|
| Podpis, razítko |  |
| Titul, jméno, příjmení | Roman Stehlík |
| Funkce | Jednatel |
| Datum, místo podpisu | 28.7.2017, Hustopeče |

Položkový rozpočet stavby

Datum: 2.8.2017

Stavba : 15

Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkov

Objednatel : Město Hustopeče
Dukelské nám.2
69301 Hustopeče

IČO : 00283193
DIČ : CZ00283193

Zhotovitel : H a S t, spol s.r.o.
Havlíčková 28
69301 Hustopeče

IČO : 25325043
DIČ : CZ25325043

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 2 937 606,00 |
| DPH | 21 % | 616 897,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 3 554 503 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 101 Komunikace pro pěší, vjezdy 0,00-1,517 - uznatel | 2 828 796 | 0 | 2 337 848 | 490 948 | 79,6 |
| SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy 1,517-1,623 - uznatel | 96 489 | 0 | 79 743 | 16 746 | 2,7 |
| SO 103 Komunikace, vjezdy - neuznatelné náklady | 570 557 | 0 | 471 535 | 99 022 | 16,1 |
| SO 4 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 58 661 | 0 | 48 480 | 10 181 | 1,7 |
| Celkem za stavbu | 3 554 503 | 0 | 2 937 606 | 616 897 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|-------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 101 | 01 Komunikace pro pěší, vjezdy sta 0,00 - 1,517 | 2 828 796 | 0 | 2 337 848 | 490 948 | 79,6 |
| SO 102 | 02 Komunikace pro pěší, vjezdy 1,517-1,623 km | 96 489 | 0 | 79 743 | 16 746 | 2,7 |
| SO 103 | 03 Vjezdy - neuznatelné náklady | 570 557 | 0 | 471 535 | 99 022 | 16,1 |
| SO 4 | 04 Vedlejší rozpočtové náklady | 58 661 | 0 | 48 480 | 10 181 | 1,7 |
| Celkem za stavbu | | 3 554 503 | 0 | 2 937 606 | 616 897 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 18,2 | 533 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 0,0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 44,2 | 1 296 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 1,3 | 0 | 38 532 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 0,5 | 15 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 21,3 | 627 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 0,1 | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 0,3 | 8 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Demolice | 0,0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 14,0 | 410 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | 100,0 | 2 898 594 | 38 532 | 0 | 0 | 0 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| Rozpočet | 01 | Komunikace pro pěší, vjezdy sta 0,0 | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO 101 | | Komunikace pro pěší, vjezdy 0,00-1,517 - uznatelné | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek |
| 15 | | Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižk | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | Město Hustopeče | | |
| Dodavatel | H a S t, spol s.r.o. | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Z | HSV celkem | 2 299 316 | Ztížené výrobní podmínky | 0 | |
| Z | PSV celkem | 38 532 | Oborová přírážka | 0 | |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 | |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 | |
| ZRN | celkem | 2 337 848 | Zařízení staveniště | 0 | |
| | | | Provoz investora | 0 | |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 | |
| ZRN+HZS | | 2 337 848 | Ostatní náklady neuvedené | 0 | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 2 337 848 | Ostatní náklady celkem | 0 | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 2 337 848 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 490 948 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 2 828 796 Kč | |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|--|----|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkov | Rozpočet : | 01 |
| Objekt : | SO 101 Komunikace pro pěší,vjezdy 0,00-1,517 - uznateln | Komunikace pro pěší, vjezdy sta 0,00 - 1 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 380 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 1 030 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 10 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 535 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 7 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Demolice | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 328 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 38 532 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 2 299 316 | 38 532 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Kompletační činnost (ICD) | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 2 337 848 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žiž | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | SO 101 Komunikace pro pěší,vjezdy 0,00-1,517 - uzna | Komunikace pro pěší, vjezdy sta 0,00 - 1,517 km |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|--|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 1 383,40 | 36,10 | 49 940,74 | |
| 2 | 113106123U00 | Rozebr zámek dlažba pro pěší komun | m2 | 657,30 | 45,00 | 29 578,50 | |
| 3 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 8,10 | 17,30 | 140,13 | |
| 4 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 31,70 | 80,00 | 2 536,00 | |
| 5 | 113107121R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 8,50 | 60,00 | 510,00 | |
| 6 | 113107123R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 95,70 | 140,00 | 13 398,00 | |
| 7 | 113107124R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm | m2 | 15,20 | 180,00 | 2 736,00 | |
| 8 | 113107130R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm | m2 | 76,40 | 160,00 | 12 224,00 | |
| 9 | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 4,20 | 50,00 | 210,00 | |
| 10 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 125,10 | 100,00 | 12 510,00 | |
| 11 | 113107164U00 | Odstraň podklad -200m2 kam drc 40cm | m2 | 106,90 | 60,00 | 6 414,00 | |
| 12 | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 1 802,40 | 30,40 | 54 792,96 | |
| 13 | 113201112U00 | Vytrhání obruba silniční ležatá | m | 33,40 | 40,00 | 1 336,00 | |
| 14 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých | m | 892,30 | 40,00 | 35 692,00 | |
| 15 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 963,70 | 30,00 | 28 911,00 | |
| 16 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 160,07 | 80,00 | 12 805,44 | |
| 17 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 160,07 | 20,00 | 3 201,36 | |
| 18 | 132301101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 50,60 | 300,00 | 15 180,00 | |
| 19 | 132301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 50,60 | 20,00 | 1 012,00 | |
| 20 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 82,98 | 100,00 | 8 297,80 | |
| 21 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 82,98 | 5,00 | 414,89 | |
| 22 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 82,98 | 10,00 | 829,78 | |
| 23 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 149,36 | 50,00 | 7 468,00 | |
| 24 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 77,09 | 89,60 | 6 907,26 | |
| 25 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ručně | m3 | 13,10 | 250,00 | 3 275,00 | |
| 26 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 588,50 | 22,00 | 12 947,00 | |
| 27 | 181412000U00 | Založení trávníku výsevem ve svahu | m2 | 588,50 | 12,90 | 7 591,65 | |
| 28 | 181951102U00 | Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění | m2 | 2 293,90 | 9,57 | 21 952,62 | |
| 29 | 898011911RA0 | Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu | m | 137,00 | 93,50 | 12 809,50 | |
| 30 | 00572420 | Směs travní parková III. dekorativní PROF1 | kg | 23,54 | 110,25 | 2 595,29 | |
| 31 | 10364200 | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 105,93 | 56,32 | 5 965,98 | |
| 32 | 583312000 | Kamenivo těžené zásypový materiál | T | 26,20 | 233,10 | 6 107,22 | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 380 290,12 | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 33 | 451315111R00 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm | m2 | 2,60 | 289,00 | 751,40 | |
| Celkem za | | 4 Vodorovné konstrukce | | | | 751,40 | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | |
| 34 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 2 040,10 | 97,50 | 198 909,75 | |
| 35 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 277,40 | 229,00 | 63 524,60 | |
| 36 | 571908111U00 | Kryt kačírek tl 150 mm | m2 | 39,35 | 97,00 | 3 816,95 | |
| 37 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 258,60 | 9,00 | 2 327,40 | |
| 38 | 577144111U00 | Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m | m2 | 258,60 | 268,00 | 69 304,80 | |
| 39 | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 5,20 | 300,00 | 1 560,00 | |
| 40 | 596211113U00 | Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod | m2 | 1 855,85 | 160,00 | 296 936,00 | |
| 41 | 596212211U00 | Klad zámek dl tl80 skA -100m2 vozov | m2 | 327,90 | 160,00 | 52 464,00 | |
| 42 | 596412210U00 | Klad veget dl tl80 -50 m2 vozovka | m2 | 13,50 | 160,00 | 2 160,00 | |
| 43 | 596811120U00 | Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 | m2 | 10,90 | 160,00 | 1 744,00 | |
| 44 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou | m | 370,00 | 35,00 | 12 950,00 | |
| 45 | 59245110 | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 1 711,00 | 145,50 | 248 950,50 | |
| 46 | 592451127 | Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm lime slepecká červená | m2 | 84,00 | 240,47 | 20 199,48 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žiž | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | SO 101 Komunikace pro pěší, vjezdy 0,00-1,517 - uzna | Komunikace pro pěší, vjezdy sta 0,00 - 1,517 km |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| | Celkem za | 711 Izolace proti vodě | | | | 38 531,87 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| Rozpočet | 02 | Komunikace pro pěší, vjezdy 1,517- | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO 102 | | Komunikace pro pěší,vjezdy 1,517-1,623 - uznateln | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek |
| 15 | | Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižk | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | Město Hustopeče | | |
| Dodavatel | H a S t, spol s.r.o. | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 79 743 | Ztížené výrobní podmínky |
| Z | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | 79 743 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| | ZRN+HZS | 79 743 | Ostatní náklady neuvedené |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 79 743 | Ostatní náklady celkem |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 79 743 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 16 746 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 96 489 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|--|----|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkov | Rozpočet : | 02 |
| Objekt : | SO 102 Komunikace pro pěší,vjezdy 1,517-1,623 - uznatel | Komunikace pro pěší, vjezdy 1,517-1,62 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 13 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 18 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 7 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 79 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 79 743 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žiž | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | SO 102 Komunikace pro pěší,vjezdy 1,517-1,623 - uzn | Komunikace pro pěší, vjezdy 1,517-1.623 km - uznat |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 7,60 | 36,10 | 274,36 |
| 2 | 113106123U00 | Rozebr zámek dlažba pro pěší komun | m2 | 65,14 | 45,00 | 2 931,30 |
| 3 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 3,00 | 17,30 | 51,90 |
| 4 | 113107024 | Odstranění podkladnebo krytů po překopecch do 15 m tl. do 400 mm | m2 | 5,15 | 150,00 | 772,50 |
| 5 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 51,74 | 80,00 | 4 139,20 |
| 6 | 113107123R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 1,50 | 140,00 | 210,00 |
| 7 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 2,22 | 100,00 | 222,00 |
| 8 | 113201112U00 | Vytrhání obruba silniční ležatá | m | 4,50 | 40,00 | 180,00 |
| 9 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 11,90 | 40,00 | 476,00 |
| 10 | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 14,80 | 45,00 | 666,00 |
| 11 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 8,61 | 80,00 | 688,72 |
| 12 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 8,61 | 20,00 | 172,18 |
| 13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 6,51 | 100,00 | 650,90 |
| 14 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 6,51 | 5,00 | 32,55 |
| 15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 6,51 | 10,00 | 65,09 |
| 16 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 11,72 | 50,00 | 585,80 |
| 17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2,10 | 89,60 | 188,16 |
| 18 | 181301101R00 | Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 16,05 | 22,00 | 353,10 |
| 19 | 181412000U00 | Založení trávníku výsevem ve svahu | m2 | 16,05 | 12,90 | 207,05 |
| 20 | 181951102U00 | Úprava pláňe třídy 1-4 +zhutnění | m2 | 70,20 | 9,57 | 671,81 |
| 21 | 00572420 | Směs travní parková III. dekorativní PROFI | kg | 0,64 | 99,22 | 63,70 |
| 22 | 10364102.A | Zemina pro terénní úpravy | t | 2,89 | 131,42 | 379,67 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 13 981,99 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 23 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 64,90 | 97,50 | 6 327,75 |
| 24 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 5,20 | 229,00 | 1 190,80 |
| 25 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 4,44 | 8,66 | 38,45 |
| 26 | 577144111U00 | Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m | m2 | 4,44 | 268,00 | 1 189,92 |
| 27 | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 1,30 | 300,00 | 390,00 |
| 28 | 596211113U00 | Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod | m2 | 82,24 | 160,00 | 13 158,40 |
| 29 | 596212211U00 | Klad zámek dl tl80 skA -100m2 vozov | m2 | 5,20 | 160,00 | 832,00 |
| 30 | 596811120U00 | Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 | m2 | 0,80 | 160,00 | 128,00 |
| 31 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou záplvkou | m | 7,40 | 35,00 | 259,00 |
| 32 | 59245110 | Dlažba sklád. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 46,00 | 145,50 | 6 693,00 |
| 33 | 592451178 | Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm červená slepecká | m2 | 11,00 | 246,93 | 2 716,23 |
| 34 | 592451179 | Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm červená slepecká | m2 | 6,00 | 262,76 | 1 576,56 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 34 500,11 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 35 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 2,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
| 36 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 2,00 | 875,00 | 1 750,00 |
| Celkem za | | 8 Trubní vedení | | | | 4 810,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 37 | 915131112U00 | Plošné značení bílá barva reflex | m2 | 11,00 | 86,70 | 953,70 |
| 38 | 915231112U00 | Plošné značení bílý plast reflex | m2 | 1,75 | 300,00 | 525,00 |
| 39 | 915621111U00 | Předznačení VDZ plošné | m2 | 12,75 | 21,60 | 275,40 |
| 40 | 916111123U00 | Osaz obrub dr kostka+opěra beton | m | 14,80 | 120,00 | 1 776,00 |
| 41 | 916131213U00 | Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet | m | 13,80 | 150,00 | 2 070,00 |
| 42 | 916231213U00 | Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet | m | 35,60 | 150,00 | 5 340,00 |
| 43 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 7,40 | 100,00 | 740,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Rozpočet | 03 | Vjezdy - neuznatelné náklady | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO 103 | Komunikace, vjezdy - neuznatelné náklady | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek |
| 15 | Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižka | | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | Město Hustopeče | | |
| Dodavatel | H a S t, spol s.r.o. | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| Z | HSV celkem | 471 535 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| ZRN | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | 471 535 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| | ZRN+HZS | 471 535 | Ostatní náklady neuvedené |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 471 535 | Ostatní náklady celkem |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 471 535 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 99 022 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 570 557 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkov | Rozpočet : 03 |
| Objekt : | SO 103 Komunikace, vjezdy - neuznatelné náklady | Vjezdy - neuznatelné náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 91 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 231 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 73 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 74 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 471 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 471 535 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žiž | Rozpočet: 03 |
| Objekt : | SO 103 Komunikace, vjezdy - neuznatelné náklady | Vjezdy - neuznatelné náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 162,60 | 36,10 | 5 869,86 |
| 2 | 113106123U00 | Rozebr zámek dlažba pro pěší komun | m2 | 115,80 | 45,00 | 5 211,00 |
| 3 | 113107113R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm | m2 | 25,80 | 140,00 | 3 612,00 |
| 4 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 64,90 | 150,00 | 9 735,00 |
| 5 | 113107124R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm | m2 | 45,20 | 180,00 | 8 136,00 |
| 6 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 21,60 | 100,00 | 2 160,00 |
| 7 | 113107162U00 | Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm | m2 | 54,90 | 35,00 | 1 921,50 |
| 8 | 113107164U00 | Odstraň podklad -200m2 kam drc 40cm | m2 | 194,50 | 50,00 | 9 725,00 |
| 9 | 113107170U00 | Odstraň podklad -200m2 beton 10cm | m2 | 66,00 | 90,00 | 5 940,00 |
| 10 | 113201112U00 | Vytrhání obruba silniční ležatá | m | 11,40 | 40,00 | 456,00 |
| 11 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 50,90 | 40,00 | 2 036,00 |
| 12 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 161,00 | 30,00 | 4 830,00 |
| 13 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 55,96 | 80,00 | 4 476,72 |
| 14 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 55,96 | 20,00 | 1 119,18 |
| 15 | 132301101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 3,20 | 300,00 | 960,00 |
| 16 | 132301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 3,20 | 20,00 | 64,00 |
| 17 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 40,16 | 100,00 | 4 015,90 |
| 18 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 40,16 | 5,00 | 200,80 |
| 19 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 40,16 | 10,00 | 401,59 |
| 20 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 72,29 | 50,00 | 3 614,30 |
| 21 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 15,80 | 89,60 | 1 415,68 |
| 22 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ručně | m3 | 2,90 | 250,00 | 725,00 |
| 23 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 125,85 | 22,00 | 2 768,70 |
| 24 | 181412000U00 | Založení trávníku výsevem ve svahu | m2 | 125,85 | 12,90 | 1 623,47 |
| 25 | 181951102U00 | Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění | m2 | 415,40 | 9,57 | 3 975,38 |
| 26 | 9997 | D+M chránička DN 110 | m | 30,00 | 120,00 | 3 600,00 |
| 27 | 00572420 | Směs travní parková III. dekorativní PROFI | kg | 5,03 | 110,25 | 555,00 |
| 28 | 10364102.A | Zemina pro terénní úpravy | t | 22,65 | 50,69 | 1 148,28 |
| 29 | 583312000 | Kamenivo těžené zásypový materiál | T | 5,80 | 191,10 | 1 108,38 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 91 404,73 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 30 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 383,70 | 97,50 | 37 410,75 |
| 31 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 286,35 | 229,00 | 65 574,15 |
| 32 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 13,80 | 8,66 | 119,51 |
| 33 | 577144111U00 | Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m | m2 | 13,80 | 268,00 | 3 698,40 |
| 34 | 596211113U00 | Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod | m2 | 97,35 | 160,00 | 15 576,00 |
| 35 | 596212211U00 | Klad zámek dl tl80 skA -100m2 vozov | m2 | 286,35 | 160,00 | 45 816,00 |
| 36 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou | m | 13,80 | 35,00 | 483,00 |
| 37 | 59245110 | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 99,00 | 145,50 | 14 404,50 |
| 38 | 592451151 | Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená slánecká | m2 | 1,00 | 241,45 | 241,45 |
| 39 | 592451157 | Dlažba HOLLAND skladba 20x10x8 cm přírodní | m2 | 292,00 | 164,78 | 48 115,76 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 231 439,52 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 40 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 30,00 | 9,30 | 279,00 |
| Celkem za | | 8 Trubní vedení | | | | 279,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 41 | 916131213U00 | Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet | m | 45,70 | 150,00 | 6 855,00 |
| 42 | 916231213U00 | Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet | m | 248,85 | 150,00 | 37 327,50 |
| 43 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 13,80 | 100,00 | 1 380,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| Rozpočet | 04 | Vedlejší rozpočtové náklady | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO 4 | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 15 | | Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižk | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | Město Hustopeče | | |
| Dodavatel | H a S t, spol s.r.o. | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 48 000 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 48 000 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 48 000 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 48 000 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 48 000 Kč |
| DPH | 21,0 % | 10 080 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 58 080 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Stavba : | 15 Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkov | Rozpočet : 04 |
| Objekt : | SO 4 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | Vedlejší rozpočtové náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|---------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 48 000 | 0 |
| CELKEM VRN | | | 48 000 | 0 |