

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/489
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 574/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1129/2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 86/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 47/2023

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37915 BRNO, MERHAUTOVA, MOST 37915-2 STUDENÁ PŘES TRAŤ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost Merhautova, most

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628
sp.zn. B 2144

a

OHLA ŽS, a.s. (Další společník)

sídlem Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 46342796
sp.zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 6.11.2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Průtahy při schvalování GP s vlastníkem pozemku SŽ.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště
Termín zahájení stavebních prací na celé stavbě	do 14 dnů od předání staveniště
Zprovoznění mostu v režimu stavby	Do 1. 7. 2024
Dokončení a předání stavby	Do 31. 8. 2024
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 28. 2. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 24. 2. 2025

V Brně, dne 25. 2. 2025

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

17. 2. 2025

Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

17. 2. 2025

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje