

DODATEK č. 07896-2025-4502-D-0202/98-01-002-V01182-01

ke smlouvě o provádění supervize nad zpracováním projektové dokumentace sanace s názvem: „Projekt sanace v rámci procesu odstranění SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické smlouvy č. 202/98“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Ing. Radmila Musilová, zástupce ředitele odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. ENVIprojekt CZECH s.r.o.

se sídlem podnikání na adrese: Na Požáře 144, 760 01 Zlín
IČO: 03581853
DIČ: CZ03581853
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85610
zastoupen: RNDr. Oldřich Fišer, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07896-2022-4502-S-0202/98-01-002-V01182 ze dne 16. 1. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Dne 20. 11. 2024 - na mimořádném kontrolním dni na zpracování „Projektu sanace v rámci procesu odstraňování SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle ES č. 202/98“ (dále jen MKD), bylo schváleno pozastavení prací na zpracování projektové dokumentace realizované dle Smlouvy 07899-2022-4502-S-0202/98-01-002-S00707 společností TALPA-RPF, s.r.o. (dále jen „Smlouva č. 07899“). V souvislosti s pozastavením prací ze Smlouvy č. 07899 se pozastavuje se i činnost supervizora, společnosti ENVIprojekt CZECH s.r.o., který nad zpracováním projektové dokumentace odborně dohlíží a se kterým má ministerstvo uzavřeno tuto supervizní Smlouvu.

Důvodem pozastavení prací jsou nové skutečnosti, které nastaly ve společnosti Liberty Ostrava a.s. v souvislosti s rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě. Usnesením ze dne 21. 6. 2024 o úpadku společnosti Liberty Ostrava a.s. byl definitivně ukončen provoz Koksovny, což dle vyjádření ČIŽP zásadně mění koncepci sanace oproti původnímu zadání zpracovávané projektové dokumentace. Účastníci MKD (subjekty dle Směrnice) se shodli pozastavit práce na rozpracované projektové dokumentaci do doby vypracování dílčí analýzy rizika pro celý areál Liberty Ostrava, a.s. se studií proveditelnosti pro oblast

Koksovny, maximálně však do 20. 11. 2025 (na 12 měsíců od 20. 11. 2024). Do 20. 11. 2025 bude rozhodnuto o dalším postupu v rámci realizace Smlouvy č. 07899. Pokud bude rozhodnuto o pokračování Smlouvy č. 07899, bude uzavřen dodatek k této supervizní Smlouvě. V období od 20. 11. 2024 do 20. 11. 2025 nebude supervizor provádět žádné práce a není v prodlení s prováděním díla dle této Smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.2.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ve Zlíně dne 26.2.2025
Za ENVIprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Radmila Musilová
zástupce ředitele odboru 45

RNDr. Oldřich Fišer
jednatel