

DODATEK č. 21

ke Smlouvě na službu

**„Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra,
včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat“**

uzavřené dne 23. 3. 2015

**mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra, jako objednatelem
(evidovaná u objednatele pod č.j.: MV-42493-1/SIK6-2015)
a Státní tiskárnou cenin, s. p., jako poskytovatelem
(evidovaná u poskytovatele pod č. 17/2015)**

I.

Smlouva na službu „Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), se v souladu s čl. XXIII odst. 2 smlouvy mění a doplňuje takto:

1. V čl. I se zmocněnci za objednatele mění takto:

„Zmocněnec pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Mgr. Jiří Koubek, DiS.**
vrchní ředitel sekce veřejné správy



Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **Ing. Tomáš Hrubý**
vrchní ředitel sekce informačních a komunikačních technologií



Ing. Karel Vybíral
(vedoucí projektu za MV)



2. V čl. II odst. 6 se tabulka doplňuje takto:

”

Název	Popis
ZP023 – Změna nastavení URL (dále jen „ZP023“)	Provedení změny URL ze stávající webové stránky „identitaobcana.cz“ a „info.identitaobcana.cz“ na nové odkazy „identita.gov.cz“ a „info.identita.gov.cz“

”

3. V čl. VII odst. 7 písm. b) se tabulka doplňuje takto:

”

Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
ZP023	bez dopadu do ceny	bez dopadu do ceny

”

4. V čl. VII odst. 7 písm. b) se text pod tabulkou doplňuje takto:

„Cena za realizaci ZP023 je vykompenzována zrušením realizace původně plánovaných položek uvedených u ZP022 v tabulce v čl. II odst. 6 smlouvy. Pro účely fakturace a přípravy dodatku ke smlouvě je proto realizace ZP023 bez dopadu do ceny. Zbývajících částka ve výši 5.632.458,70 bez DPH bude vykompenzována za případné budoucí plnění anebo dobropisována, a to nejpozději do 31. 12. 2025.“

5. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění.


IV.

1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony s tím související zajistí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti realizované poskytovatelem v souvislosti se ZP023 před účinností tohoto dodatku dle čl. V odst. 2 tohoto dodatku, jsou považovány za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

V.


1. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Objednatel



Mgr. Bc. Vít Rakušan
**1. místopředseda vlády a ministr
vnitřní**

Poskytovatel



Ing. Jan Diviš, finanční ředitel
v zastoupení za

Tomáš Hebelka, MSc
**generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.**

PŘÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM PROJEKTU CDBP

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	13. 5. 2015	
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	1. 1. 2016
I	Analýza, návrh DELT I	13. 5. 2015	18. 6. 2015
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT I	19. 6. 2015	
I	Vývoj DELT I	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy DELT I	22. 6. 2015	23. 10. 2015
M	Dodávka kontrolního pracoviště MV (kontrola e-Blesk)	14. 9. 2015	
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Nezávislé testy, akceptace	2. 11. 2015	11. 12. 2015
M	Akceptace celého systému	15. 12. 2015	
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	31. 12. 2015
M	Zahájení ostrého provozu	1. 1. 2016	
P	Provoz systému	1. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	20. 11. 2015	1. 3. 2016
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza statistik	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace statistik	14. 9. 2015	29. 2. 2016
P	Ověřovací provoz statistik	1. 3. 2016	29. 3. 2016
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	19. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	15. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
I	Ukončení podpory licencí MW podle čl. VI odst. VI.1 pododst. VI.1.7 přílohy č. 5 smlouvy		31. 3. 2017
I	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	Obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
I	<i>Analýza CS vč. akceptace</i>	15. 11. 2016	2. 12. 2016
I	<i>Návrh CS vč. akceptace</i>	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	<i>Implementace CS</i>	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	Zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	
I	<i>Nezávislé testy</i>	27. 9. 2017	16. 11. 2017
I	<i>Finalizace nastavení CS a předání MV.</i>	19. 10. 2017	15. 11. 2017
S	<i>Akceptace implementace CS</i>	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	<i>Přechod do provozu, migrace dat</i>	17. 11. 2017	19. 11. 2017
P	Uvedení do provozu	20. 11. 2017	
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	
I	Implementace přípravných prací k ZP008	1. 9. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP009	30. 11. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP010	6. 11. 2017	30. 6. 2018
P	Nasazení ZP008 do provozu*)	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský – Windows s QSCA	6. 8. 2018	6. 8. 2018

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Nasazení ZP009 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Nasazení ZP010 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	22. 10. 2018	22. 10. 2018
I	Implementace ZP011	1. 3. 2019	26. 4. 2019
P	<i>Zahájení podpory serverového MW</i>	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	<i>Uvedení úpravy „odesílání fotografií do evidencí ihned po pořízení žádosti“ do provozu</i>	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	<i>Uvedení ostatních úprav ZP011 do provozu</i>	26. 4. 2019	26. 4. 2019
I	Implementace delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce delty Antivir a Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace ZP013	26. 6. 2019	2. 8. 2019
I	Implementace ZP014	14. 10. 2019	Nejpozději do 10. 7. 2020
I	Implementace ZP015	1. 6. 2020	2. 8. 2021
	<i>Analýza a návrh ZP015</i>	1. 6. 2020	30. 10. 2020
I	<i>Vývoj</i>	1. 8. 2020	23. 4. 2021
I	<i>Upgrade pracovišť KS-O, dodání mobilních pracovišť, dodání pracovišť pro OAMP</i>	1. 4. 2021	31. 7. 2021
I	<i>Integrační testy</i>	26. 4. 2021	4. 6. 2021
I, S	<i>Nezávislé testy, akceptace</i>	24. 5. 2021	28. 7. 2021
P	<i>Nasazení do provozu</i>	29. 7. 2021	2. 8. 2021
P	<i>Výroba specimenů</i>	2. 8. 2021	3. 8. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze I)	15. 9. 2021	7. 12. 2021
I	<i>Vývoj, interní testování</i>	1. 10. 2021	15. 11. 2021
I	<i>Integrační testování vůči externím systémům (NIA)</i>	1. 11. 2021	3. 12. 2021
P	<i>Release SW eObčanka pro všechny OS</i>	3. 12. 2021	3. 12. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze II)	1. 7. 2021	2. 5. 2022
I	<i>Analýza a návrh v oblasti SI I</i>	1. 7. 2021	15. 11. 2021
I	<i>Předání návrhu integrace modulu SCAKOVS</i>	15. 11. 2021	30. 11. 2021
I	<i>Provedení revize BD SI I</i>	15. 11. 2021	22. 4. 2021
I	<i>Předání aktualizované CP CSCA</i>	15. 11. 2021	30. 12. 2021
I	<i>Vývoj, interní testování</i>	18. 10. 2021	20. 12. 2021
I	<i>Integrační testování</i>	20. 12. 2021	22. 4. 2022
P	<i>Uvedení do provozu</i>	25. 4. 2022	29. 4. 2022
I	<i>Implementace požadavků ZP016 – doplnění</i>	24. 3. 2022	29. 4. 2022
I	Implementace ZP017	28. 2. 2022	30. 5. 2022
I	<i>Interní analýza</i>	28. 2. 2022	11. 3. 2022
I	<i>Vývoj, interní testování</i>	14. 3. 2022	30. 4. 2022
I	<i>Testování</i>	1. 4. 2022	1. 5. 2022
P	<i>Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serverového MW</i>	2. 5. 2022	30. 5. 2022
I	Implementace ZP018 – Modernizace expedice dokladů na MV	1. 7. 2022	30.11. 2022
I	<i>Interní analýza</i>	1. 7. 2022	29. 7. 2022
I	<i>Vývoj, interní testování*)</i>	1. 8. 2022	31. 10. 2022
I	<i>Tvorba uživatelské příručky „Návod k obsluze aplikace Expedice“</i>	1. 10. 2022	20. 11. 2022

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Testování – aplikační a uživatelské testy	1. 11. 2022	20. 11. 2022
P	Nasazení do provozu – instalace HW a školení	21. 11. 2022	28. 11. 2022
I	Implementace ZP018 – Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR	1. 8. 2022	30. 11. 2022
I	Implementace ZP018 – Migrace na novou verzi čipu Starcos 3.7 a změna způsobu šifrování na ECC	26. 9. 2022	24. 3. 2023
I	Technologický PoC	26. 9. 2022	14. 10. 2022
I	Úprava aplikačního vybavení	26. 9. 2022	9. 12. 2022
I	Integrační testy	14. 11. 2022	13. 1. 2023
I	Aktualizace bezpečnostní dokumentace	3. 10. 2022	6. 1. 2023
I	Nezávislé testy	16. 1. 2023	10. 2. 2023
I	Akceptace	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	Nasazení řešení do produkčního systému	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	Ověřovací provoz vč. vynucené obnovy certifikátů	17. 2. 2023	17. 3. 2023
P	Distribuce nových karet cestou OSČ a OAMP	20. 3. 2023	24. 3. 2023
I	Implementace ZP019 – Integrace MZV do CDBP	2. 1. 2023	2. 1. 2025
I	Fáze 1	2. 1. 2023	3. 10. 2023
S	Zřízení propoje operátora do CMS2 přes službu CMS2-08-01 pro produkční prostředí	2. 1. 2023	31. 1. 2023
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		30. 6. 2023
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		30. 6. 2023
S	Vložení uživatelů MZV do MVCA, vytvoření logů do AIS SE	3. 7. 2023	30. 9. 2023
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		18. 8. 2023
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		29. 9. 2023
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		29. 9. 2023
P	Nasazení řešení do produkčního systému	1. 10. 2023	3. 10. 2023
I	Fáze 2	16. 1. 2023	12.12.2024
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		6. 9. 2024
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		6. 9. 2024
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		11. 10. 2024
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		11. 11. 2024
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		11. 11. 2024
P	Nasazení řešení do produkčního systému	11. 11. 2024	29. 11. 2024
I	Implementace ZP020 – Úpravy aplikace eObčanka	10. 8. 2023	21. 9. 2023
I	Interní analýza	10. 8. 2023	15. 8. 2023
I	Vývoj, interní testování	16. 8. 2023	1. 9. 2023
I	Testování	4. 9. 2023	13. 9. 2023
P	Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serverového MW	14. 9. 2023	21. 9. 2023
M	Akceptace díla		21. 9. 2023
I	Implementace ZP021 – Rozšíření položkové skladby PKP	13. 9. 2023	28. 11. 2023
I	Analýza, Návrh	13. 9. 2023	13. 9. 2023
I	Vývoj, interní vývojové testování	14. 09. 2023	16. 10. 2023

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Integrační testy	16.10.2023	30.10.2023
I	Tvorba dokumentace	16.10.2023	06.11.2023
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce	27.11.2023	27.11.2023
P	Zahájení produkčního provozu	28.11.2023	
I	Úprava knihovny MW_KOVC	13. 6. 2024	31. 7. 2024
I	Implementace ZP022 – Rodinný stav	28. 10. 2024	28. 2. 2025
I	Návrh	28. 10. 2024	8. 11. 2024
I	Konstrukce, interní vývojové testování	11.11. 2024	22. 11. 2024
I	Integrační testy	25. 11. 2024	29. 11. 2024
I	Nezávislé testy	9. 12. 2024	13. 12. 2024
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce		20. 12. 2024
I	E-mail na OÚ se zákazem přípravy offline žádostí na KS-O-M na přelomu roku (bude upřesněno v Plánu přechodu)		20. 12. 2024
P	Zahájení ostrého provozu		1. 1. 2025
P	Instalace aplikace KS-SP-eOP	2. 1. 2025	28. 2. 2025
I	Implementace ZP022 – Dvoupísmenné označování typu pasu („kódy dokladů“)	1. 11. 2024	31. 3. 2025
I	Návrh – kódy dokladů	1. 11. 2024	30. 11. 2024
I	Konstrukce, interní vývojové testování	1. 12. 2024	31. 1. 2025
I	Integrační testy	3. 2. 2025	14. 2. 2025
I	Nezávislé testy	17. 2. 2025	21. 2. 2025
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce		25. 2. 2025
P	Instalace CS – kódy dokladů		27. 2. 2025
P	Instalace aplikací KS-x	28. 2. 2025	31. 3. 2025
P	Zahájení ostrého provozu*)		1. 4. 2025*)
I	Implementace ZP023 – Změna nastavení URL	3. 2. 2025	31. 3. 2025
I	Interní analýza	3. 2. 2025	7. 2. 2025
I	Vývoj, interní testy	10. 2. 2025	28. 2. 2025
I	Testy nových release	3. 3. 2025	21. 3. 2025
P	Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serverového MW	24. 3. 2025	do 28. 3. 2025
M	Akceptace díla		31. 3. 2025

*) Uvedení do provozu části „kódy dokladů“ je možné provést po dokončení instalace aplikací KS-x. V provozním režimu budou povoleny jednotlivé kódy dle pokynu STC.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti MV budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

ZVS	
Antivir na KS-X	
Statistiky	
DELTA I	

DELTA II	
S	Požadovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz