

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 17.3.2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 002 96 759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, vedoucím odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 660
e-mail: mh@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Projekční kancelář lay-out s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 36298

identifikační číslo: 286 40 861
DIČ: CZ28640861
sídlem: nám. Svobody 527, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2100558676/2010
zastoupená
- ve věcech smluvních: Přemysl Cieslar
- ve věcech technických: Přemysl Cieslar
telefon, fax: 776 213 159
e-mail: cieslar@lay-out.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 17.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. zpracováním kompletní projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „*Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ č. p. 800 s přístavbou výtahu*“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**projektová dokumentace**“) - v rozsahu podle písemné výzvy objednatele ze dne 21. 2. 2017 k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

2) Dle článku X. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků - jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

II.

1) Jelikož se v průběhu realizace výše specifikovaného díla objevily skryté překážky bránící zhotoviteli v dokončení díla a jeho protokolárním předání ve sjednaném termínu v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo (tj. nejpozději do 30.6.2017), dohodly se obě smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení předmětného díla, a to do 10.9.2017.

2) S ohledem na výše uvedenou změnu, týkající se lhůty pro dokončení a protokolární předání díla, se dosavadní termín dokončení projektové dokumentace sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„1) Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění podle této smlouvy zahájí nejpozději 17.3.2017. Dílo blíže specifikované v článku I. a II. této smlouvy je zhotovitel povinen dokončit a řádně dokončené protokolárně předat objednateli v termínu:

- *projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR a DSP) a projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nejpozději do 10.9.2017.“*

III.

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na nepředvídatelnost existence překážek bránících zhotoviteli v řádném a včasném dokončení díla nebude objednatel uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu z titulu porušení povinnosti zhotovitele dokončit předmětné dílo a toto protokolárně předat objednateli v termínu do 30.6.2017, jak byla tato smluvní pokuta sjednána v článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo. Objednatel je tak nadále oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace a jejím protokolárním předáním objednateli v termínu do 10.9.2017.

IV.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 17.3.2017 nezměněna.

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

3) Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2017, a to svým usnesením č./.....

V.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Přemysl Cieslar
Projekční kancelář lay-out s.r.o.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova