

75/2/2017

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 25. 7. 2017

Název stavby:	Zastávka MHD Kahan
Číslo smluvního vztahu:	62/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Realizace stavby bez uvedení subdodavatelů.

Nové řešení:

Subdodavatelé:

HERKUL a. s., IČO 25004638 – pokládka živičných povrchů

MOLUX s. r. o., IČO 64048527 – přeložka kabelu VO

LAUFER A SPOL. s. r. o., IČO 48269948 – dopravní značení

Zdůvodnění změny:

V době podání nabídky nebyli subdodavatelé jednoznačně známi.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	



Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 25. 7. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 25. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 25. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): /

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): *Mgr. Jan Paparoga*

Datum: *2.8.2017*

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: *2.8.2017*

Příloha změnového listu:

Výpočet