

Dodatek ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech

..(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.

Zastoupené: Jiří Štojdl, jednatel a ředitel společnosti

Se sídlem: Pekárenská1010, 374 01 – Trhové Sviny

IČO: 25171399

DIČ: CZ25171399

dále jen „**Objednatel**“,

a

Schiestl spol. s r.o.

Zastoupené: Marie Konětopská, jednatel společnosti

Se sídlem: Jalodvorská 830/13, 142 00 – Praha 4

IČO: 41691741

DIČ: CZ41691741

dále jen „**Dodavatel**“,

Na žádost zhotovitele z minulého KD se obě smluvní strany dohodly na změně **Smlouvy na realizaci veřejné zakázky – Snížení emisí výtopny na biomasu**, uzavřené mezi **Objednatel**em a **Dodavatelem** dne 8.2.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

SOD článek VI. - Termín plnění odstavec č. 1

- dokončení a předání realizované zakázky : 31.7.2017

se mění na

- dokončení a předání realizované zakázky : 11.8.2017

Příloha k SOD – Harmonogram provádění zakázky

bod 11.

Revize, zprovoznění, zaškolení, studené i teplé zkoušky a předání zařízení do užívání .

Termín zahájení - 14.7.2017

Termín ukončení – 31.7.2017

se mění na

Revize, zprovoznění, zaškolení, studené i teplé zkoušky a předání zařízení do užívání .

Termín zahájení - 7.8.2017

Termín ukončení – 11.8.2017

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Trhových Svinech, dne 31.7.2017

.....
Jiří Štojdl

jednatel společnosti

.....
Marie Konětopská

jednatel společnosti