



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny:			
Viz .popis v rozpočtu			
Odůvodnění změny:			
Viz .popis v rozpočtu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 425 487,08 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 419 421,21 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 006 065,87 Kč	
	Výše DPH sazba:	421 273,83 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 427 339,70 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	ZLč.3	
termíny	Termín realizace změny:	06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy: Rozpočet VCP/MNP		

Tabulka evidence změn

[illegible]

SK Kunratice, dodatek č.3

Souhrn - dodatek č.3

Rozpočet	VCP	MNP	Součet - Cena	Součet - Hodnota změny
SK Kunratice - VCP - hromosvod_29.7.2024	83 692,32		83 692,32	83 692,32
SK Kunratice - VCP - klempířské prvky Pergola_19.7.2024	26 477,10		26 477,10	26 477,10
SK Kunratice - VCP - plyn přípojka, šoupátko_16.5.2024	21 733,65		21 733,65	21 733,65
SK Kunratice - VCP - posun přičky 1.1.02_3.6.2024	23 159,76		23 159,76	23 159,76
SK Kunratice - VCP,MNP - výměry ZTI, VZT_11.9.2024	173 889,76	-15 726,58	158 163,18	189 616,34
SK Kunratice - VCP,MNP - atiky, žlab_30.7.2024	293 526,35	-124 253,90	169 272,45	417 780,25
SK Kunratice - VCP,MNP - oplechování PZ s povrch. úpravou_19.7.2024	226 135,52	-173 481,65	52 653,87	399 617,17
SK Kunratice - MNP - krb, přičky krbu v bistru_29.9.2024		-40 352,54	-40 352,54	40 352,54
SK Kunratice - VCP - rohovníky a lišty k omítkám_30.7.2024	140 101,25		140 101,25	140 101,25
SK Kunratice - VCP - dešťová kanalizace_16.8.2024	399 927,98		399 927,98	399 927,98
SK Kunratice - VCP,MNP - elektro-č.1_7.8.2024	216 677,09	-3 795,34	212 881,75	220 472,43
SK Kunratice - VCP - podhled konzoly terasy_16.8.2024	149 508,34		149 508,34	149 508,34
SK Kunratice - VCP - obklady_1.10.2024	339 420,43		339 420,43	339 420,43
SK Kunratice - VCP,MNP - elektro-č.2_2.9.2024	250 838,12	-61 811,20	189 026,92	312 649,32
SK Kunratice - VCP - MaR přesun rozvaděče_2.9.2024	70 065,13		70 065,13	70 065,13
SK Kunratice - VCP - ZTI - baterie, žebřík_2.9.2024	10 334,28		10 334,28	10 334,28
CENA CELKEM (v Kč bez DPH)	2 425 487,08	-419 421,21	2 006 065,87	2 844 908,29