

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 4**

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny: Viz .popis v rozpočtu			
Odůvodnění změny: Viz .popis v rozpočtu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		2 557 907,09 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 26 262,86 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		2 531 644,23 Kč
	Výše DPH	sazba:	531 645,29 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		3 063 289,52 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. ZLč.4		
termíny	Termín realizace změny:		01/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Nemá vliv na dokončení díla
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
příl ohy	Přílohy: Rozpočet VCP/MNP		

