

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti č. 7/ 2024/SoD
uzavřené dne 23.10.2024

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace**
Se sídlem: Pivovarská 3164/15, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Zastoupena: Alenou Punčochářovou, ředitelkou
IČO: 00533874 DIČ: CZ00533874
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837-761/0100

2. Zhotovitel: **Linea ateliér s.r.o.**
Se sídlem: Na Příčnici 957/50, Vratimov, 739 32
Zastoupena: Ing. arch. Zuzanou Sýkorovou, jednatelekou
IČO: 21058474 DIČ: CZ21058474

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94706

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23.10.2024 uzavřely Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele projektovou dokumentaci pod označením „Projektová dokumentace – Veřejné prostranství DLO“ a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Dne 21.01.2025 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy a nyní smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením čl. XI.1. Smlouvy tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

II.
Předmět dodatku

1. Po projednání změn v projektové dokumentaci stavby „Propojení Nová Pivovarská – Karolina - 1. etapa Nová Pivovarská“ (dále jen „stavba Nová Pivovarská“) zhotovitelem s dotčenými orgány, byly smluvními stranami dohodnuty tyto změny upravující dílo tak, aby jej bylo možné realizovat s ohledem na uvedené změny stavby Nová Pivovarská:
 - zkrácení plata a přesunu plochy pro instalaci loutkařských scén, s jednostranným přístupem od budovy divadla loutek (čl. III. 2. B. 06. Smlouvy)

Zhotovitel prohlašuje, že tyto změny projednal s autorem studie Ing. arch. Oldřichem Bajgerem, který se s nimi souhlasí. Pro případ, že by autor studie vznesl vůči objednateli v souvislosti s předmětnými změnami studie oprávněné autorskoprávní nároky, zavazuje se je zhotovitel v plné výši (včetně případných sankcí) uspokojit.

2. Čl. IV.1. Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v tomto termínu – do 30.04.2025.“

III.

Ostatní ujednání

1. Objednatel dále na vědomí, že tento Dodatek podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů podléhá uveřejnění v registru smluv, s výjimkou osobních údajů, které nepodléhají uveřejnění podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a dále s výjimkou informací představujících obchodní tajemství zhotovitele. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí zhotovitel.
2. Platnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnost dnem jeho uveřejnění dodatku v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že dodatek ke smlouvě nebyla uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

za objednatele

a zhotovitele

Jméno: Alena Punčochářová
Funkce: ředitelka
Místo: Ostrava
Datum:

Jméno: Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Funkce: jednatelka
Místo: Ostrava
Datum:

Alena

Punčochářová

Digitálně podepsal
Alena Punčochářová
Datum: 2025.02.26
12:20:00 +01'00'

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Zuzana
Sýkorová
Datum:
2025.02.25
19:59:48
+01'00'