

DODATEK Č. 3

ke smlouvě na komplexní monitoring a pasportizaci pro stavbu: „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – monitoring a pasportizace“

uzavřený mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 847

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1930731349/0800

zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva

a

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„**Krtek D monitoring II**“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“),

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo zveřejněného účtu: 131-786650207/0100, jejímž vedoucím

společníkem je:

GeoTec-GS, a.s., se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431, plátce DPH

a jejímiž dalšími společníky jsou:

SG Geotechnika a.s., se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168, plátce DPH; a

INSET s.r.o., se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727, plátce DPH; a

GEOtest a.s., se sídlem: Šmahova 1244/122, 627 00 Brno, IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942, plátce DPH; a

Angermeier Engineers, s.r.o., se sídlem: Poličanská 2706, 190 16 Praha 9, IČO: 62418882, DIČ: CZ62418882, plátce DPH; a

PUDIS a.s., se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891, plátce DPH;

(společnost „Krtek D monitoring II“ dále jen jako „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

- A. Strany uzavřely dne 22. 12. 2023 smlouvu na komplexní monitoring a pasportizaci pro stavbu: „*Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – monitoring a pasportizace*“ (dále jen „**Smlouva**“).
- B. V průběhu plnění předmětu Smlouvy se Strany musí vypořádat s objektivně nepředvídatelnou skutečností, která nebyla reflektována Smlouvou a ani dalšími zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. V průběhu plnění Smlouvy nastal stav, kdy není možné postupovat v souladu se smluvním harmonogramem, který předpokládal bezprostřední navázání v poskytování služeb z úvodního přípravného období do fáze vlastní realizace Stavby, kterou provádí Objednatelem vybraný zhotovitel Stavby. Strany souhlasí, že jelikož část plnění Poskytovatele ve fázi realizace etapy Stavby bezprostředně navazuje na výsledky činnosti a zejména vlastní součinnost zhotovitele Stavby, bude Poskytovatel provádět po časově omezenou dobu pouze vybrané činnosti, které jsou nezbytné z hlediska zajištění účelu Smlouvy a které lze poskytovat i bez přítomnosti zhotovitele Stavby, a to v rozsahu předem mezi Stranami dohodnutém. Tím dochází současně ke změně harmonogramu. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že doba přechodného období se může prodloužit v návaznosti na délku zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. Poskytovatel zároveň souhlasí, že Objednatelem může být v tomto období pověřen i prováděním dalších činností, zejména měřením a sledování Stavby, resp. vyhodnocováním dalších podkladů dle pokynů Objednatele.
- C. Jelikož přechodné období bylo na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě sjednáno na dobu 9 měsíců, přičemž ještě stále nedošlo k výběru a uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby, dohodly se Strany ve smyslu písm. C Preambule dodatku č. 1 ke Smlouvě na dalším prodloužení doby trvání přechodného období.
- D. Výčet vybraných činností prováděných Poskytovatelem v přechodném období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 včetně paušální měsíční ceny za jejich poskytování tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Vyčíslená paušální cena je vypočtena na základě četnosti poskytování dílčích činností a jejich cen uvedených v příloze tohoto dodatku. Po poskytnutí celého rozsahu vybraných činností uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku může být společnou dohodou Stran určen další postup v případě, že do této doby nedojde k zahájení plnění ze strany zhotovitele Stavby.
- E. Uvedené okolnosti vedoucí k potřebě uzavření tohoto dodatku nebylo možné objektivně předpokládat. Prodloužení termínu plnění a s tím spojená nutnost změny Smlouvy spočívající ve sjednání přechodného období představují důvody pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- F. V souvislosti s nutnou úpravou rozsahu předmětu Smlouvy a doby poskytování služeb se Strany rozhodly uzavřít tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), prostřednictvím kterého v souladu s čl. 7.8 a 7.11 Smlouvy mění některá smluvní ustanovení.

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Strany sjednávají, že ustanovení čl. 4.4 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 1:

*„Doba poskytování Služeb v průběhu Stavby činí 75 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb, přičemž jednotlivé Služby budou dále poskytovány po dobu 24 měsíců po dokončení Stavby. Doba poskytování Služeb dle předchozí věty se prodlužuje o období 9 měsíců podle přílohy č. 7 Smlouvy, které má předcházet zahájení prací na díle v rámci Stavby (dále jen „**Přechodné období**“). Služby budou poskytovány na základě závazného harmonogramu dle tohoto článku 4. Po dokončení Stavby bude Poskytovatel provádět Služby geomonitoringu v rozsahu specifikovaném v příslušném Soupisu prací v Příloze č. 1 této Smlouvy v délce nejvýše dvou 2 let (24 měsíců) ode dne provedení Stavby.“*

se ruší, a nahrazuje se novým ustanovením 4.4 Smlouvy následujícího znění:

*„Doba poskytování Služeb v průběhu Stavby činí 75 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb, přičemž jednotlivé Služby budou dále poskytovány po dobu 24 měsíců po dokončení Stavby. Doba poskytování Služeb dle předchozí věty se prodlužuje o období 15 měsíců podle přílohy č. 7 a 8 Smlouvy, které má předcházet zahájení prací na díle v rámci Stavby (dále jen „**Přechodné období**“). Služby budou poskytovány na základě závazného harmonogramu dle tohoto článku 4. Po dokončení Stavby bude Poskytovatel provádět Služby geomonitoringu v rozsahu specifikovaném v příslušném Soupisu prací v Příloze č. 1 této Smlouvy v délce nejvýše dvou 2 let (24 měsíců) ode dne provedení Stavby.“*

1.2 Strany sjednávají, že ustanovení čl. 8.1 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 1:

*„Cena za poskytování Služeb, kterou Poskytovatel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí částku ve výši 580.492.166,00 Kč (slovy: pět set osmdesát milionů čtyři sta devadesát dva tisíc sto šedesát šest korun českých) bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v Soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Poskytovatel zavázal v Nabídce (dále jen „**Přijatá cena**“).“*

Cena za poskytování Služeb přechodného období činí částku ve výši 1.272.500 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH za jeden měsíc poskytování Služeb přechodného období. Cena Služeb přechodného období za celé Přechodné období činí 11.452.500 Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta padesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH.“

se doplňuje tak, že nově zní:

*„Cena za poskytování Služeb, kterou Poskytovatel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí částku ve výši 580.492.166,00 Kč (slovy: pět set osmdesát milionů čtyři sta devadesát dva tisíc sto šedesát šest korun českých) bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v Soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Poskytovatel zavázal v Nabídce (dále jen „**Přijatá cena**“).“*

Cena za poskytování Služeb přechodného období od 1.4.2024 do 31.12.2024 činí částku ve výši 1.272.500 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH za jeden měsíc poskytování Služeb přechodného období. Cena za poskytování Služeb přechodného období od 1.1.2025 do 30.6.2025 činí částku ve výši 1.066.616,67 Kč (slovy: jeden milion šedesát šest tisíc šest set šestnáct korun českých a šedesát sedm haléřů) bez DPH za jeden měsíc

poskytování služeb Přejížděného období. Cena Služeb přechodného období za celé Přechodné období činí 17.852.200,02 Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set padesát dva tisíc dvě stě korun českých) bez DPH.

- 1.3 Přílohy Smlouvy se doplňují o novou přílohu č. 8, kterou tvoří příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- 1.4 Strany činí přílohou tohoto Dodatku č. 3 přílohu č. 1 – Rozpad Ceny za Přechodné období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025.
- 1.5 Rekapitulace ceny:

cena dle Smlouvy	580.492.166,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	11.452.500,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	8.020.582,03 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	6.399.700,02 Kč bez DPH
Celkem	606.364.948,05 Kč bez DPH

- 1.6 Strany současně rekapituluji doposud provedenou korekci ceny dle odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.4 Smlouvy, která nepředstavuje změnu Přijaté ceny dle odst. 8.1 Smlouvy:

REKAPITULACE KOREKCE CENY	
Q1/2024	79.686,00 Kč bez DPH
Q2/2024	3.690,58 Kč bez DPH
Q3/2024	78.292,98 Kč bez DPH
Celkem	161.669,56 Kč bez DPH

Součet Přijaté ceny rekapitulované v odst. 1.5 Dodatku č. 3 a dosud provedené korekce ceny činí 606.526.617,61 Kč bez DPH.

ČLÁNEK II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení Objednatel.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž strany za tímto účelem prohlašují, že Dodatek č. 3 neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran a strany s takovým uveřejněním souhlasí. Strany se dále dohodly, že zaslání Dodatku č. 3 do registru smluv provede Objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 3.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy a její přílohy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nezměněny. Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány přímo v tomto Dodatku č. 3, mají význam uvedený ve Smlouvě.
- 2.4 V případě, že tento Dodatek č. 3 stanovuje jiná práva a povinnosti nebo je v rozporu se zněním Smlouvy nebo jejích Příloh, má aplikační přednost Dodatek č. 3.

- 2.5 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, seznámily se s jeho obsahem a se všemi podklady, které jsou v tomto Dodatku č. 3 uvedeny, a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je
Příloha č. 1 – Rozpad Ceny za Přejídné období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva GeoTec-GS, a.s. na
základě plné moci

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

Ing. Jan Hrabánek,
člen představenstva GeoTec-GS, a.s. na základě
plné moci