

DODATEK Č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

IČO: 60437359, DIČ: CZ60437359

se sídlem: 11000 Praha, Staré Město, Rytířská 406/10

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

na straně jedné, dále jen „**Objednatel**“

a

Side2 s.r.o.

sídlem Praha 2 - Nové Město, Trojická 437/20, PSČ 12800

IČO: 26499509, DIČ: CZ26499509

plátce DPH: ano

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená doc. Mgr. A. Tomášem Machkem, jednatelem

na straně druhé, dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. Okolnosti uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvu označenou jako „SMLOUVA O DÍLO“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 20701037 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla následně měněna dodatky č. 1, 2, 3 a 4.
- 1.2. V návaznosti na průběh plnění předmětu Smlouvy, ve znění jejích dodatků, se Smluvní strany tímto dodatkem dohodly na další dílčí úpravě termínů plnění Zhotovitele a s tím související úpravě harmonogramu fakturace dle přílohy č. 2 ke Smlouvě, a dále na dílčí úpravě podmínek pro realizaci dodatečných prací a nových zakázek dle čl. 5.3 a 5.4 Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany mají za to, že žádná ze změn závazku ze Smlouvy sjednaných či potvrzených tímto dodatkem nespadá pod definici tzv. podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť nenaplní žádný z definičních znaků podstatné změny dle odkazovaného ustanovení. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a za souladné s právem veřejných zakázek.

2. Změnová ujednání

- 2.1. Příloha č. 2 ke Smlouvě se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto dodatku.
- 2.2. Celková cena Díla (Odměna ve smyslu čl. 5.1 Smlouvy) se nemění.
- 2.3. Horní hranice Dodatečné odměny ve smyslu čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje na 3 886 000 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát šest tisíc korun českých) + DPH. Horní hranice Celkové odměny ve smyslu čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje na 9 746 000 Kč (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých) + DPH.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha, která obsahuje nové znění Přílohy č. 2 ke Smlouvě.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv; bez ohledu na datum nabytí účinnosti tohoto dodatku nicméně smluvní strany prohlašují, že ve vztahu k termínům plnění a způsobu fakturace se ujednáními tohoto dodatku fakticky řídí již od 1. 7. 2024. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
- 3.4. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užívané v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užívané ve Smlouvě.
- 3.5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je výsledkem vzájemných jednání a Smluvní strany měly možnost se k jejímu obsahu vyjádřit, rozumí obsahu a podmínkám této smlouvy a mají zájem být jimi vázány, na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Pratze, dne 17/12/2024



Za Zhotovitele
doc. Mgr. A. Tomáš Machek, jednatel

V Pratze, dne 24.2.2025



Za Objednatele
Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel