



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4/24/0117

Evidenční číslo dodatku: DS202401320/1

### Projektová dokumentace pro VO Liberec, ul. Bosenská – U Letky

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupené: Bc. Denisou Černou, vedoucí oddělení technické správy,  
pověřenou výkonem funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku  
IČO: 002 62 978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromír Švanda, specialista VO a SSŘ  
oddělení dopravně-technologických systémů odboru správy veřejného majetku,  
tel. 485 243 883

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **GREKO ELEKTRO s.r.o.**  
PSČ, sídlo: 463 11, Dlouhomostecká 1147, Liberec 30  
zastoupený: Vladimírem Kotkem, jednatelem  
IČO: 25485644  
DIČ: CZ25485644  
Telefon: [REDAKCE]  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Autorizace: ČKAIT č. 0500657  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
pod sp.zn. C 20382  
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Filip Provazník, tel. 606 607 798

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“.

## **2. Preambule**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0117 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace potřebné pro realizaci stavby „VO Liberec, ul. Bosenská – U letky ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (DÚR/DSP);
- 2.2 Místo stavby: Liberec
- 2.3 Investor: Statutární město Liberec

## **3. Předmět dodatku č. 1**

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění předmětu dříve uzavřené Smlouvy o dílo;
- 3.2 V průběhu plnění ze strany zhotovitele je nutno s třetími subjekty, především se Správou železnic, s.p. a soukromým majitelem pozemku p. Pejznochem uzavřít samostatné Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene inženýrské sítě v části projektované trasy. Tuto smlouvu je povinen uzavřít objednatel jako budoucí oprávněný a výše jmenovaní vlastníci pozemků jako budoucí povinní;
- 3.3 Objednatel zajistil u budoucích povinných návrhy smluv o smlouvě budoucí a vyzval je k realizaci těchto smluv;
- 3.4 Z důvodu potřeby zajištění smluv o smlouvě budoucí dojde k časovému posunu předmětu plnění ze strany objednatele. Teprve řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí jsou jedním z podkladů zhotovitele pro územní řízení dané akce. Z těchto důvodů požádal zhotovitel objednatel o změnu (posun) termínu plnění;
- 3.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu podle čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy následovně:
- a) Původní termín plnění: **28. 02. 2025**
  - b) Nový termín plnění: **30. 05. 2025**

## **4 Doložky**


- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to anonymizací černou barvou částí textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů;
- 4.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku před jeho účinností je plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí;

## **5 Závěrečná ujednání**

- 5.1 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn;
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami;
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat;
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel;


V Liberci, dne ..... 26. 2. 25

V Liberci, dne ..... 26. 2. 2025



---

**Statutární město Liberec**  
Bc. Denisa Černá  
vedoucí oddělení technické správy  
pověřená výkonem funkce  
vedoucího odboru správy veřejného majetku



---

**Vladimír Kotek**  
jednatel  
Greko Elektro s.r.o.