

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 Stálé dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV: 8	
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-16 776,80	22 893,38	6 116,58
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-16 776,80	22 893,38	6 116,58
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 Stálé dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 08 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření		
Popis a zdůvodnění Změny: V rámci stavebního objektu 190 na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Městského úřadu Benešov ze dne 09.09.2024 (příloha č. 08) došlo k doplnění 11 kusů dopravních značek a 3 dodatkových tabulí „Transit“ u položky č. 914313. V souvislosti s tímto ustanovením nebylo nutné montovat směrovací desky Z4b, čímž dochází ke kompletnímu odpočtu položky č. 914831 a s ním související snížení množství položky č. 914921. Na základě skutečnosti pak došlo k navýšení množství u položek č. 915111 a 915221. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby“ (příloha č. 9). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne vyjádření ke změně rozsahu díla (příloha č. 10). Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-16 776,80	22 893,38	6 116,58	39 670,18

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Ing. Jaroslav Mikyna podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis
KSÚS

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Aleš Papoušek podpis
Obec Krhanice

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
528 223,96

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	528 223,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-16 776,80	22 893,38	22 893,38	4,33%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-16 776,80	534 340,54	6 116,58	1,16%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: SO 190 - Stálé dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	20,000	34,000	14,000	1 397,70	27 954,00	0,00	19 567,80	47 521,80	19 567,80	70,00%
7	914831	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4,000	0,000	-4,000	1 334,50	5 338,00	-5 338,00	0,00	0,00	-5 338,00	-100,00%
9	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	20,000	16,000	-4,000	2 859,70	57 194,00	-11 438,80	0,00	45 755,20	-11 438,80	-20,00%
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	250,750	258,000	7,250	113,200	28 384,90	0,00	820,70	29 205,60	820,70	2,89%
14	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	200,750	208,000	7,250	345,500	69 359,13	0,00	2 504,88	71 864,01	2 504,88	3,61%
		Nové položky											
		Celkem							- 16 776,80	22 893,38		6 116,58	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice				
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 938 781,90		6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 663 856,33
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 602 638,23		7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,14%
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	20 089 192,26				
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	111,14%		8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 481 634,57
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%				
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%				

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice	- 61 249,33	1 725 105,66	1 663 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61 249,33	1 725 105,66	1 663 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	1	Okružní křižovatka / Sanace a odstranění dlažby	0,00	456 142,81	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 310	2	Úpravy odvodnění / Úpravy odvodnění	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 180	3	Přechodné dopravní značení / Dočasné pěší trasy	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251	4	Opěrná zeď / Vřty pro piloty	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 134	5	Chodníky/Doměření	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VON-1	6	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1 / Navýšení pracnosti RDS	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	7	Okružní křižovatka / Doměření	0,00	122 592,41	122 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 592,41	122 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 190	8	Stálé dopravní značení / Úprava výměř dle skutečnosti	- 16 776,80	22 893,38	6 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 776,80	22 893,38	6 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 190 Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 1 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 09.09.2024	4
09 Ohlášení změn stavby SO190	2
10 Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby	1
11 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
12 Stavisko TDS k ZBV č. 7 ze dne 13.09.2024	1
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: SO 190 - Stálé dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								190					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	34,00	14,00	1 397,70	27 954,00	0,00	19 567,80	47 521,80	19 567,80	70,00%
		Navrhované SDZ IJ 4a - 2 ks, IP6 - 2 ks, IS 3d - 4 ks, P4 - 4 ks, C1 - 4 ks, C4a - 4 ks: 20=20,000 [A]											
		ZBV 8: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ, SOUHLAS TDI = + 14,000 KS											
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00%
		Posouvané SDZ IS24b - 1 ks: 1=1,000 [A]											
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00%
		Posouvané SDZ IS24b - 1 ks: 1=1,000 [A]											
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	0,00	0,00	429,00	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění svislých dopravních značek - cedule: 25=25,000 [A]											
5	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	23,370	0,00	0,00	5 099,80	119 182,33	0,00	0,00	119 182,33	0,00	0,00%
		Navrhované SDZ IS9b - 4 ks: 2,5*1,94+3,0*2,37+2,5*1,72+3,0*2,37=23,370 [A]											
6	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00	810,20	3 240,80	0,00	0,00	3 240,80	0,00	0,00%
		Navrhované SDZ Z3 - 4 ks: 4=4,000 [A]											
7	914831	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	-4,00	1 334,50	5 338,00	-5 338,00	0,00	0,00	-5 338,00	-100,00%
		Navrhované SDZ Z4b - 4 ks: 4=4,000 [A]											
		ZBV 8: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ, SOUHLAS TDI = - 4,000 KS											
8	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	11,000	0,00	0,00	429,00	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění svislých dopravních značek - sloupky: 11=11,000 [A]											
9	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	16,00	-4,00	2 859,70	57 194,00	-11 438,80	0,00	45 755,20	-11 438,80	-20,00%
		Navrhované SDZ IJ 4a - 2 ks, IP6 - 2 ks, IS 3d - 4 ks, P4 - 4 ks, C1 - 4 ks, Z4b - 4 ks, C4a - 4 ks, Z3 - 4 ks - sloupky: 20=20,000 [A]											
		ZBV 8: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ, SOUHLAS TDI = - 4,000 KS											
10	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00	21 477,60	171 820,80	0,00	0,00	171 820,80	0,00	0,00%
		Navrhované SDZ IS9b - 4 ks - sloupky: 8=8,000 [A]											
11	914983.R	OZNAČNÍKY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00	429,00	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění svislých BUS označníků: 4=4,000 [A]											
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	250,750	258,00	7,25	113,20	28 384,90	0,00	820,70	29 205,60	820,70	2,89%

		navrhované VDZ V1a (0,125): 285*0,125=35,625 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 87*1/2*0,25=10,875 [B] V4 (0,25): 485*0,25=121,250 [C] V7a: 33=33,000 [D] V13: 50=50,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=250,750 [F]											
		ZBV 8: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ, SOUHLAS TDI = 58,000 * 0,125 = +7,250 M2											
13	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,000	0,00	0,00	357,50	17 875,00	0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00%
		navrhované VDZ V13: 50=50,000 [A]											
14	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	200,750	208,00	7,25	345,50	69 359,13	0,00	2 504,88	71 864,01	2 504,88	3,61%
		navrhované VDZ V1a (0,125): 285*0,125=35,625 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 87*1/2*0,25=10,875 [B] V4 (0,25): 485*0,25=121,250 [C] V7a: 33=33,000 [D] Celkem: A+B+C+D=200,750 [E]											
		ZBV 8: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ, SOUHLAS TDI = 58,000 * 0,125 = +7,250 M2											
15	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 000,000	0,00	0,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Nové položky											
		Celkem						528 223,96	- 16 776,80	22 893,38	534 340,54	6 116,58	1,16%

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/334860/2024/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/329247/2024/DEP
VYŘIZUJE: Bc. Petr Děd - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 116
E-MAIL: 
DATUM: 09.09.2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Oblast Benešov, IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha, kterého zastupuje
Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 260 80 273, Na Pankráci č.p. 1062/58, 140 00 Praha

STANOVENÍ**MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, oddělení silniční správní úřad (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který podala společnost

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Oblast Benešov, IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha, kterou zastupuje
Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 260 80 273, Na Pankráci č.p. 1062/58, 140 00 Praha

(dále jen „navrhovatel“)

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát (dále jen "Policie ČR") ze dne 04.09.2024, místní úpravu provozu

na pozemních komunikacích: **silnice č. II/106, silnice č. III/1065, silnice č. III/1066**

v místě: **okružní křižovatky silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - v obci Krhanice**

popis:

doplnění stanoveného dopravního značení B 13 (max. 12t) - o dodatkovou tabulky E14 (TRANZIT)


- 1x ve společném umístění na sloupku s B 13 (max. 12t),
- 3x doplnění stáv. dopravního značení IS 9b, doplnění omezení zobrazené B 13 (max. 12t) o dodatkovou tabulku E 14 (TRANZIT).

Dopravní značení bude provedeno způsobem jak je zakresleno v přiložené situaci DIO, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

velikost dopravního značení: základní

Umístění dopravního značení je vyznačeno na situačním plánu, přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.

Situační plánek DIO



Provedení místní úpravy provozu zajistí BES s.r.o. (dodavatel stavby, který následně protokolárně předá provedenou úpravu vlastníkovi dotčené komunikace). **Odpovědná osoba za odbornou realizaci úpravy podle tohoto stanovení: Petr Nagy, BES s.r.o. , tel.: +420 702 013 042.**

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem a musí odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.

2. Vodorovné dopravní značení musí odpovídat ČSN EN – 1436 Vodorovné dopravní značení a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit.
4. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti přechodných dopravních opatření je třeba jejich stanovení správním orgánem.
5. Místní úprava provozu bude provedena bezodkladně. Fotodokumentaci realizované místní úpravy provozu zašle osoba odpovědná za její provedení správnímu orgánu na e-mail: epodatelna@benesov-city.cz.

Dne 05.09.2024 podal navrhovatel návrh stanovení místní úpravy provozu. Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je obnovení původního stavu dopravního značení, umožňujícího dopravní obslužnost.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutná místní úprava provozu na pozemních komunikacích. Úpravou se účastníkům silničního provozu neukládají žádné povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o silničním provozu. Jedná se o zdůraznění obecné úpravy provozu, resp. upozornění na specifickou dopravní situaci v místě.


Návrh stanovení místní úpravy provozu byl odsouhlasen Policií ČR a vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě návrhu navrhovatele.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Provedení místní úpravy provozu (součástí pozemní komunikace) zajišťuje vlastník předmětné komunikace. V návrhu předloženém zmocněncem navrhovatele je uvedena jako osoba odpovědná za místní úpravu provozu pověřená osoba zmocněnce navrhovatele, správní orgán proto zahrnul zmocněnce navrhovatele na jeho žádost jako odpovědnou osobu za provedení stanovení, namísto vlastníka dotčené komunikace.

Bc. Petr Děd
Vedoucí oddělení silniční správní úřad

Obdrží

navrhovatel (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov,



IDDS: a6ejgmx

Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v

vlastník dotčené komunikace (dodejky)


Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

dotčené orgány

Obec Krhanice, IDDS: en8aqes

na vědomí

B E S s.r.o., IDDS: x8bztrr



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY SO190

„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

K RUKÁM:

Martin Voříšek – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Aleš Papoušek – starosta obce Krhanice
Ing. Jaroslav Mikyna – zástupce obce Krhanice ve věcech technických

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-2193/00066001/2023 SoD/02/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 164/2023
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 18 týdnů
Celková cena díla	18 075 926,10 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.


Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 190
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě požadavku Policie ČR, dojde k navýšení počtu dopravního značení Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Dojde k doměření skutečně provedených dopravních značek. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, doměrek
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

Za zhotovitele 14.04.2024



 **[44]**
šov
37 92 553

Ing. Roman Wilkonský
Hlavní stavbyvedoucí



BES s.r.o.
Sukova 625
256 17 Benešov

Vyřizuje:

Projekt: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změn stavby č. 1, č. 3, č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změny č. 1, č. 3 a č. 4. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 1 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká konstrukčních vrstev vozovky okružní křižovatky SO 101 v prostoru okružního pásu a větví A a B. Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu díla, dle vývoje stavby je možný vliv na termín plnění, který bude případně řešen a schvalován termínovým dodatkem.

Změna č. 3 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, bez dopadu na termín plnění.

Změna č. 4 – Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká zastížení kabelu Ministerstva obrany v prostoru stavby. Nedojde-li k přeložení kabelu MO (mimo režii této stavby) do doby plánované výstavby konstrukcí v kolizi s tímto kabelem, je předpoklad, že tato skutečnost ovlivní termín plnění Díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větvi B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větvi B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.

ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

za Atelier Promika s.r.o.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Stavba: Okružní křižovatka silnic II/106 x II/1065 x III/1066 -
Krhanice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 8

SO: 190 – Stálé dopravní značení

Dle připomínek DI PČR ke stanovení místní úpravy provozu dojde k doplnění a vypuštění
svislého dopravního značení dle připomínek. Dojde tak ke změně v množství položek SDZ.

Na základě jednání za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS bylo DZ upraveno dle
požadavku DI, které bylo zapracováno do revize RDS, která byla TDS schválena.

Na základě výše uvedeného se ZBV č. 8 souhlasím.

Množství změnových položek je uváděno v předpokládaném rozsahu změn a bude čerpáno dle
skutečného provádění.

Za TDS v Praze dne 13.9.2024 :

Tomáš Barták