

DODATEK č. 15 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 3002/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 3. 2020 a tvoří ji tyto společnosti:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 6 a [REDACTED], ekonomickým náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice

číslo smlouvy: **06055/2020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 5. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	+ 5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 8	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 9	+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 10	+ 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH
Dodatek č. 11	+ 19.232.690,78 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 12	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 13	+ 27.611.016,84 Kč bez DPH, tj. 872.700.717,64 Kč bez DPH
Dodatek č. 14	+ 44.233.159,92 Kč bez DPH, tj. 916.933.877,56 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 15 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 16.516.848,09 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 24, č. 25 a č. 26. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot všech doposud zasmluvněných změn závazků včetně tohoto Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 14,29 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 16,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 36.473.208,76 Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 14.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

- a) **U prací obsažených ve schváleného ZL č. 25 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 100 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 100 ZZVZ)

Práce dle § 100 ZZVZ dle Dod. č. 15 Smlouvy celkem, bez DPH

- b) **U prací obsažených ve schváleného ZL č. 25 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dod. č. 15 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 24, č. 25 a č. 26 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 24 a č. 26 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 15 Smlouvy celkem, bez DPH	

e) U prací obsažených ve schváleného ZL č. 24 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 15 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 15

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689.485.000,26 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14, bez DPH činila	916.933.877,56 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 15, bez DPH	+ 16.516.848,09 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15, bez DPH činí	933.450.725,65 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 15, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 15 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15**

Za objednatele:


V Praze

 
27.02.2025 12:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.26
07:59:10 +01'00'

.....


ředitel divize 6 Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal


Datum: 2025.02.25
10:40:56 +01'00'

.....

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.25
09:55:20 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

 Digitálně podepsal

09:03:06 +01'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15



Soupis objektu - Dodatek č. 15

327321 Rekonstrukce výpravní budovy v žst.



Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 15

Objekt	Popis	Cena dle SoD	DPH	OC+DPH	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 5	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Cena dle Dod č. 8	Cena dle Dod č. 9	Cena dle Dod č. 10	Cena dle Dod č. 11	Cena dle Dod č. 12	Cena dle Dod č. 13	Cena dle Dod č. 14	ZL č. 24	ZL č. 25	ZL č. 26	Cena dle Dod č. 15
D.2	Železniční sdělovací zařízení																					
D.2.2	Radiosvé zařízení																					
D.2.5	Trat'ové rádiové spojení																					
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT																					
D.3.1.1	DRT - provozní dopravní kancelář - JOP																					
D.3.1.2	DRT - provozní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení																					
D.3.1.3	DRT - provozní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení																					
D.3.1.4	DRT - provozní dopravní kancelář - Stavební část																					
D.3.5	Technologie transformčních stanic VNNN (energetika)																					
D.4	Ostatní technologická zařízení																					
D.4.1	Oscilní výťahy																					
D.4.3.1	EPS																					
D.4.3.2	Mali																					
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady																					
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty																					
SO 04	Práce SSZ																					
SO 05	Vejřejné osvětlení																					
SO 21	Práce kabelů NN																					
SO 22	Práce kabelů VN																					
SO 23	Práce sdělovacích kabelů																					
SO 24	Vejřejné osvětlení																					
E.1.6	Potrubií vedení																					
SO 06	Práce kanalizace a přípojk																					
SO 07	Práce vodovodu a přípojk																					
SO 08	Práce napojení dešťové kanalizace																					
SO 25	Práce kanalizace a přípojk																					
SO 26	Práce vodovodu a přípojk																					
SO 27	Práce napojení dešťové kanalizace																					
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů																					
E.1.8	Pozemní komunikace																					
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň																					
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň																					
E.2	Pozemní stavební objekty																					
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Staveba																					
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha																					
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interér																					
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace																					
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody																					
E.2.11	Hromosvody																					
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž																					
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS																					
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV																					
E.2.2	Stavební konstrukční část																					
E.2.4	Orientační systém																					
E.2.6	ZTI																					
E.2.7.1	Výlupění																					
E.2.7.2	Chlazení																					
E.2.8	VZT																					
E.2.9	Informační systém																					
SO 09	Demolice																					
SO 20	Demolice																					
SO 30	Cyklověž																					
E.2.12	Vnitřní silnoproudé rozvody (SK,EZS,STA,DT)																					

Cena dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 1	702 856 975,09 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 3	750 256 276,41 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 4	755 780 187,05 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 6	771 523 687,71 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 7	789 673 280,08 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 9	814 323 510,12 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 10	825 857 010,02 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 11	845 089 700,80 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 13	872 700 717,64 Kč
Cena dle vč. Dodatku č. 14	916 933 877,56 Kč
Nová cena dle vč. Dodatku č. 15	933 450 725,65 Kč

Celkem ZL

Dodatek č. 1	13 371 971,83
Dodatek č. 2	30 118 260,11
Dodatek č. 3	17 281 044,21
Dodatek č. 4	5 533 910,84
Dodatek č. 6	15 743 500,66
Dodatek č. 7	18 149 592,37
Dodatek č. 9	24 650 230,04
Dodatek č. 10	11 533 499,90
Dodatek č. 11	19 232 690,76
Dodatek č. 13	27 611 016,84
Dodatek č. 14	44 233 159,92
Dodatek č. 15	16 516 848,09