

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 141-23 (objednatele)

č. 23002 (zhotovitele)

1. Smluvní strany

Objednatel :

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vložka 1230
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních : MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
e- mail: [REDACTED]

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel:

Název: Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 35924
zastoupený: Mgr. Sylvou Demjanovič a Ing. Peter Poulík – prokuristé

dále jen jako „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2023 Smlouvu o dílo č. 23002, jejímž předmětem je provést pro Objednatele Dílo evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“ (dále také jen „smlouva o dílo“) podle specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení **čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY**, odst. 4.1.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH SOD včetně změn

uvedných v Dodatku č. 1 bez DPH	21 045 698,77 Kč
---------------------------------	------------------

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 2	878 819,77 Kč
---	---------------

Cena díla bez DPH SOD včetně změn

uvedných v Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	21 924 518,54 Kč
--	------------------

3. Závěrečné ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá
-

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2 včetně popisu změn č. 01 – 06 a rozpočtových nákladů těchto změn
2. Odůvodnění změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

V Kyjově dne


za objednatele:



MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

V Hruškách dne

za zhotovitele:



Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka