



Správa
Pražského hradu

SPH 137/2025
NS 1335042 ZČ 108.012.00.001.0
ID RS smlouvy 27464888
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1356/2024 ze dne 28.6.2024
na akci

„Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3. NP“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Pavlem Vyhnálkem, M.A., ředitelem

IČO: 49366076

DIC: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531

korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem

IČO: 63669480

DIC: CZ63669480

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1356/2024 ze dne 28.6.2024 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a také o vícepráce vyvolané objednatelem při provádění díla. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

K provedení restaurování kamenných prvků zajistí zhotovitel technika s příslušnou odbornou kvalifikací – povolení Ministerstva kultury k provádění restaurování kamene. Před zahájením restaurování zhotovitel předloží objednateli příslušný restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, po provedeném restaurování zpracuje restaurátorskou zprávu. Podmínky restaurování, resp. zpracování záměru i zprávy jsou upraveny v článku I. smlouvy a pro provedení restaurování kamene se užijí obdobně.“

1.2. V souladu s vyhrazenou změnou stanovenou ve smlouvě (článek II. odst. 1 písm. b) smlouvy) se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 smlouvy ustanovení nazvané „splnění díla“ následovně:

„splnění díla: do 27.3.2025“

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací dle přílohy č. 1 dodatku:

Cena víceprací dle dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 2.294.725,74 Kč
(slovy: dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícsemsetdvacetpět korun českých sedmdesátčtyři haléřů)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH: 5.841.345,11 Kč
(slovy: pětmilionůsmsetčtyřicetjednatisícťristačtyřicetpět korun českých jedenáct haléřů)

Cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH: 8.136.070,85 Kč
(slovy: osmmilionůjednostotřicetšesttisícsemdesát korun českých osmdesát pět haléřů)

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě. Smluvní strany prohlašují, že při provádění díla nevznikly žádné méněpráce.“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

2.4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1356/2024 ze dne 28.6.2024.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

Schváleno Kanceláří prezidenta republiky

Ing. Milan Vašina
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky