

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24MM099 Změny díla - TI/3196

Objekt: Vícepráce

Rozpočet: ZL004/TI/3196 Nesoulad PD a soutěžního VV - montáž potrubí

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
60200 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Kačírkova 982/4
15800 Praha 5

IČO: 43874835
DIČ: CZ43874835

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			410.217,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			410.217,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	410.217,75 CZK
Základní DPH	21 %	86.145,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


496.363,48 CZK

v

BRNĚ

dne

7.2.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 24MM099 - Změny díla - TI/3196

Popis objektu: 99-02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 99-004 - Nesoulad PD a soutěžního VV - montáž potrubí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			410.217,75	100,0
Cena celkem					410.217,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:		Vícepráce
R:	ZL004/TI/3196	Nesoulad PD a soutěžního VV - montáž potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ce ník	Poř.č.polo žky
Díl: 8		Trubní vedení				410,217,75		
1	831372121R00	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 množství DPS : -37,5 množství revize R01 : 375,0	m	337,50000	1.215,46	410.217,75	SO 305, 306	17
				-37,50000				
				375,00000				