

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2632/2024/2025/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285804

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ ze dne 2.11.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, vložka 690

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 234642831/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část A – Hrubé česle a dmýchárny pro lapáky písku**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
2. Cena plnění se dle § 222 odst. 6 navyšuje o cenu víceprací ve výši 50.028.824,50 Kč bez DPH, tj. 27,58% původní ceny plnění a snižuje o cenu méněprací ve výši 46.789.180,80 Kč bez DPH, tj. 25,80% původní ceny plnění.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 16 takto:

„16. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 184.624.127,70 Kč
DPH 38.771.066,82 Kč
Cena celkem včetně DPH 223.395.194,52 Kč
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“*

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny plnění č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 3.

4. Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 15.06.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.“

Čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06565/RM2226/94 ze dne 25.2.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2632/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav
Boráň, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav
Boráň, Ph.D.
Datum: 2025.02.26 16:13:10 +01'00'

Ing. Jaroslav Boráň, PhD.
jednatel společnosti


„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 dodatku č. : 2632/2024/2025/OI/1
 (Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2632/2024/OI/VZ)
 Počet stran: 2

Evidenční list změny díla č. 1			
Název a evidenční číslo díla: ÚČOV povodňové škody 2024 část A Hrubé česle a dmýcharny pro lapáky písku		Číslo SO/PS Číslo změny SO/PS	Číslo změny díla: ZL01
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla, uzavřené dne 30. 10. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2632/2024/OI/VZ Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P24V00285804 ORG: 7526 Registrační číslo: 1249900006 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice			
Přílohy: 1 Oceněný soupis víceprací a méněprací 2 Fotodokumentace		Počet paré: 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Zhotovitel Objednatel Provozovatel
Popis a zdůvodnění změn:		Celkové MP:	Celkové VP:
Změna č. 1 - čerpadla v ČS A Po odstavení čerpací stanice na přiváděči A byl zjištěn havarijní stav 4 ks ponomých čerpadel čerpadel o příkonu cca 200 kW. Tato čerpadla jsou nefunkční bez možnosti opravy. Budou dodána výrobcem Flyght nová.		- Kč	37 949 040,00 Kč
Změna č. 2 - zahušťovací nádrže ZN 1 - 4 Byl zjištěn havarijní stav u nádrží 1 a 2. Tyto je nutné z důvodu totálního zničení vyměnit, kdy výměna nebude realizována v rámci plnění dle smlouvy.		- 44 114 070,00 Kč	- Kč - 44 114 070,00 Kč
Změna č. 3 - oprava 1 ks dávkovacích stanic koagulantu V průběhu realizace plnění došlo k zjištění, že oprava předmětné dávkovací stanice koagulantu není nutná.		- 305 110,80 Kč	- Kč - 305 110,80 Kč
Změna č. 4 - čerpání výtěhovým systémem HERBER Prostor čerpací stanice na přiváděči A je po povodni zaplaven splaškovými vodami se spoustou hrubých nečistot. Tyto přes velkou snahu provozovatele ÚČOV nelze vyčerpávat běžnými kalovými čerpadly. Čerpací stanice je hluboká cca 10 m. byl navržen vyčerpání výtěhovým systémem Heber tento obsahuje čerpání vysoce znečištěné odpadní vody cca 400-500 l/s čerpadly H12K-SLN - 2 ks včetně odpadového potrubí, které obtékat nefunkční čerpací stanici.		- Kč	10 406 462,00 Kč
Změna č. 5 - souhrn méněprací, oprav a služeb, které nebyly realizovány na jednotlivých PS souborech V průběhu realizace plnění došlo ke zjištění, že čerpání splaškových vod kolem hrubých česlí na přiváděči D, kolem hrubých česlí na přiváděči A a dmýchadel lapáku písku a dmýchadel dosazovacích nádrží není nutné. Z důvodu zabránění následných škod odčerpání splaškových vod provedl provozovatel ÚČOV.		- 2 370 000,00 Kč	- 2 370 000,00 Kč
Změna č. 6 - zhotovení přístupové cest a manipulační plochy Z důvodu rozmáčeného povrchu po povodních je nutné provést manipulační plochu jeřábovou technikou při montáži opravované technologie kolem hrubých česlí na přiváděči A, dmýchadel lapáku písku a dmýchadel dosazovacích nádrží.			206 530,25 Kč
Změna č. 7 - úpravy dna, základů, usazení patek čerpadel V průběhu plnění došlo ke zjištění, že v čerpací stanici na přiváděči A je nutná oprava betonového dna čerpací jímky pro usazení patek čerpadel FLYGHT.			1 466 792,25 Kč
Cena celkem		- 46 789 180,80 Kč	50 028 824,50 Kč
Časový vliv na plnění ŠoD:		MÁ VLIV	NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněpráci (MP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Vícepráci (VP) řešeného ZL	Cena méněpráci a vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl změny k celkové změně díla
- 46 789 180,80 Kč	50 028 824,50 Kč	3 239 643,70 Kč	1,78%

Vyjádření - souhlas se změnami:

Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro oprávněnost změnového listu, včetně Ocenění změn díla - OZD.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo parčí:
---------------------------------	--------------