

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2634/2024/2025/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285991

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2634/2024/OI/VZ ze dne 24.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Janem Vilímem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C [REDACTED]

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 14616688
DIČ: CZ14616688 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 374053203/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2634/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část E – Odvodňovací stanice kalu**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navyšuje o cenu víceprací ve výši 5 465 771,82 Kč bez DPH, tj. 7,47% původní ceny plnění.

čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 16 takto:

„16. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Dodávky</i>	<i>61.864.517,82</i>	<i>12.991.548,74</i>	<i>74.856.066,56</i>
<i>Montáž</i>	<i>12.900.400,00</i>	<i>2.709.084,00</i>	<i>15.609.484,00</i>
<i>Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)</i>	<i>3.858.540,00</i>	<i>810.293,80</i>	<i>4.668.833,40</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>78.623.457,82</i>	<i>16.510.926,14</i>	<i>95.134.383,96</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny plnění č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 3.

4. Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 30.6.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i převímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. “

5. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 Kalkulace nákladů nahrazuje stávající přílohu č.1 smlouvy.

Čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06572/RM2226/94 ze dne 25.2.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2634/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy)

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů (Příloha č. 1 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Jan Vilím
jednatel společnosti



Evidenční list změny díla č. 1

Název a evidenční číslo stavby: ÚČOV povodňové škody 2024, část E – Odvodňovací stanice kalu, org. 7526	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
---	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 24. 10. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2634/2024/OI/VZ, IIVZ=P24V00285991

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14816688
Provozovatel	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková bilance:
1. Opravy stávající dlažby, omítek a obkladů stěn z důvodu poškození povrchů vlhkostí ve stavebních konstrukcích objektu. Jedná se o prostor haly odvodnění, rozvodny a velínu	4 938 644,82		4 938 644,82
2. Instalace Měření koncentrace pevných látek v kalu - v původním stavu bylo měření hustoty prováděno pouze u odstředivky instalované v r. 2018, starší odstředivka toto pro své řízení nevyžadovala. Nově dodávaná odstředivka toto měření vyžaduje.	397 010,00		397 010,00
3. Při kontrole funkčnosti jednotlivých zařízení bylo zjištěno poškození 2 ks elektrických teplovzdušných jednotek a a klimatizace velínu a bylo stanoveno, že oprava je u vzduchotechnických jednotek nerentabilní (poškozené motory ventilátorů, vadná ložiska a špatný izolační stav vnitřní elektrické instalace) a u klimatizace nemožná. Z tohoto důvodu bude provedena výměna těchto zařízení.	130 117,00		130 117,00
Cena celkem:	5 465 771,82 Kč	0,00 Kč	5 465 771,82 Kč
časový vliv na plnění SoD: Termín splnění předmětu díla je stanoven na 32 týdnů od podpisu SOD			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
5 465 771,82	0,00	5 465 771,82	7,47	73 157 686,00	78 623 457,82

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet par: Příjemce :

1 x Zhotovitel
1 x Objednatel
1 x Provozovatel

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Ing. Jan Vilim	datum	21. 2. 25	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	21. 2. 25	podpis	
Provozovatel	souhlasím	jméno		datum	21. 2. 25	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č. 2 dodatku č. : 2634/2024/2025/OI/1
(Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2634/2024/OI/VZ)
Počet stran: 3

Odvodnění kalu - technologická část

Odvodňovací odstředivka	2	23 717 295
Ocelové konstrukce, schůdky	2	4 752 000
Potrubní rozvody	1	831 600
Montáž odstředivky	2	1 808 400
Čerpací technika, příprava a dávkování flokulantu, macerátory	2	6 986 490
Doprava a hygienizace odvodněného kalu	1	10 404 030
Dočasné odvodnění kalu na dobu 3 měsíců	1	3 735 810
Oprava technologie kontejneru pro odstraňování pachu	1	9 264 362
Zkoušky, uvedení do provozu, doprava	1	490 000
Dokumentace	1	275 000
Kompletace	1	989 000

Celkem bez DPH

63 253 987

Rekapitulace technologické části

Dodávky	55 124 177
Montáž	6 375 810
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)	1 754 000

Celkem bez DPH

63 253 987

Odvodnění kalu - elektročást

Rozváděč RMS6 - výměna přístrojů 1. a 2. pole	1	364 000
Rozváděč RS6 - výměna přístrojů	1	128 800
Oceloplechový skříňový rozváděč RM6.1, RM6,2	2	800 901
Výměna přístrojové vložky a dveří rozváděče RMS6 pole 3	2	110 936
Rozváděč ED11 a ED12 vč. systému řízení	2	834 000
Frekvenční měnič 110kW	2	342 563
Frekvenční měnič 30kW	2	119 011
Frekvenční měnič 7,5kW	2	77 050
Frekvenční měnič 1,5kW	4	90 866
Frekvenční měnič 0,37kW	4	74 995
Indukční průtokoměr	4	212 059
Kontaktní manometr	2	19 584
Optická sonda koncentrace pevných látek v kalu MI117	1	338 000
Ultrazvukový snímač hladiny vápna v síle LICA118	2	126 034
Ovládací skříňky - soubor	2	84 000
Přechodové skříňky - soubor	2	149 800
Oprava kabeláže a kabelových tras	2	632 800
Demontáž a montáž	2	1 248 800

Zkoušky, uvedení do provozu	2	320 000
Dokumentace	1	254 000
Kompletace	2	520 000
Celkem bez DPH		6 848 199

Rekapitulace elektro části

Dodávky		3 872 599
Montáž		1 881 600
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		1 094 000
Celkem bez DPH		6 848 199

Objekty zahuštění kalu

Repase čerpadel	3	78 000
Rozváděč RMS4 - nový	1	533 000
Rozváděč RMS5 - nový	1	533 000
Rozváděč RS4.1 - nový	1	65 000
Rozváděč RS5.1 - nový	1	65 000
Ovládací a přechodové skříně - soubor	1	156 000
Oprava kabeláže a kabelových tras	1	812 500
Demontáž a montáž	1	403 000
Zkoušky, uvedení do provozu	1	140 000
Dokumentace	1	160 000
Kompletace	1	110 000
Celkem bez DPH		3 055 500

Rekapitulace

Dodávky		1 352 000
Montáž		1 293 500
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		410 000
Celkem bez DPH		3 055 500

Rekapitulace celková

Dodávky		60 348 776
Montáž		9 550 910
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		3 258 000
Celkem bez DPH		73 157 686

Vícenáklady

	Položka	ks	jedn.cena	Celkem
1.	Stavební opravy budovy odvodnění kalu - podlaha a zdi - rozpočet č.1	1	4 938 644,82	4 938 644,82
3.	Měření koncentrace pevných látek v kalu	1		
	- dodávka čidla vč. převodníku a přípojovací armatury viz CN	1	352 716	352 716
	- montáž čidla a převodníku	1	29 000	29 000
	- uvedení do provozu viz CN	1	15 294	15 294
4.	Oprava vzduchotechniky haly odvodnění	2		
	- dodávka vzduchotechnické jednotky s el.ohřevem 15 kW	2	30 964	61 928
	- montáž vzduchotechnické jednotky vč. nosné konstrukce	2	9 850	19 700
	- uvedení do provozu vzduchotechnické jednotky	2	4 200	8 400
	- klimatizace velínu - viz CN	1	40 089	40 089
Vícenáklady celkem bez DPH				5 465 771,82

Vícenáklady celkem souhrn

Dodávky		1 515 741,82
Montáž		3 349 490
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		600 540
Vícenáklady celkem bez DPH		5 465 771,82

Smluvní cena včetně dodatku č. 1 celkem bez DPH

Dodávky		61 864 517,82
Montáž		12 900 400,00
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		3 858 540,00
Smluvní cena včetně dodatku č. 1 celkem bez DPH		78 623 457,82