

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2823/2024/2025/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00289422

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2823/2024/OI/VZ ze dne 29.11.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Janem Vilímem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C [REDACTED]

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 14616688
DIČ: CZ14616688 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 374053203/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2823/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**Povodňové škody 2024 ÚČOV Rozvodna ČS na přivaděči D**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 246 990,00 Kč bez DPH, tj. 14,39% původní ceny plnění.

čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 16 takto:

„16. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>PS 01 Provozní rozvody silnoproudu</i>	8.824.083,00	1.853.057,43	10.677.140,43
<i>SO 01 Stavební elektroinstalace</i>	1.090.000,00	228.900,00	1.318.900,00
<i>Celkem bez DPH</i>	9.914.083,00	2.081.957,43	11.996.040,43

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny plnění č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 3.

4. Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 30.6.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. ““

5. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 Kalkulace nákladů nahrazuje přílohu č.1 smlouvy.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06578/RM2226/94 ze dne 25.2.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2823/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy)

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů (Příloha č. 1 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Jan Vilím
jednatel společnosti



Evidenční list změny díla č. 1

Název a evidenční číslo stavby:
"Povodňové škody 2024 ÚČOV Rozvodna ČS na přivaděči D", org. 7526

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 29. 11. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2823/2024/OI/IVZ, IVZ: P24V00289422

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14616688

Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:

Celkově VCP:

Celkově MP:

Celková bilance:

Změna 1: Předmět smlouvy je rozšířen o opravu 4 polí pro napájení zařízení jemných česlí, které nebyla v plnění dle smlouvy zahrnuta. Jedná se o pole č. 3, 4, 5 a 6 rozváděče RMS3, která byla povodněmi zaplavena v celé své výšce a došlo tímto k poškození všech přístrojů v těchto polích. Nutnost opravy byla zjištěna v průběhu realizace plnění. Oprava spočívá v kompletní výměně přístrojů na vložkách polí rozváděče a na jejich dveřích. Poškozeny byly rovněž hlavní ovládací skříně 03MS5.1 a 03 MS5.2 a 12 ks ovládacích skříní pro stavidla. Poškozen byl také systém vstupů/výstupních jednotek řídicího systému PLC umístěného ve výše uvedených polích. Kabelové rozvody byly prověřeny a považovány za v pořádku.

1 246 990,00

0,00

1 246 990,00

Cena celkem:

1 246 990,00 Kč

0,00 Kč

1 246 990,00 Kč

časový vliv na plnění
SoD:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) bude dle Evidenčního listu změny díla č. 1 do 30.3. 2025.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
1 246 990,00	0,00	1 246 990,00	14,39	8 667 093,00	9 914 083,00

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6 § 222

odstavec 7, § 222

Přílohy:
1) Změnový rozpočet

Počet par Příjemce :

1 x Zhotovitel

1 x Objednatel

1 x Provozovatel

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím
jméno Ing. Jan Vilím
datum 21. 2. 25
podpis

Objednatel: souhlasím
jméno
datum 21. 2. 25
podpis

Zástupce provozovatele: souhlasím
jméno
datum 21. 2. 25
podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č. 2 dodatku č. 2823/2024/2025/OI/1
(Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2823/2024/OI/VZ)
Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Objednavatel Statutární město Ostrava
Zhotovitel PROSPECT spol. s.r.o.
Stavba Povodňové škody 2024, ÚČOV - Rozvodna ČS na přivaděči D

Rekapitulace nákladů

Část PS 01 - Provozní rozvody silnoprůdu

Náklady z rozpočtů	smluvní
Dodávky	5 381 202 Kč
Nosný materiál	103 443 Kč
Montáž	1 151 931 Kč
Ostatní náklady	940 516 Kč
CELKEM BEZ DPH	7 577 093 Kč

Část SO 01 - Stavební elektroinstalace

Náklady z rozpočtů	smluvní
Dodávky	0 Kč
Nosný materiál	620 791 Kč
Montáž	422 209 Kč
Ostatní náklady	47 000 Kč
CELKEM BEZ DPH	1 090 000 Kč

Vícepráce

Položka	ks	jedn.cena	Celkem
RMS3 - pole č.3	1	165 547	165 547
RMS3 - pole č.4	1	272 474	272 474
RMS3 - pole č.5	1	277 633	277 633
RMS3 - pole č.6	1	173 138	173 138
Ovládací skříň 03MS5.1	1	27 827	27 827
Ovládací skříň 03MS5.2	1	25 169	25 169
Ovládací skříň 03MSČ1.2 a 03 MSČ3.4	2	51 380	102 760
Ovládací skříň pro stavidla	12	7 400	88 800
PLC RMS3.4	1	41 221	41 221
PLC RMS3.5	1	41 221	41 221
Demontáž a montáž přístrojových vložek RMS3	4	7 800	31 200
Celkem bez DPH			1 246 990 Kč

Vícepráce celkem

Dodávky			1 133 348
Montáž			31 200
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)			82 442
Vícenáklady celkem bez DPH			1 246 990 Kč

Vícepráce dle SO a PS celkem

PS 01 Provozní rozvody silnoprůdu	1.246.990
SO 01 Stavební elektroinstalace	0
Vícenáklady celkem bez DPH	1 246 990 Kč

Smluvní cena včetně dodatku č. 1 celkem

Dodávky			7 238 785
Montáž			1 605 340
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)			1 069 958
Vícenáklady celkem bez DPH			9 914 083 Kč