

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005673

Číslo smlouvy konzultanta: 2538-02

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření – DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

s vedoucím společníkem společnosti

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
- Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 427 67 377 DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku

zastoupen:

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 8917

na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

25564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00

IČO: Praha 7
DIČ: 45271895
zápis v obchodním rejstříku: CZ45271895
zastoupen: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Smlouvy č. 16PT-001750/24 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 03. 2024 Smlouvu na realizaci zakázky „D1 KM 216-226 DODATEČNÁ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ – DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)“, jejímž předmětem je zpracování dokumentace ve stupních DUSP-DI, VD-ZDS, včetně inženýrské činnosti, technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření“. Smlouva byla měněna Dodatkem číslo 1 ze dne 30.05.2024, kterým došlo ke změně vedoucího společníka.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy a potřeba změny Smlouvy nastala až v průběhu poskytování služeb (plnění) dle Smlouvy.

Na základě požadavku objednatele v návaznosti na výsledky hlukové studie bude zakázka rozdělena na dvě etapy a v této souvislosti se upraví harmonogram plnění pro jednotlivé etapy a rozdělí se cena.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

I.

Předmět Dodatku č. 2

1.1. Na základě požadavku objednatele v návaznosti na výsledky hlukové studie bude zakázka rozdělena na dvě etapy takto:

1. Etapa: D1 km 216-217 dodatečná protihluková opatření

2. Etapa: D1 km 217-221 dodatečná protihluková opatření

1.2. Smluvní strany se dohodly na rozdělení ceny v části inženýrské činnosti v poměru 70 % I. etapa a 30 % II. etapa. V článku II. Cena za poskytování služeb se odst. 2 mění takto:

Původní znění:

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým:

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Dodatku č.2.

1.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě Harmonogramu uvedeného v příloze č.4 Smlouvy takto:

Původní znění:

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Zajištění vstupních podkladů	do 2 měsíců od zahájení plnění
Koncept DUSP-DI	5 měsíců od zajištění podkladů a předání výstupů podrobného GTP
Čistopis DUSP-DI	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP-DI
Majetkoprávní příprava (MPV)	do 12 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Výkon inženýrské činnosti k DUSP-DI	podání úplné žádosti o společné povolení do 8 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP-DI
Koncept VD-ZDS každé dané protihlukové stěny	do 1 měsíce od výzvy ke zpracování VD-ZDS dané konkrétní protihlukové stěny
Čistopis VD-ZDS každé dané protihlukové stěny	do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci / výkon AD	na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby

se **ruší a nahrazuje** novým:

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Zajištění vstupních podkladů	do 2 měsíců od zahájení plnění
Koncept DUSP-DI	5 měsíců od zajištění podkladů a předání výstupů podrobného GTP
Čistopis DUSP-DI	do 1 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP-DI
Majetkoprávní příprava (MPV) I. etapa	do 12 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Majetkoprávní příprava (MPV) II. etapa	do 12 měsíců od výzvy objednatele
Výkon inženýrské činnosti k DUSP-DI I. etapa	podání úplné žádosti o společné povolení do 8 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP-DI
Výkon inženýrské činnosti k DUSP-DI II. etapa	podání úplné žádosti o společné povolení do 8 měsíců od výzvy objednatele
Koncept VD-ZDS každé dané protihlukové stěny	do 1 měsíce od výzvy ke zpracování VD-ZDS dané konkrétní protihlukové stěny
Čistopis VD-ZDS každé dané protihlukové stěny	do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci / výkon AD	na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za společnost

„Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“

 Digitálně
podepsal

 Datum: 2025.01.21
14:36:22 +01'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 17.02.2025 11:40:34 +01:00

D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření - DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP-DI*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*) 1. etapa	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*) 2. etapa	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
139 958 003							
BIM	NE	x	x	NE	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							8 236 700
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							7 205 900
							-
Rozdělení dle Dodatku č. 2							
% změna ceny Nabídka/Předpoklad							87,49%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP/DUSP/DUSP-DI Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP/společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.21
14:35:59 +01'00'

Tabulka č. 4

Dokumentace DUSP-DI

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření - DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva				
5.2 Výkresy				
5.3 Statická část				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požární bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů				

2. Doklad podle jiného právního předpisu	neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	neoceňuje se	
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace		
Související dokumentace, podklady a průzkumy		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	neoceňuje se	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správcí	neoceňuje se	
7. Podrobný pedologický průzkum		
8. Hluková studie nebo její aktualizace		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek	neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů		
Plán BOZP		
Reprografie		
SOUČET celkem za DUSP-DI bez přírážky na BIM v Kč bez DPH		

V Ostravě dne

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., vedoucí společnosti
Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

Inženýrská činnost k DUSP-DI

D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření - DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)

Žlutě - uchazez doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	1. etapa 70 % Cena Kč	2. etapa 30 % Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby						
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>						
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění						
- změny a doplnky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF						
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění						
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa		neoceňuje se				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách						
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami						
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků		neoceňuje se				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les						
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění						
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů						
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici		neoceňuje se				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu		neoceňuje se				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF						
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění						
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana						
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany						
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)		neoceňuje se				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení						
ČÁST A – CELKEM						

Služba	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	1. etapa 70 % Cena Kč	2. etapa 30 % Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov				
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem				
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993				
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN				
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				

VD-ZDS

D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření - DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodnotnou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
		A. Souhrnné řešení stavby				
		0. Průvodní zpráva				
		1. Přehledná situace				
		2. Koordinační situace				
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				
		4. Bilance zemních prací				
		5. Zásady organizace výstavby				
		6. Celkové vodo hospodářské řešení				
			neoceňuje se			
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				
SO řady 0xx	2 500 000	Příprava staveniště				
SO řady 1xx	38 000 000	Pozemní komunikace				
SO řady 2xx	30 000 000	Mostní objekty, zdi				
SO řady 3xx	1 500 000	Vodohospodářské objekty				
SO řady 4xx	6 000 000	Elektro a sdělovací objekty				
SO řady 6xx	60 000 000	Pozemní objekty (vč. PHS)				
SO řady 7xx	2 000 000	Objekty úpravy území				
		D. Doklady				
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
		F. Kontrolní rozpočet				
		G. Související dokumentace				
		H. ZTKP				
		Rešerše geotechnického průzkumu				
		Reprografie v počtu dle VOP				
		Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v				

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V Ostravě dne

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., vedoucí společnosti
Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

Výkon autorského dozoru / Technická pomoc

D1 km 216-226 dodatečná protihluková opatření - DUSP-DI, IČ DUSP-DI, VD-ZDS, TP, AD (BEZ BIM)

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli celkem bez DPH			
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu Technické pomoci objednateli	TP
činnost	hodin
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	
Diagnostika vozovky k ověření přítomnosti PAU	
Stavební průzkum zatrubnění pod násypem včetně vyhodnocení vlivu na možnost úpravy tělesa násypu	
Zhodnocení možností řešení instalace PHS na levou římsu mostu D1-260..2 na základě výsledků diagnostického průzkumu mostu	
Zhodnocení variantního řešení způsobu úpravy zemního tělesa dálnice D1 ve vazbě na výsledky podrobného IGP	
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby.	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., vedoucí společnosti
Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

Digitálně podepsal: 
Datum: 17.02.2025 11:40:21 +01:00