

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2023/03
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)**

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Mystic Constructions, spol. s r. o.
sídlo: Římská 26, 120 00 Praha 2
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
ID Datové schránky: pm9pcqg

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222

Zastoupené ve věcech smluvních: Radomír Teichmann, jednatel

zástupce pro věci technické: Radomír Teichmann
telefon:
email:



bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. INV/2023/03 o dílo na provedení prací uzavřené dne

14. 03.2023

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. **INV/2023/03** uzavřené dne 14.03.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.11.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – III.“ dle

projektové dokumentace vypracované společností MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889.

Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací zjištěnou při provádění díla dohodly, v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo INV/2023/03 a dodatkem č. 1, na provedené víceprací, které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1, č. 2 a č.3 tohoto Dodatku - Změnový list č. 2.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací v souladu s **ust. § 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis provedených změn: na základě geodeta byl specifikován rozsah a kubatura přebytečné zeminy odvezené ze stavby Skatepark, Bílina na 1 339,98m³ (2 545,96t). Množství výkopku bylo indexováno indexem nakypření - 1,1. Přebytečný výkopek byl odvezen na skládku.

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce dle Změnového listu č. 2) ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí:

a) *vícepráce 732 462,13 Kč bez DPH*

III.

Smluvní strany upravují na základě článků II. a III. cenu díla o vícepráce v souhrnné výši **732 462,13 Kč bez DPH**, tj. **886 279,18 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV /2023/03, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 16 917 073,91 Kč

(slovy: šestnáct miliónů devět set sedmnáct tisíc sedmdesát tři korun českých a devadesát jedna haléřů)

21 % DPH: 3 552 585,52 Kč

(slovy: tři miliony pět set padesát dva tisíc pět set osmdesát pět korun českých a padesát dva haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 20 469 659,43 Kč

(slovy: dvacet miliónů čtyři sta šedesát devět tisíc šest set padesát devět korun českých a čtyřicet tři haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

IV.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **INV/2023/03** na provedení stavebních prací ze dne 14. 03.2023.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 2 níže vlastnoručně podepisují.

V.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Bílina dne 04.02.2025 usnesením č.112.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Příloha č. 3: Odůvodnění technického dozoru

V Bílině, dne 12.02.2025



Město Bílina

V Praze, dne 27.02.2025

Mystic Constructions spol. s.r.o.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Radomír Teichmann
jednatel

OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Odvoz přebytečného výkopku		Datum zpracování: 19.12.2024	
Investor: Město Bílina Břežanská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: Mystic Constuction spol. s r.o. Římská 26, 120 00 Praha 2 ID Datové schránky:	
Název akce: NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Datum:			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VCP na akci NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odvoz přebytečného výkopku - zeminy Na základě zaměření geodeta ze dne 11.10.2024 a odsouhlasení TDI zápisem ve stavebním deníku byl specifikován rozsah a kubatura přebytečné zeminy odvezené ze stavby Skatepark Bílina na 1339,98 m ³ (2545,96 tun). Množství výkopku ze zaměření bylo indexováno indexem nakypření -1,1. Skládka před zaměřením byla provozně hutněna poježděním nákladními auty a kolovým nakladačem.			
Počet připojených listů specifikace:		Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou s projektantem stavby na základě vzájemné schody.			
Technický dozor objednatele:		Projektant:	
			
Přílohy: - geodetické zaměření přebytečného výkopku ze dne 11.10.2024			

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

Změnový list č.02

Název změny

Odvozy zeminy na skládku

Popis změny

SO01 - Zemní práce

Zdůvodnění změny

Skutečné množství přebytečného výkopku ze stavby Skatepark Bílina, zaměření ze dne 11.10.2024
Množství výkopů bylo indexováno indexem nakypření -1,1
Deponie výkopu byla průběžně provozně hutněna pojezdem automobilové techniky a kolového nakladače.

Soupis příloh

P.č.	Název přílohy
1	Položkový rozpočet

		bez DPH	vč DPH
Změnový list / Dopad do ceny díla:		732 462,13 Kč	886 279,18 Kč
Dopad do termínu dokončení stavby	Prodloužení	dny	0

Stanovisko

	Jméno	Datum	Schválil	Podpis
Zhotovitel	ZADOMÍR TEICHMANN	22.1.2025		
TDI		23.1.2025		
Objednatel		22.1.2025		

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

Změnový list č.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka
D 1			Zemní práce				732 462,13	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	239,980	297,85	71 478,04	SO01 - Zemní práce
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 399,800	23,05	55 315,39	SO01 - Zemní práce
239,98*10 " Přepočtené koeficientem množství								
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	455,390	1 330,00	605 668,70	SO01 - Zemní práce
VV rozpočet odečet			1100,3*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		-2 090,570			
Nová výměra			(1473,98/1,1 = 1339,98m3 *1,9		2 545,960			
			celkem navýšení		455,390			
Cena celkem bez DPH							732 462,13	
DPH %					21,00		153 817,05	
Cena celkem vč DPH							886 279,18	

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: **NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM, BÍLINA**

Místo stavby: Bílina, sídliště Za Chlumem

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zastoupený:  vedoucí odboru

Technický dozor investora: Correct BC, s.r.o., Ústí nad Labem

Zhotovitel: MYSTIC CONSTRUCTIONS, spol. s r.o.

ZL 2 – zemní práce


Na základě zaměření geodeta byl specifikován rozsah a kubatura přebytečné zeminy odvezené se stavby Skateparku, Bílina na 1 339,98 m³ (2 545,96t). Množství výkopku ze zaměření bylo indexováno indexem nakypření - 1,1. Deponie výkopku byla průběžně hutněna pojezdem automobilové techniky a kolového nakladače.

Tyto úpravy představují úpravu celkové ceny Díla:

Vícepráce celkem: 732 462, 13 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny dle ZL č. 2 na akci s názvem NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM, BÍLINA: 732 462, 13 Kč bez DPH.

Vypracoval:



technický dozor investora

V Ústí nad Labem, dne 28.1.2025