

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 13. 3. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupena: Jan Weiss - ředitel
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojení: ČSOB, a.s
číslo účtu: 1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, tel.: 776222353

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Milan Baláž

podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž
se sídlem: Spálov 340, 742 37
IČ: 73066567
DIČ: CZ8101155447
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-7151200247/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2024 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava – III. etapa“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi objednavatelem stavebních prací Školní statek Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby spol. ADAR Ing, s.r.o. byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje původní termín dokončení díla **o 60 dnů**.
3. Ve smyslu ust. čl. IV odst. 3 smlouvy se odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.

III.

Změna odměny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Původní doba realizace stavby **240 dnů** byla prodloužena o **60 dnů**. Tedy příkazníkovy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o **70 000 Kč** bez DPH.
2. **Odměna za inženýrskou činnost** sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna bez DPH	280 000 Kč
------------------------	------------

Hodnota dodatku č. 1	70 000 Kč
----------------------	-----------

Nová celková odměna bez DPH	350 000 Kč
-----------------------------	------------


DPH ve výši 21 %	73 500 Kč
------------------	-----------

Navýšená odměna včetně DPH	423 500 Kč
-----------------------------------	-------------------

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.3.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Právníkova Olga
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

