

NÁZEV AKCE: **IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II**

Objekt: **Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **5**
Název: **ZL 5 -Tunelová pásová myčka a myčka provozního nádobí - odpojení, demontáž, přemístění, následná montáž a zapojení**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Jedná se o práce spojené s tunelovou pásovou myčkou a myčkou provozního nádobí. Konkrétně o odborné odpojení a demontáž tunelového stroje a mycího stroje na provozní nádobí včetně stěhování a umístění do přílehlé chodby. Dále ve druhé fázi o manipulaci, stěhování, kompletaci, zapojení včetně nastavení parametrů, zprovoznění a funkční zkoušku.

V době vzniku projektové dokumentace a následné soutěži o zhotovitele byly obě stávající myčky ještě v záruční době. Proto demontáž a zpětnou montáž s připojením měl provádět původní dodavatel obou myček. Vzhledem k situaci, že záruční doba již skončila bylo z provozního a technického hlediska přistoupeno k zařazení těchto prací na vysoutěženého zhotovitele spol. KONSIT a.s.






Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.) ...
- ☐ cenová nabídka (příl. č.) ...
- ☐ fotodokumentace (příl. č.) ...
- ☐ další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace: ...
- ☐ do časového plánu: ...
- ☒ do ceny: **168 795,90 Kč**

Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s.		datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Datum: 2024.08.09 15:44 +02'00'
Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.		datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Datum: 2024.08.09 13:06:35 +02'00'
Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny		datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Datum: 2024.08.09 16:38:25 +02'00'
Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny		datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Datum: 2024.08.09 14:32:25 +02'00'

ZÁVĚR:


Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

V Praze, dne:
08.08.2024



za předávajícího



za přijímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 5 - Tunelová pásová myčka a myčka provozního nádobí - odpojení, demotáž, přemístění, následná montáž a zapojení

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

Stanislav Jiruška

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

168 795,90

Cena s DPH

v CZK

204 243,04

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 5 - Tunelová pásová myčka a myčka provozního nádobí - odpojení, demotáž, přemístění,
následná montáž a zapojení
IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny
KONSIT a.s.

JPS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalog. listy
- D19 - S – MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
- D22 - V – UMÝVÁRNA TABLETOVÉHO SYSTÉMU A VOZÍKŮ
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt

168 795,90
163 800,00
163 800,00
4 995,90

Zl 5 - Tunelová pásová myčka a myčka provozního nádobí - odpojení, demotáž, přemístění, následná montáž a zapojení								
Cena celkem								168 795,90
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem
Přípochy celkem								163 800,00
-		D19	S – MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ					163 800,00
		D22	V – UMÍSTĚNÍ A TABLETOVÉHO SYSTÉMU A VOZÍKŮ					
		S5 V1	myčka provozního nádobí a tunelová pásová myčka	kpl	0	1,000	163 800,00	163 800,00

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%	3,050	163 800,00	4 995,90
-----	------------------------------------	---	-------	------------	----------

Pozn