

NÁZEV AKCE: **IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II**

Objekt: **Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **2**

Název: **ZL 2 – Změna zděné příčky mezi kuchyní a archivem na sádkartonovou**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Mezi stávajícím archivem (m. č. B 0106) a patientskou kuchyní byla původně navržena nová zděná příčka. Z důvodu eliminace prašných prací v archivu a urychlení doby výstavby příčky bylo přikročeno ke změně materiálu příčky (zděná byla nahrazena odpovídající SDK příčkou). Urychlením doby výstavby příčky dojde k minimalizaci omezení vydávání chorobopisů a ostatních materiálů ve stávajícím archivu. Dále bylo rozhodnuto o ponechání hydrantu na stávajícím místě. Stěna kolem hydrantu nebude bourána, nahrazen bude jen hydrantový systém za nový.






Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.) ...
- ☐ cenová nabídka (příl. č.) ...
- ☐ fotodokumentace (příl. č.) ...
- ☐ další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace: ...
- ☐ do časového plánu: ...
- ☒ do ceny: **27 612,76 Kč**


Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s.			datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM			Datum: 2024.08.09 08:49:40 +02'00'
Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.,			datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM			Datum: 2024.08.09 13:04:03
Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny,			datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM			Datum: 2024.08.09 16:35:10
Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny,			datum a podpis: 
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM			Datum: 2024.08.09 14:31:01 +02'00'


ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
08.08.2024



za předávajícího



za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II
ZL 2 – Změna zděné přičky mezi kuchyní a archivem na sádrokartonovou

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

JPS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			27 612,76
Cena s DPH	v	CZK	33 411,44

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II		
Objekt:	ZL 2 – Změna zděné přičky mezi kuchyní a archivem na sádrokartonovou		
Místo:	IKEM - Vídeňská 1958/9		
Zadavatel	Institut klinické a experimentální medicíny		JPS
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		JPS
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací				27 612,76
HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalogové listy				-103 830,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce				-61 160,00
4 - Vodorovné konstrukce				-11 242,25
61 - Úprava povrchů vnitřních				-30 464,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-963,85
PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalog. listy				130 625,60
763 - Konstrukce suché výstavby				130 625,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt				817,26

Zl. 2 – Změna zděné příčky mezi kuchyní a archívem na sádrokartonovou

Cena celkem								27 612,76
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem
Odpočty celkem								-103 830,10
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-61 160,00
18	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2		-52,200 52,200	1 100,00	-57 420,00
19	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m		-22,000 22,000	170,00	-3 740,00
	D	4	Vodorovné konstrukce					-11 342,25
45	K	417321414	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (3,85+6,5+2,4+0,3)*0,15*0,2	m3		-0,392 0,392	5 500,00	-2 153,25
46	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,20	-8,000 8,000	800,00	-6 400,00
47	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2		-8,000	200,00	-1 600,00
48	K	417361821	Vyztuž. ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 30*1,1/1000	t		-0,033 0,033	33 000,00	-1 089,99
	D	61	Úprava povrchů vnitřních					-30 464,00
50	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlacným do tenkovrstvé hmoty (3,85+6,5+2,4+0,3)*4+14,15*4	m2		-108,900 108,900	283,00	-30 494,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-953,85
78	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 "stávající hydrant"(0,85*0,4)*4 15	m3	17,036	-1,411 1 411	683,10	-953,85
Připočty celkem								130 625,60
	D	763	Konstrukce suché výstavby					130 625,60
150	K	76321R4	SDK příčka tl. 175mm, s požární odolností EI 120, konstrukce R-CW 100, minerální izolace min. 60mm s objemovou hmotností min. 40kg/m3 (3,85+6,5+2,4+0,3)*4	m2		52,200 52,200	2 460,39	128 432,36
152	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2		52,220 52,220	42,00	2 193,24

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%	3,050	26 795,50	817,25
---	-----	------------------------------------	---	-------	-----------	--------

Pozn