

NÁZEV AKCE:

IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II

Objekt:

Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

3

Název:

ZL 3 – Změna vstupních otočných dveří (č. 01) za posuvné. Nové dveře (č. 11) do (m. č. B 0150) rozšíření archivu

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Z důvodu provozního bylo dohodnuto ke změně automatických otočných dveří (č. 01) za automatické posuvné. Rovněž bylo po dohodě a souhlasu s projektantem PBŘ přikročeno ke snížení Požární odolnosti těchto dveří z původní EI 60 DP1-C na EW 30 DP1-C.

Z důvodu eliminace prašných prací ve stávajícím archivu bylo přikročeno ke změně, že místo bouraného otvoru propojení mezi stávajícím a rozšířeným archivem budou nově dveře (č. 11) ze stávající chodby.

Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.) ...
- ☐ cenová nabídka (příl. č.) ...
- ☐ fotodokumentace (příl. č.) ...
- ☐ další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace: ...
- ☐ do časového plánu: ...
- ☒ do ceny: **12 911,13 Kč**

Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s.

podpis: Digitálně podepsal

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Datum: 2024.08.09

Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.

datum a podpis:

08:50:13 +02'00'

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Datum: 2024.08.09 13:04:55

Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny

podpis:

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Datum: 2024.08.09 16:36:03

Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny

podpis:

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Datum: 2024.08.09

14:31:26 +02'00'

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
08.08.2024

za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II		
Objekt	ZL 3 – Změna vstupních otočných dveří (č. 01) za posuvné. Nové dveře (č. 11) do č. B 0150) rozšíření archivu		(m.
	IKEM - Vídeňská 1958/9		
	Institut klinické a experimentální medicíny		
	KONSIT a.s.	18630197 CZ18630197	
	JPS		
	JPS		
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.		
Cena bez DPH			12 911,13
Cena s DPH		v CZK	15 622,47
Projektant	Zpracovatel		
Objednavatel	Zhotovitel		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 3 – Změna vstupních otočných dveří (č. 01) za posuvné. Nové dveře (č. 11) do č. B 0150) rozšíření archivu IKEM - Vídeňská 1958/9		(m.	
Institut klinické a experimentální medicíny KONSIT a.s.			JPS JPS
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			12 911,13
PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalog. listy			12 529,00
767 - Konstrukce zámečnické			12 529,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt			382,13

ZL 3 – Změna vstupních otočných dveří (č. 01) za posuvné. Nové dveře (č. 11) do (m. č. B 0150) rozšíření archivu.

Cena celkem								12 911,13
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem
Odpočty celkem								-112 701,00
			Konstrukce zámečnické					-112 701,00
164	K	767R012	01-Automatické AL dveře dvoukřídlové 1600/2100 vč. zárubně typ E, EI 60 DP1- další popis - dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka a montáž i doprava	ks	1	-1,000	112 701,00	-112 701,00
Připočty celkem								125 230,00
		767	Konstrukce zámečnické					125 230,00
	K		01- Automatické dveře protipožární EW30 včetně dodání a montáže.	ks		1,000	77 630,00	77 630,00
	K		11 - Dveře protipožární EW60, 900/2100	ks		1,000	47 600,00	47 600,00

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%	3,050	12 529,00	382,13
------------	---	----------	--------------	------------------	---------------