



Správa
Pražského hradu

SPH 450/2025
ID RS smlouvy: 27393100
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1406/2024 ze dne 24.6.2024**

**na akci
„Technický dozor stavebníka na akci Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3. NP “**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Dvořák & partneři, s.r.o.

se sídlem: Praha 6 – Dejvice, Krocínovská 801/3, PSČ 16000
zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem
IČO: 27241777
DIČ: CZ27241777
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 107006
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1406/2024 ze dne 24.6.2024 (dále jen „smlouva“).

Realizace stavebních prací byla naplánovaná na 8 měsíců od zahájení díla zhotovitelem stavby s ukončením díla do 28.2.2025. Z důvodu víceprací se termín provádění díla zhotoviteli stavby prodlužuje do 27.3.2025.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I

Předmět dodatku

1. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „je naplánovaná na 8 měsíců“ na ustanovení „do 27.3.2025“.

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková cena díla činí **162.000,- Kč** (slovy: jednošedesátdvatisíc korun českých) **bez DPH**, sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě.

Uvedená cena zahrnuje provádění díla po dobu stavebních prací v předpokládaném období do 27.3.2025 od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

V uvedené ceně je zahrnuto i případné prodloužení stavebních prací, aniž by došlo k rozšíření stavebních prací, a změna stavebních prací do 15 % (včetně) ceny stavebních prací (bez DPH) za případného prodloužení termínu provádění stavebních prací.“

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1406/2024 ze dne 24.6.2024.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Miroslav Dvořák
jednatel
Dvořák & partneři, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu