

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 195/P/2023
Č. ZHOTOVITELE 23-044

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek č. 2“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
technických: ■■■■■■■■■■, investiční technik
tel. ■■■■■■■■■■ **e-mail:** ■■■■■■■■■■

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel
technických: Ing. Martin Řehulka
tel. ■■■■■■■■■■ **e-mail:** martin.rehulka@pris.cz

Bankovní spojení: Č. účtu: 95008514/0600

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložka 7545, datum zápisu 19. 10. 1992.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rozšíření silnice III/1572 Drahoslavič - Přídolí“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 195/P/2023, č. zhotovitele 23-044 uzavřené dne 11. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na objektivní důvody obsažené v žádosti zhotovitele ze dne 2. 12. 2024 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy následovně:

III.1. **Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 540 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo.**

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 600 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo/dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] .cz, tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 2 řídí už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku č. 2 do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 2.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 2. 12. 2024

V Českých Budějovicích, dne: 21. 02. 2025
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Brně, dne: 21.-02-2025
Zhotovitel: [redacted]

[redacted]

Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice

Náše značka
HS-1924/2024 - Řeh

Zakázka č.
23105

Vyřizuje
Ing. Řehulka

Datum
2.12.2024

Akce: Rozšíření silnice III/1572 Drahoslavič - Přídolí

Věc: Žádost o termínový dodatek č. 2

Na základě Smlouvy o dílo č. 195/P/2023 a Dod. č. 1 pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci k výše uvedené akci.

Koncept projektové dokumentace potřebný pro projednání byl předán. Probíhají jednání o majetkoprávním vypořádání, ale zatím nedošlo k podpisu smluv. Bez tohoto není smysluplné projekt dokončit.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o uzavření termínového dodatku č. 2:

Znění dle dod.č. 1:

Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 360 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), tj. do 6.10.2024.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 420 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), do tj 5.12.2024.

Nové znění :

Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 540 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), tj. do 3.4.2025.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 600 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), do tj 3.6.2025.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

2

Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

č.ú. 95008-514 / 0600

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806