

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 195/P/2023
Č. ZHOTOVITELE 23-044

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
technických: [REDACTED], investiční technik
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel
technických: Ing. Martin Řehulka
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Č. účtu: 95008514/0600

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložka 7545, datum zápisu 19. 10. 1992.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rozšíření silnice III/1572 Drahoslavič - Přídolí“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 195/P/2023, č. zhotovitele 23-044 uzavřené dne 11. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na objektivní důvody obsažené v žádosti zhotovitele ze dne 21. 5. 2024 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy následovně:

III.1. **Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 360 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo.**

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 420 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 21. 5. 2024

V Českých Budějovicích, dne: 24. 05. 2024
Objednatel:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Brně, dne: 24. 05. 2024
Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVALA [redacted]



projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Jan Boško
Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice

Naše značka
HS-0875/2024 - Řeh

Zakázka č.
23105

Vyřizuje
Ing. Řehulka

Datum
21.5.2024

Akce: Rozšíření silnice III/1572 Drahoslavič - Přídolí

Věc: Žádost o termínový dodatek

Na základě Smlouvy o dílo č. 195/P/2023, pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci k výše uvedené akci.

Pro úspěšný návrh této projektové dokumentace jsou nutné 2 předpoklady:

- kácení minimálně jedné strany stromořadí (předjednáno),
- trvalý zábor soukromých pozemků na jedné nebo druhé straně komunikace.

Na jednání dne 8.3.2024 jsme předložili 3 návrhy řešení, kdy první znamenal zachování stávajícího stavu pouze s doplněním výhyben na pozemku investora a dva zbývající řešily rozšíření silnice na levou či pravou stranu. Pro pokračování projektu je nutné provést majetkoprávní vypořádání, pro které jsme připravili podklady. Do kladného projednání pozemků nemůžeme projekt dokončit.

Z výše uvedených důvodů žádáme o uzavření termínového dodatku:

Původní znění:

Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 180 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), tj. do 9.4.2024.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 240 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), do tj 8.6.2024.

Nové znění:

Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 360 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), tj. do 6.10.2024.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 420 kal. dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (12.10.2023), do tj 5.12.2024.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806