

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007916

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23 096 27

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Číslo dodatku Objednatele: 02DZP-002836

Číslo dodatku Zhotovitele: 1

Název související veřejné zakázky:

D0 510 Satalice – Běchovice, Diagnostika stavů mostů (MÚK Olomoucká)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zápis v obchodním rejstříku: spis.zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 – správce společnosti)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ407 63 439
zápis v obchodním rejstříku: spis.zn. C 2994 vedená Městským soudem v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společník 2:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

spis.zn. B 1434 vedená Městským soudem v Praze

zastoupen:

a

Společník 3:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna:

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupen:

a

Společník:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

453 06 605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

spis.zn. C 8073 vedená Městským soudem v Praze

zastoupen:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k prováděcí Smlouvě č. 02PT-007916 ze dne 28. 08. 2024, pod Rámcovou dohodou č. 01ST-000971. Předmětem Dodatku č. 1 jsou: rozšíření/doplnění Článku I. Předmět smlouvy, změna Článku II. Cena za poskytování služeb a úprava Článku III. Doba a místo plnění dle Smlouvy, a to následovně:

Článek I. Předmět Dodatku č. 1

Rozšíření Diagnostického průzkumu (pro DUSP i PDPS jako jeden celek) u objektu D0-004a.1 a .2 s ohledem na výsledky provedeného průzkumu z 01/2025 – viz Odůvodnění.

Článek II. Cena za poskytování služeb

Původně Celková cena Služeb v Kč bez DPH	4 296 684,50
DPH v Kč	902 303,75
Celková Cena Služeb v Kč včetně DPH	5 198 988,25

Cena víceprací – doplň. diag. průzkum v Kč bez DPH	496 380,00
DPH v Kč	104 239,80
Celková cena víceprací v Kč včetně DPH	600 619,80

(Oceněný rozpis doplňkových Služeb je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1)

Nová Celková cena Služeb v Kč bez DPH	4 793 064,50
DPH v Kč	1 006 543,55
Celková cena služeb v Kč včetně DPH	5 799 608,05

Článek III. Doba a místo plnění

Původní termín:

Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti Smlouvy, tj. ode dne 29. 8. 2024

Dokončení služeb: 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Nový termín dle Dodatku č. 1:

Dokončení kompletních služeb: Do 31. 12. 2025.

II.

Odůvodnění

Odůvodnění doplňkového diagnostického průzkumu mostů ev. č. D0-004a.1 a .2

Diagnostický průzkum z 01/2025 objevil havarijní stav zkoumaných zvedaných kabelů. Vzhledem k počtu zadaných zkušebních míst se diagnostický průzkum soustředil na nejhorší místa, která byla vytipována v místech zatékání. Nepříznivé lokální výsledky sond následně byly generalizovány pro celou konstrukci, pro přepočet zatížitelnosti bylo doporučeno oslabit výrazně zvedané kabely a rozdělit most na oblasti s větším nebo menším oslabením. Průzkum byl při stanovení oslabení konzervativní, protože na omezeném počtu sond v nejhorších místech byl stav kabelů havarijní. Cílem navrženého doplňkového průzkumu je zjistit i stav dalších zdvihaných kabelů, zpřesnit zjištění poškození předpínací výztuže a následně aktualizovat výpočet zatížitelnosti s předpokladem dosažení vyšší zatížitelnosti než byla určena stávajícím výpočtem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (zajistí Objednatel).
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Oceněný rozpis doplňkových Služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Pontex, spol. s r.o.,

Datum: 2025.02.27 09:44:52
+01'00'

Příloha 3

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Cena celkem bez DPH	496 380,00
DPH (21%)	104 239,80
Cena celkem vč. DPH	600 619,80

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomoci žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování,
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů 2022**

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Most D0-004a.1 dodatečný průzkum	Most D0-004a.2 dodatečný průzkum

Digitálně podepsal:

Datum: 27.02.2025 14:45:14 +01:00