



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00086-2024-155-D01

DODATEK č. 1

KE SMLOUVE O DÍLO č. SML-00086-2024-155 ZE DNE 10. 9. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 9.1.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2792900267/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

kontaktní údaje: tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00086-2024-155 ze dne 10.9. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 10. 9. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele SML-00086-2024-155 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele mj. vypracovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby s názvem „LC Skalsko a LC Leštinská“, ev.č. zakázky S943/20024/313 (dále jako „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna sjednané doby plnění díla, a to v reakci na výzvu odboru životního prostředí MěÚ Havlíčkův Brod ze dne 19.02.2025, č.j. MHB_OZP/114/2025/Pr, k doplnění žádosti o vydání souhlasného jednotného environmentální stanoviska.
2. Na základě skutečností uvedených v odst.1 tohoto článku dodatku smluvní strany ujednaly změnu sjednaného termínu pro odevzdání kompletní projektové dokumentace a kompletních stanovisek IS a DOOSS z původního 28.2.2025 na nový termín do 31.3.2025.
3. Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění čl. II. odst. 5, souvětí první Smlouvy, jak následuje:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.12.2024, s výjimkou následujícího dílčího plnění, pro které smluvní strany sjednávají tento termín:

➤ *inženýrská činnost — stanoviska správců IS a DOOSS do 31.3.2025.*

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Jihlavě dne:.....

V Brně dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....


Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Petr Marčák
jednatel
Regioprosjekt Brno, s. r.o.