

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 8903781/0100

*dále též jen **objednatel***

*dále též jen **zhotovitel***

Obsah dodatku

čl. I

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 26.4.2022 (dále jen „smlouva“), na realizaci stavby „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu přílohy č. 1, tohoto dodatku č.4, které vznikly během realizace stavby, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy.
Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 6 a 7, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 19.774.018,31 Kč bez DPH. Změna ceny dle ust. § 222, odst. 6 činí 8.569.814,48 Kč bez DPH.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá nová příloha č. 8 smlouvy – změnové listy č. 111 - 160
2. V článku II. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavce 19 následujícího znění:
„19. Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu přílohy č. 8 této smlouvy“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2006

3. Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	513.007.036,95 Kč
DPH	61.560.844,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	574.567.881,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č.3 rozhodla rada města usnesením č. 06567/RM2226/94 ze dne 25.02.2025.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č.4 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 4 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.4 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Změnové listy č. 111 - 160, které jsou přílohou č. 8 smlouvy

Za objednatele

[Redacted signature]

náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

[Redacted signature]

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
činností vykonávaných statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Trafostanice	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS / 1	Číslo změny stavby: ZL 111
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/V Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-56*-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 180./8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IFS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 2861889

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table border="1"> <tr> <th>Počet paré:</th> <th>Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										


Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Úprava trafostanice
Odůvodnění změny: Z důvodu nových požadavků ČEZu, které nepožadoval v době projektování, bylo nutné upravit trafostanici. Díky novým požadavkům byl vytvořen ZL, který reflektuje tyto změny. Trafostanice je nedílnou součástí komplexu domova Korýtko, bez které by nebyl umožněn odběr elektriny.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	66 180,70	0,02%	66 180,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.111	ZL 111 SO 05 Trafostanice	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			66 180,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 180,70
Cena celkem bez DPH			66 180,70 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.111	ZL 111 SO 05 Trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M						59 430,70
1	35713142.TS	Trafostanice dle PD, betonová bunka, vč. vnitřního vybavení, ref. typ UKL3024 atyp, rozměry 2,98*2,38*2,4 - úprava k 12.4.2024 (14%) (425 505,-)	ks	1,00000	59 430,70	59 430,70
Díl: 95						6 750,00
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	R1	Dálkový ovladač 2-kanálový ke garážovým vratům	ks	5,00000	1 350,00	6 750,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, n. stavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO,PS)

Změna obložení na stěních

Číslo SO/PS: /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 112

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/O/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níložky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Původní řešení konstrukce zástěny byl materiál vinyl, který nebyl vhodný k použití a proto byl nahrazen DTDL deskou.

Odůvodnění změny: Z důvodů dodatečného požadavku uživatele na větší tuhost konstrukce byla vytvořena změna materiálu pro obklad za postelemi. Pro obklad byl zvolen DTDL javor/bříza 18mm, který bude oblepen ABS hrany. Došlo k navýšení podkladní konstrukce hranolů smrk 40x60 pro skryté vedení rozvodů elektroinstalace.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-461 971,81	-0,12%	1 642 133,23	0,41%	1 180 161,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.112	ZL 112 Změna obložení na stěnách	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 180 161,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 180 161,42
Cena celkem bez DPH			1 180 161,42 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.112	ZL 112 Změna obložení na stěnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 C		Konstrukce truhlářské C				576 150,96
1	766416231R1	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2, vinylové lamely, plochy do 0,60 m2 včetně podkladového roštu na podkladový rošt	m2	-438,17200	462,00	-202 435,46
		"1.NP"(4,35*7+6,125*7)*1,1+(3,68+5,45+3,16)*1,1+(7,985+4,175+0,725*4)*1,1-2,0*0,6 :				
		"2.NP"(4,35*7+6,125*7)*1,1+(3,68+5,45+3,16)*1,1+(7,985+4,175+0,725*4)*1,1-2,0*0,6 :				
		"3.NP"(4,35*7+6,125*7)*1,1+(3,68+5,45+3,16)*1,1+(7,985+4,175+0,725*4)*1,1-2,0*0,6 :				
		"4.NP"(4,35*7+6,125*7)*1,1+(3,68+5,45+3,16)*1,1+(7,985+4,175+0,725*4)*1,1-2,0*0,6 :				
		-438,172		-438,17200		
2	28411063R1	lamely vinylové ve formátu 1290 x 200 mm, tl 8,0 mm	m2	-481,98900	656,00	-316 184,78
		438,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-481,989		-481,98900		
3	766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dýh., 80% RTS	m2	481,98900	612,80	295 362,86
4	766492100R00	Montáž obložení ostění, 80% RTS	m2	50,00000	646,40	32 320,00
		0,5*(10+8+12+10+12+10+12+10)		42,00000		
		2*4		8,00000		
5	R3	DTDL deska, odstín javor/bříza, 18mm	m2	734,13240	273,00	200 418,15
		Marže IPS koef. 1,2 : 481,98*1,15*1,2		665,13240		
		Marže IPS koef. 1,2 : 50*1,15*1,2		69,00000		
6	767427118R00	Příplatek za formátování desek, 80% RTS	m2	481,98900	82,40	39 715,89
		481,989		481,98900		
7	766496100R00	Ukončení hran dýhováním š. do 20 mm, 80% RTS	m	1 494,16590	268,40	401 034,13
		481,989*3,1		1 494,16590		
8	R2	ABS hrana	m	2 048,14894	28,00	57 348,17
		Marže IPS koef. 1,2 : 1484,1659*1,15*1,2		2 048,14894		
9	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, 80% RTS	m	481,98900	100,40	48 391,70
10	60515801R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m, 80% RTS	m3	1,38813	11 408,00	15 835,79
		481,989*0,06*0,04*1,2		1,38813		
11	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 344,51000	1,00	4 344,51
Díl: 766B		Konstrukce truhlářské B				604 010,46
12	766416231R1	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2, vinylové lamely, plochy do 0,60 m2 včetně podkladového roštu na podkladový rošt	m2	-561,76700	462,00	-259 536,35
		"1.NP"(4,35*(6+4)+6,125*(4+4))*1,1+(3,775+6,125+0,725*2+12,475)*1,1-2,0*0,6*4 :				
		"2.NP"(4,35*(6+2+4)+6,125*(4+2+4))*1,1+(3,775+6,125+0,725*2+12,475)*1,1-2,0*0,6*4 :				
		"3.NP"(4,35*(6+2+4)+6,125*(4+2+4))*1,1+(3,775+6,125+0,725*2+12,475)*1,1-2,0*0,6*4 :				
		"4.NP"(4,35*(6+2+4)+6,125*(4+2+4))*1,1+(3,775+6,125+0,725*2+12,475)*1,1-2,0*0,6*4 :				
		-561,767		-561,76700		
13	28411063R1	lamely vinylové ve formátu 1290 x 200 mm, tl 8,0 mm	m2	-617,94400	656,00	-405 371,26

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.112	ZL 112 Změna obložení na stěnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		561,767*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-617,944		-617,94400		
14	766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých., 80% RTS	m2	561,76700	612,80	344 250,82
15	766492100R00	Montáž obložení ostění, 80% RTS	m2	50,00000	646,40	32 320,00
		0,5*(10+8+12+10+12+10+12+10)		42,00000		
		2*4		8,00000		
16	R3	DTDL deska, odstín javor/bříza, 18mm	m2	844,23846	273,00	230 477,10
		Marže IPS koef. 1,2 : 561,767*1,15*1,2		775,23846		
		Marže IPS koef. 1,2 : 50*1,15*1,2		69,00000		
17	767427118R00	Příplatek za formátování desek, 80% RTS	m2	561,76700	82,40	46 289,60
18	766496100R00	Ukončení hran dýhováním š. do 20 mm, 80% RTS	m	1 741,47770	268,40	467 412,61
		561,767*3,1		1 741,47770		
19	R2	ABS hrana	m	2 404,61923	28,00	67 329,34
		Marže IPS koef. 1,2 : 1742,4777*1,15*1,2		2 404,61923		
20	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, 80% RTS	m	561,76700	100,40	56 401,41
21	60515801R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m, 80% RTS	m3	1,61789	11 408,00	18 456,89
		561,767*0,06*0,04*1,2		1,61789		
22	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	5 980,30160	1,00	5 980,30

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/opravného souboru (SO/PS):

Protopožární protustupy – pavilon B C- zápis z KČ 9-

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 113

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-61-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MIS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění požárních ucpávek

Odůvodnění změny: Pro zachování PBR (požárního bezpečnostního řešení) bylo nutné k trasám doplnit požární ucpávky. Trasy jsou vedeny přes více požárních úseků. Z důvodu koordinace a změn došlo k navýšení požárních ucpávek, které bylo nutné vyřešit tak, aby stavba splňovala požadavky požární bezpečnosti staveb a byly tak dodrženy požadované normy a postupy, které vyžadují hasiči nebo požární normy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	184 430,00	0,05%	184 430,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.113	ZL 113 Protipožární prostupy - pavilon B,C - zápis z KD 91	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			184 430,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			184 430,00
Cena celkem bez DPH			184 430,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.113	ZL 113 Protipožární prostupy - pavilon B,C - zápis z KD 91

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 727		Zdravotecnika - požární ochrana				184 430,00
1	727111002	Protipožární ucpávky-tmel DN32 - URS I/24 -20%	ks	20,00000	782,40	15 648,00
		1.NP topení - pavilon C : 8		8,00000		
		1.PP topení - pavilon C : 6		6,00000		
		1.PP topení - pavilon B : 6		6,00000		
2	727111003	Protipožární ucpávky-tmel DN50 - URS I/24 -20%	ks	44,00000	1 000,00	44 000,00
		1.PP voda - pavilon B : 25		25,00000		
		1.PP voda - pavilon C : 8		8,00000		
		1.NP voda - pavilon C : 11		11,00000		
3	727111005	Protipožární ucpávky-tmel DN80 - URS I/24 -20%	ks	3,00000	1 120,00	3 360,00
		1.PP voda - pavilon B : 3		3,00000		
4	727121107	Protipož. ochr.manžety z jedné strany dělicí k-ce pož.odolnost EI 90 D 110- pův.rozp.	kus	17,00000	2 766,00	47 022,00
		1.NP - voda pavilon C : 2		2,00000		
		1.PP - voda pavilon C : 5		5,00000		
		1.PP - voda pavilon B : 10		10,00000		
5	727222004	Protipožární ochr.manžety EI90 D63 - URS I/24 -20%	ks	22,00000	2 160,00	47 520,00
		1.PP voda - pavilon B : 5		5,00000		
		1.PP topení - pavilon B : 8		8,00000		
		1.PP voda - pavilon C : 2		2,00000		
		1.NP voda - pavilon C : 1		1,00000		
		1.PP topení - pavilon C : 4		4,00000		
		1.NP topení - pavilon C : 2		2,00000		
6	727222005	Protipožární ochr.manžety EI90 D75 - URS I/24 -20%	ks	12,00000	2 240,00	26 880,00
		1.PP topení - pavilon B : 12		12,00000		

Evidenční list změn / stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Zapojení frekvenčních měničů na VZT 6

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 114

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatel: 1327/20; 2/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Ob ednavatel: Statutární město Ostrava, Prokázovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27314742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějícího instalačního materiálu a zapojení frekvenčních měničů pro VZT6

Odůvodnění změny: Pro správnost napojení bylo potřeba doplnit instalační materiál a kabeláž pro frekvenční měnič, který je zapotřebí pro správné zapojení.

Uživatel požadoval průběžnou regulaci VZT jednotek bylo navrženo zapojení frekvenčních měničů pro VZT 6. Pro změnu regulace bylo potřeba doplnit instalační materiál a kabeláž pro frekvenční měnič, který je zapotřebí pro správné zapojení.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprac. a Vícepráci řešeného ZL
0,00	0,00%	9 400,32	0,00%	9 400,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.114	ZL 114 Zapojení frekvenčních měničů na VZT 6	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 400,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 400,32
Cena celkem bez DPH			9 400,32 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.114	ZL 114 Zapojení frekvenčních měničů na VZT 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				4 288,32
1	Pol__0001	2YSLCYK-J 4x2,5	m	6,00000	187,20	1 123,20
2	Pol__0002	2YSLCYK-J 4x4	m	6,00000	234,72	1 408,32
3	Pol__0003	Trubka UV odolná + drobný el. instal. materiál	kpl	1,00000	1 756,80	1 756,80
Díl: D6		FREKVENČNÍ MĚNIČE - bez vlastní dodávky, montáž na VZT				3 960,00
4	Pol__0004	FM - pouze montáž, nastavení a zapojení	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
5	Pol__0005	Test1:1, parametrizace regulace	hod	2,00000	180,00	360,00
Díl: F		OSTATNÍ				1 152,00
6	46	Doprava 3,6 %, Přesun 1 %	soubor	1,00000	432,00	432,00
7	47	PPV 6 % z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	720,00	720,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna malby

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 115

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy / objednatel: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy / zhotovitel: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 286 8891

Gen. projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x

Objednatel

1 x

TDS

1 x

Zhotovitel

1 x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna malby z důvodu dostatečné kryvosti

Oduvodnění změny: Při výběru maleb došlo k drobným změnám, které vyčísluje tento ZL. Při změně nedochází k navýšení ceny.

časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 095 037,02	0,00%	2 095 037,01	0,53%	-0,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.115	ZL 115 Změna malby	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-0,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-0,01
Cena celkem bez DPH			-0,01 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.115	ZL 115 Změna malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-0,01
1	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	31 742,98500	17,68	561 215,97
2	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	31 742,98500	48,32	1 533 821,04
3	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-31 742,98500	13,00	-412 658,81
4	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-31 742,98500	53,00	-1 682 378,21

A : -8468,309

-8 468,30900

B : -12705,783

-12 705,78300

C : -10568,893

-10 568,89300

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demontáž solárního panelu.

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 116

Smluvní strany / smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy / objednatele: 1327/2012/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Demontáž solárního systému

Odůvodnění změny: Z důvodu nefunkčnosti solárního systému, který byl umístěn na střešní konstrukci, objekt v průběhu času byl demontován a uskladněn ve skladu. Dle posledních kontrol systém již technologicky neodpovídá aktuálním moderním požadavkům, bude odstraněn. Po prohlídce akumulární nádrže a stavebních konstrukcí navazujících na akumulární nádrž byla stanovena autorským dozorem demontáž akumulární nádoby a provedení opravy stavebních konstrukcí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	770 776,62	0,19%	770 776,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.116	ZL 116 Demontáž solárního systému	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			740 715,65
PSV			30 060,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			770 776,62
Cena celkem bez DPH			770 776,62 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.116	ZL 116 Demontáž solárního systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						572 042,20
1	Pol__0060	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 25 do 89 = vetěv	m	90,00000	253,20	22 788,00
2	Pol__0061	Demontáž tepelné izolace pro potrubí	m	90,00000	120,96	10 886,40
3	Pol__0062	Demontáž rozdělovač a sběrač	soubor	2,00000	5 400,00	10 800,00
4	Pol__0063	Demontáž výměníků, čerpadel ,expanzních nádob - technologie	soubor	1,00000	150 106,80	150 106,80
5	Pol__0064	Demontáž závesného systému ,regulace	soubor	1,00000	50 400,00	50 400,00
6	Pol__0065	Odpojení a vypuštění systému	soubor	1,00000	25 200,00	25 200,00
7	Pol__0099	Odvoz demontovaných hmot	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00
8	R02	Rozřezání zásobníků, manipulace a odvoz na skládku včetně uložení a poplatku 3 zámečníci x 4 dny x 10 hod.	soubor	1,00000	135 421,00	135 421,00
9	R03	Rozebrání a řezání panelů, třídění a separace materiálů, přesun a naložení včetně naložení patek	hod	362,00000	420,00	152 040,00
Díl: 3						852,00
10	310239211R1	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů ve zdivu	m2	1,50000	568,00	852,00
Díl: 6						20 010,81
11	611131121	Úpravy povrchu, podlahy Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	12,72700	48,00	610,90
		4,45*2,86		12,72700		
12	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	12,72700	180,00	2 290,86
13	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	12,72700	166,00	2 112,68
14	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	24,78090	41,00	1 016,02
		(4,45+2,86)*3,39		24,78090		
15	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	24,78090	158,00	3 915,38
16	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,78090	131,00	3 246,30
17	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 tř. C 25/30	m3	1,90905	2 596,00	4 955,89
		4,45*2,86*0,15		1,90905		
18	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04704	39 600,00	1 862,78
		4,45*2,86*1,2*0,00308		0,04704		
Díl: 711						3 150,75
19	11163150R	Izolace proti vodě Lak asfaltový izolační Penetral ALP, bal. SN/160 kg	t	0,00382	53 680,00	205,06
		12,727*0,0003		0,00382		
20	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm	m2	12,72700	110,00	1 399,97
21	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	12,72700	11,00	140,00
22	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše	m2	12,72700	20,00	254,54
		4,45*2,86		12,72700		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.116	ZL 116 Demontáž solárního systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	12,72700	88,00	1 119,98
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	31,19550	1,00	31,20
Díl: 713		Izolace tepelné				4 298,16
25	283754890R	Deska XPS 20 mm, 80% RTS	m2	12,72700	94,00	1 196,34
26	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl. 30mm SOD	m2	12,72700	132,00	1 679,96
27	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové folie SOD	m2	12,72700	14,00	178,18
28	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahým páskem z pěnového PE tl. do 10mm výšky 150mm, SOD	m	14,62000	21,00	307,02
		4,45*2+2,86*2		14,62000		
29	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá SOD	m2	12,72700	63,76	811,47
		4,45*2,86		12,72700		
30	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m, SOD	%	41,72970	3,00	125,19
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				17 918,85
31	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	12,72700	18,00	229,09
		4,45*2,86		12,72700		
32	777121011R1	Příprava podkladu před provedením lité podlahy nátěr penetrační na podlahu	m2	12,72700	40,00	509,08
33	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	12,72700	110,00	1 399,97
34	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	12,72700	132,00	1 679,96
35	777141114	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	12,72700	461,00	5 867,15
36	777141119R1	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnaní tloušťky přes 10 mm	m2	12,72700	25,00	318,18
37	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	12,72700	106,00	1 349,06
38	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	12,72700	106,00	1 349,06
39	777-ES.R1	Epoxidový systém, tloušťky přes 2 do 3 mm, kompletní dodávka:- posyp vysušený křemenný písek fr 0, 3-0,8 mm,- nosná stěrka,- posyp vysušený křemenný písek fr 0,3-0,8 mm,- vyrovnávací stěrka,-	m2	12,72700	396,00	5 039,89
		12,727		12,72700		
40	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	177,41440	1,00	177,41
Díl: 784		Malby				4 693,21
41	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8m	m2	55,87153	18,00	1 005,69
		(4,45*2,86)*3,39+(4,45*2,86)		55,87153		
42	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,87153	13,00	726,33

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.116	ZL 116 Demontáž solárního systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,87153	53,00	2 961,19
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				78,40
44	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách 80%RTS	m2	12,72700	6,16	78,40
		4,45*2,86		12,72700		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 040,58
45	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 80% RTS ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,90905	3 688,00	7 040,58
		4,45*2,86*0,15		1,90905		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				914,20
46	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	4,15547	220,00	914,20
Díl: 997		Přesun sutě				139 777,46
47	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	78,28000	63,00	4 931,64
		34,64+12,04+3,61+27,99		78,28000		
48	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	78,28000	425,00	33 269,00
49	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	78,28000	86,00	6 732,08
50	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,28000	8,00	626,24
51	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 80% URS	t	34,64000	1 680,00	58 195,20
		15,7+5,96+12,98		34,64000		
52	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	40,03000	550,00	22 016,50
		0,58+1,33+2,91+2,65+0,97+0,7+1,12+1,78+27,99		40,03000		
53	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z izolačních materiálů zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04, 80% URS	t	3,61000	3 880,00	14 006,80
		0,99+0,28+0,21+0,19+0,24+0,35+0,29+0,42+0,64		3,61000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nové výtahy B+C	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1	Číslo změny stavby: ZL 117
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022-01/V2, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 2618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Stávající výtahy pavilónu B+C neodpovídali provozním potřebám nově navržené rekonstrukce, kdy nešlo převážet stávajícími výtahy ležící pacienty, z toho důvodu objednatel rozhodnul o provedení nových výtahů.

Odůvodnění změny: Stávající výtahy pavilónu B+C neodpovídali provozním potřebám nově navržené rekonstrukce, kdy nešlo převážet stávajícími výtahy ležící pacienty, z toho důvodu objednatel rozhodnul o provedení nových výtahů. Pro objekty byly zvoleny nové výtahy, které zajistí funkční propojení jednotlivých podlaží. Nové technologie umožnily navrhnout maximální možný rozměr výtahové kabiny, který nám umožnila výtahová šachta. Nové výtahy budou vybaveny dle požadované legislativy a splňují tak své požadavky oproti původním výtahům, které byly demontovány. Nové výtahy tak lépe zajistí únik osob a komfort klientů, přepravu ležících klientů, personálu i návštěvníků, které objekt navštíví.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**


Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	8 712 499,00	2,19%	8 712 499,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.117	ZL 117 Nové výtahy B,C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 712 499,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 712 499,00
Cena celkem bez DPH			8 712 499,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.117	ZL 117 Nové výtahy B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 712 499,00
1	R1	D + M Lůžkový výtah, 1250kg, 5/5 evakuační, GeN2 Power	kpl	1,00000	2 241 434,33	2 241 434,33
2	R2	D + M Lůžkový výtah, 1250kg, 5/5, GeN2 Power	kpl	1,00000	1 997 175,55	1 997 175,55
3	R3	D + M Lůžkový výtah, 1600kg, 5/5, evakuační, GeN2 Power	kpl	1,00000	2 349 195,76	2 349 195,76
4	R4	D + M Lůžkový výtah, 1600kg, 4/4, GeN2 Power	kpl	1,00000	1 961 255,41	1 961 255,41
5	R5	D + M Lešení pro výtahové šachty V1-V4	soubor	1,00000	163 437,95	163 437,95

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG

6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

VZ doplnění střešních vpustí - pavilón č. 101a AD ze dne 27.14

Číslo SO/PS: /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 118

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/Q/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618391

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62560426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějících vpustí

Odůvodnění změny: Do prostoru u VZT byly přidány vpusti u VZT, pro možnosti natečení vody do prostoru za tahokovem, jedná se pojistné vpusti, pokud nateče do prostoru voda, aby ji bylo možné pomocí stěrky odstranit. Jednotlivé vpusti budou vyhřívány, aby nedošlo k jejímu možnému zamrznutí. Do otevřeného venkovního prostoru technologie VZT pro odvětrání kuchyně byly přidány střešní vpusti, pro možnosti natečení vody do prostoru za tahokovem, jedná se pojistné vpusti, pokud nateče do prostoru voda, aby ji bylo možné pomocí stěrky odstranit. Jednotlivé vpusti budou vyhřívány, aby nedošlo k jejímu možnému zamrznutí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	20 356,83	0,01%	20 356,83

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.118	ZL 118 VP dopočet střešních vpustí - pavilon A, dle AD ze dne 2.7.24	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		DIČ: CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		IČO: 28618891
	Frýdecká 225		DIČ: CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 356,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 356,83
Cena celkem bez DPH			20 356,83 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.118	ZL 118 VP dopočet střešních vpustí - pavilon A, dle AD ze dne 2.7.24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 356,83
1	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 - pův.rozp.	m	10,00000	513,00	5 130,00
2	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střeš.vtoků ost.typů se svis.odtokem do DN 160 - pův.rozp.	kus	2,00000	402,00	804,00
3	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - pův.rozp.	m	10,00000	19,00	190,00
4	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanov.z hm.mat vodorovná dopr.vzd.do 50m,v.12-24m - pův.rozp.	t	0,02040	641,00	13,08
5	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanov.z hm.mat Příplatek dopr.vzd.do 100m - pův.rozp.	t	0,02040	282,00	5,75
6	28656005,	Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku do 500mm - URS -20%	ks	2,00000	1 848,00	3 696,00
7	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci ploch.střech s vyhř.DN 110-pův.rozp.	kus	2,00000	5 259,00	10 518,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Povrchová úprava teras B+C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 119

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy / objednatele: 1327/2022/OI/VL; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 0034545

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 1125, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekt s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580476

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 5/6/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Sjednocení barevného řešení konstrukcí teras.

Odůvodnění změny: Zástupce města a provozovatel domova požadují barevné sjednocení se zbytkem budov a nejvyšší možnou miru odolnosti konstrukce proti povětrnostním vlivům. Z tohoto důvodu bylo nutné mít konstrukci teras v barvě RA7016 nebo obdobné barvy, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto viditelné části pozinkované konstrukce natřít v požadovaném odstínu barvou, která zajistí požadovaný vzhled konstrukce a zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	292 516,28	0.07%	292 516,28

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.119	ZL 119 Povrchové úpravy teras B+C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			292 516,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			292 516,28
Cena celkem bez DPH			292 516,28 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.119	ZL 119 Povrchové úpravy teras B+C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 789 C		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				292 516,28
1	789223512	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21	m2	126,14000	114,00	14 379,96
2	789421513	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy III	m2	126,14000	388,00	48 942,32
		SOD C : -454		-454,00000		
		184,39+322,98		507,37000		
		SOD B : -454		-454,00000		
		330,95+195,82		526,77000		
3	R1	D + M nátěr antracit na zinek	kg	12 733,00000	18,00	229 194,00
		C : 6027		6 027,00000		
		B : 6706		6 706,00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souporu (SO/PS):

Odpočít povrchové úpravy na zábradlí

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 120

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/ JI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 21618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet žárového zinkování

Oduvodnění změny: Na venkovní zábradlí pro balkóny, byl použit nátěrový systém, který se bude v budoucnosti lépe udržovat. Z tohoto důvodu bylo nutné odstranit z výkazu výměr původní žárové zinkování, s kterým bylo na konstrukcích Z/13, Z/14, Z15 uvažováno.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-107 822,99	0,00%	0,00	0,00%	-107 822,99

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.120	ZL 120 Odpočet povr.úpravy na zábradlí	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-107 822,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-107 822,99
Cena celkem bez DPH			-107 822,99 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.120	ZL 120 Odpočet povr.úpravy na zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-52 799,18
1	783613611R	Žárové zinkování ponorem dílů zámečnických konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	-4 061,47500	13,00	-52 799,18

"Z/14"39,112*84 :

"Z/15"45,651*17 :

-4061,475

-4 061,47500

Díl: 783 C		Dokončovací práce - nátěry C				-55 023,81
2	783613611R	Žárové zinkování ponorem dílů zámečnických konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	-4 232,60100	13,00	-55 023,81

"Z/13"11,065*22,513 :

"Z/14"39,112*68 :

"Z/15"45,651*29 :

-4232,601

-4 232,60100

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Střešní a doplnění - naprava fólie a větší podšifky desky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 121
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy ot jednatel: 1327/2022/CI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PS Trinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 738 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:	Počet paré: Příjemce:
2) Stavební deník	1 x Objednatel
4) Vyjádření AD a TDS	1 x TDS
6) Rekapitulace rozpočtu	1 x Zhotovitel
7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění jedné vrstvy nové fólie pro vytvoření drenážní vrstvy

Odůvodnění změny: Drenážní vrstva plní svou drenážní funkci a zaručuje lepší odvod vody do odtokového žlabu, který je na střeše umístěn. Pro lepší údržbu a funkci střechy má střešní nová fólie své opodstatnění a zaručuje větší odolnost zelené střechy v průběhu let.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-210 835,89	0,00%	347 251,60	0,09%	136 415,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny stavby.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.121	ZL 121 Střecha A doplnění nopové folie a větší tloušťky desky	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			136 415,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 415,71
Cena celkem bez DPH			136 415,71 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.121	ZL 121 Střecha A doplnění nopové folie a větší tloušťky desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				136 415,71
1	28323139R	Fólie nopová LINOP 20V-800 PERFOR 2X20 80% RTS	m2	408,00000	242,40	98 899,20
		340*1,2		408,00000		
2	63151301R	Deska substrátová minerální ISOVER FLORA tl. 30 mm	m2	331,25000	304,00	100 700,00
		80% RTS				
3	69334150	deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech tl	m2	-331,25000	285,00	-94 406,25
		20mm				
4	711823111RT1	Položení nopové fólie vodorovně bez dodávky fólie	m2	340,00000	76,40	25 976,00
5	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 311,68950	4,00	5 246,76
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
6	28376361RX1	Deska polystyrenová Styro XPS 200 WB tl. 30 mm	m2	970,24700	120,00	116 429,64
7	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký	m2	-970,24700	120,00	-116 429,64
		povrch 300kPa tl 30mm				
		"střecha objekt A"922,43 :				
		"atrium"28,793 :				
		951,223*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-970,247		-970,24700		
8	859675412XR	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	981,73000	132,00	129 588,36
9	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl	m2	-981,73000	132,00	-129 588,36
		30mm				
		962,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-981,73		-981,73000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního součinu (SO/PS):

Žrouta parapetu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 122

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22. 4. 2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/Ct/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 736 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna dřevotřískového parapetu s nosem za plastový.

Odůvodnění změny: Parapety dle nového požadavku byly změněny na bílé plastové, které jsou jednodušší na údržbu a ve vlhkém prostředí neohroží jejich degradace. Bílé parapety byly řešeny s architektem a ředitelem domova.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-532 377,58	0,00%	532 377,58	0,13%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.122	ZL 122 Změna parapetu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.122	ZL 122 Změna parapetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 A		Konstrukce truhlářské A				0,00
1	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-6,40000	1 099,00	-7 033,60
		1,2+1,6 :				
		1,6*5 :				
		1,6*4 :				
		-6,4		-6,40000		
2	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-94,66000	1 099,00	-104 031,34
		2,4*5+1,8*2+2,4*5+2,4*3 :				
		2,4*5+1,8*3+2,4*5+2,4*5 :				
		2,4*2+2,4*5+1,66 :				
		-94,66		-94,66000		
3	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-22,06000	1 099,00	-24 243,94
		4,8+5,465+3,155+3,3+5,34 :				
		-22,06		-22,06000		
4	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	6,40000	1 099,00	7 033,60
		1,2+1,6 :				
		1,6*5 :				
		1,6*4 :				
		6,4		6,40000		
5	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	94,66000	1 099,00	104 031,34
		2,4*5+1,8*2+2,4*5+2,4*3 :				
		2,4*5+1,8*3+2,4*5+2,4*5 :				
		2,4*2+2,4*5+1,66 :				
		94,66		94,66000		
6	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	22,06000	1 099,00	24 243,94
		4,8+5,465+3,155+3,3+5,34 :				
		22,06		22,06000		
Díl: 766 B		Konstrukce truhlářské B				0,00
7	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-121,50000	1 099,00	-133 528,50
		"západ"1,5*9+2,0*16 :				
		"východ"2,0*18+2,0*20 :				
		-121,5		-121,50000		
8	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-91,20000	1 099,00	-100 228,80
		"západ"1,0*32 :				
		"východ"1,0*52 :				
		"strojovna"0,9*4*2 :				
		-91,2		-91,20000		
9	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	121,50000	1 099,00	133 528,50
		"západ"1,5*9+2,0*16 :				
		"východ"2,0*18+2,0*20 :				
		121,5		121,50000		
10	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	91,20000	1 099,00	100 228,80
		"západ"1,0*32 :				
		"východ"1,0*52 :				
		"strojovna"0,9*4*2 :				
		91,2		91,20000		
Díl: 766 C		Konstrukce truhlářské C				0,00

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.122	ZL 122 Změna parapetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-73,40000	1 099,00	-80 666,60
		"východ"2,0*6 :				
		"západ"1,8*3+2,0*28 :				
		-73,4		-73,40000		
12	OP.01	parapet dl. 1000mm	m	-75,20000	1 099,00	-82 644,80
		"východ"1,0*56 :				
		"západ"1,0*12 :				
		"strojovna"0,9*4*2 :				
		-75,2		-75,20000		
13	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	73,40000	1 099,00	80 666,60
		"východ"2,0*6 :				
		"západ"1,8*3+2,0*28 :				
		73,4		73,40000		
14	OP.01a	parapet dl. 1000mm, plastový, bílá barva	m	75,20000	1 099,00	82 644,80
		"východ"1,0*56 :				
		"západ"1,0*12 :				
		"strojovna"0,9*4*2 :				
		75,2		75,20000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 3032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úprava výtahu šachty A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 123

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Původní řešení bylo ze staticky nevyhovujícího porobetonového zdiva

Odůvodnění změny: Dle požadavku výtahu bylo nutně upravit prostor šachty a samotnou šachtu ztužit ŽB věnci, tak aby bylo možné kotvení vodiček a dalších částí výtahové konstrukce do nosného podkladu. Pro zdění šachty bylo zaměněno zdivo za pevnější materiál z důvodu možných vibrací a přenášení zatížení od výtahové kabiny, která bude jezdit v šachtě. Konstrukce byly upraveny dle požadavku dodavatele výtahu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-13 582,10	0,00%	428 041,99	0,11%	414 459,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.123	ZL 123 Stavební úprava výtah. šachty A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			411 850,85
PSV			2 609,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			414 459,89
Cena celkem bez DPH			414 459,89 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.123	ZL 123 Stavební úprava výtah. šachty A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				214 538,52
1	311271661RT1	Zdivo z bloků vápenopískových Silka tl. 175 mm tvárnice Silka KSRP 175 (20-2,0), 248 x 175 x 248 mm, 80% RTS	m2	15,82380	1 559,20	24 672,47
		(0,25+1,65+0,25+0,8)*4,47*1,2		15,82380		
2	311271664R00	Zdivo z bloků vápenopískových Silka tl. 240 mm 80% RTS	m2	58,40340	2 128,00	124 282,44
		(10,055*(1,9+1,65+1,9))*1,2		65,75970		
		-3*2,17*1,13		-7,35630		
3	352231192R00	Příplatek za práce v omezeném prostoru, šachtě, zdivo 80%RTS	m2	74,22720	542,50	40 268,26
		15,8238+58,4034		74,22720		
4	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	-13,18650	1 030,00	-13 582,10
5	311941111R00	Připojení zdí ke stávající konstrukci kotvou z nerez oceli na hmoždinku, 80% RTS	m	80,52000	250,80	20 194,42
		10,065*8		80,52000		
6	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, 80% RTS	t	0,15394	11 552,00	1 778,31
7	13380530R	Tyč ocelová I 160, S235JR, 80% RTS	t	0,18473	30 656,00	5 663,08
		0,001*17,9*(0,25+1,65+0,25)*4*1,2		0,18473		
8	319201308R00	Lokální oprava zdiva tmelem do tl. 8 mm, plochy do 1 m2, 80% RTS	m2	18,85000	266,40	5 021,64
9	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	kus	10,00000	326,00	3 260,00
10	317121044RT2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm překlad nosný NOP 250-1750, 174 x 24,9 x 25 cm, 80% RTS	kus	1,00000	2 980,00	2 980,00
Díl: 4		Svislé a kompletní konstrukce				88 075,55
11	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	3,72073	12 024,00	44 738,06
		250 : 0,25*(1,9*2+1,65)*0,25*4		1,36250		
		180 : 0,18*(0,25+1,65+0,25+0,8)*0,25*4		0,53100		
		250 : 0,25*(1,9*2+1,65)*0,965		1,31481		
		180 : 0,18*(0,25+1,65+0,25+0,8)*0,965		0,51242		
12	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	3,72073	2 904,00	10 805,00
		250 : 0,25*(1,9*2+1,65)*0,25*4		1,36250		
		180 : 0,18*(0,25+1,65+0,25+0,8)*0,25*4		0,53100		
		250 : 0,25*(1,9*2+1,65)*0,965		1,31481		
		180 : 0,18*(0,25+1,65+0,25+0,8)*0,965		0,51242		
13	311271199RT4	Příplatek za zpevnění zdiva betonovou výplní, věnec, omezený prostor 80% RTS	m3	3,72073	1 232,80	4 586,92
14	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	31,36000	458,00	14 362,88
		250 : 0,25*(1,9*2+1,65)*2*4		10,90000		
		180 : 0,18*(0,25+1,65+0,25+0,8)*2*4		4,24800		
		250 : (1,9*2+1,65)*0,965*2		10,51850		
		180 : (0,25+1,65+0,25+0,8)*0,965*2		5,69350		
15	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	31,36000	123,00	3 857,28
16	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,27629	35 200,00	9 725,41

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.123	ZL 123 Stavební úprava výtah. šachty A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Věmec : 0,06685		0,06685		
		Horní věmec : 0,20944		0,20944		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	22 499,65
17 622474135RT2	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou 80% RTS	m2 7,60000 1 760,00 13 376,00
18 622903111R00	Očištění zdí, ručně, 80% RTS	m2 7,60000 168,40 1 279,84
19 783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x, 80% RTS	m2 7,60000 75,28 572,13
20 967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu, 80% RTS	m2 7,60000 956,80 7 271,68

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	58 524,12
21 941941031RT4	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté, 80% RTS	m2 19,44000 57,80 1 123,63
	12*1,62	19,44000

22 941941191RT2	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení trubkové vlastní, 80% RTS	m2 1 166,40000 48,60 56 687,04
	19,44*60	1 166,40000

23 941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté, 80% RTS	m2 19,44000 36,70 713,45
-----------------	---	--------------------------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 169,00
24 900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, 80% RTS	h 15,00000 443,20 6 648,00
25 R1	D + M Odvětrání DN100 výtahové šachty přes stropní konstrukci	soubor 1,00000 8 521,00 8 521,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	9 730,95
26 998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyžděné do 52m	t 44,23161 220,00 9 730,95

Díl: 997	Přesun sutě	313,06
27 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t 0,50160 63,00 31,60
28 997006007	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drticího zařízení ze zdiva železobetonového	t 0,24710 70,00 17,30
29 997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t 0,24710 425,00 105,02
30 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t 0,24710 86,00 21,25
31 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t 0,24710 8,00 1,98
32 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t 0,24710 550,00 135,91

Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
33 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, prefa	suma 0,10000 30 000,00 3 000,00

Díl: 63	Nátěry	2 609,04
34 632419115RT2	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 15 mm, cementová podlahová stěrka, 80% RTS	m2 2,43000 998,40 2 426,11
	1,62*1,5	2,43000

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.123	ZL 123 Stavební úprava výtah. šachty A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	783896210RT1	Penetrace betonových podkladů 80% RTS	m2	2,43000	75,28	182,93

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu, provozního souboru (SO/PS)

Sanační nebo oprávněný objekt A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 124

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy objednatele: 13/ 7/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13/361-22.

Objednav. tel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava, IČO: 03845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, ČO: 62580426

Technický dozór stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava na základě korozního průzkumu

Odůvodnění změny: Dle nálezu stavu, který jsme předpokládali, se po odbourání některých konstrukcí objevily skryté vady, na které bylo upozorňováno před zahájením stavebních prací a dále na základě vizuálních prohlídek na stavbě dne 16.11.2022 a 20.3.2024.

Následně byl proveden dne 23.4.2024 korozní průzkum ocelových spojů nosných prvků (příslušnou akreditovanou firmou) zpracovatelem Ing. Radovanem Sleškou, který měl za cíl zkontrolovat technický stav vybraných ocelových spojů nosných prvků ŽB skeletu MS-OB v objektu A v 1.PP a 1.NP. Závěrem tohoto průzkumu bylo stanoveno mírné poškození profilů koroze, kdy se jedná o povrchovou korozi, kde došlo k mírným úbytkům v rozmezí 0,07 až 0,78mm.

Předpokladem bezporuchového stavu konstrukce je provedení sanace obnažených ocelových přípoju, u kterých musí být obnovena zálivková hmota, z důvodu zastavení šíření koroze, původní byla v průběhu bouracích prací narušena a nyní na většině míst zcela chybí. Předmětem následující etapy průzkumu budou nosné prvky stropní konstrukce nad 1.NP, kde jsou narušeny ozuby ŽB průvlaků v místě nové cobetonávky a obnaženy kovové přípoje průvlaků z důvodu poruch skladby původního střešního pláště. Tyto poškozené prvky budou následně také sanovány příslušným sanačním systémem, kdy bude vypracován odpovídající technologický postup sanačních prací s použitím konkrétních vhodných sanačních hmot od vybraného dodavatele. Porušené prvky konstrukce budou sanovány dle požadovaných předpisů a norem, abychom zajistili dlouhou životnost konstrukce a její dobrý technický stav.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	301 303,64	0,08%	301 303,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.124	ZL 124 Sanace betonových prvků objekt A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			262 848,16
PSV			38 455,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			301 303,64
Cena celkem bez DPH			301 303,64 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.124	ZL 124 Sanace betonových prvků objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 540,00
1	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,50000	2 948,00	4 422,00
2	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	12,00000	1 080,00	12 960,00
3	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	5,00000	182,00	910,00
4	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	5,00000	49,60	248,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 682,48
5	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	184,97500	1,00	184,98
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 632,96
6	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru, 80% RTS	m2	125,20000	164,80	20 632,96
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 682,48
7	11161753R	Hmota bitumenová hydroizolační	l	25,00000	125,50	3 137,50
		Zaizolování detailu pat sloupu v 1.PP : 25		25,00000		
8	711748088R00	Opracování kotevních prostupů	kus	160,00000	96,00	15 360,00
		Zaizolování detailu pat sloupu v 1.PP : 40*4		160,00000		
Díl: 783		Nátěry				19 773,00
9	783192207R12	Nátěr OK základní pod stropem, pomocné lešení	m2	15,21000	1 300,00	19 773,00
		0,25*3,38*18		15,21000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 560,00
10	949101111	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	352,00000	30,00	10 560,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				212 106,10
11	R1	Deska D6 - sanace čel bet. prvků, příprava podkladu, migrující inhibitor koroze, oplach, sanace obnažené bet. výztuže, reprofilace ŽB kci.	m	6,40000	2 651,00	16 966,40
		Deska D6 : 3,2*2		6,40000		
12	R2	Okolo výtahu - sanace čel bet. prvků, příprava podkladu, migrující inhibitor koroze, oplach, sanace , obnažené bet. výztuže ŽB kci.	m	26,70000	2 651,00	70 781,70
		3,2*2+(3,85+0,25+5,8+0,25)*2		26,70000		
13	R3	Sloupy - sanace patek sloupů, příprava podkladu, sanace obnažené bet. výztuže, reprofilace ŽB kci. do původního tvaru	ks	80,00000	785,00	62 800,00
		1.PP+1.NP osa A-H/12-16 : 5*8*2		80,00000		
14	R4	Oprava výztuže stávajících stropů	soubor	1,00000	14 811,00	14 811,00
		Očištění výztuže, antikorozní nátěr, doplnění výztuže dle TP : 1		1,00000		
15	R5	Prostupy ŽB deskou, sanace starých otvorů, zkoušky dle SSBK III	soubor	1,00000	46 747,00	46 747,00
		Očištění nesoudržného betonu, adhézní můstek, podbednění a odbednění, betonáž : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 009,10
16	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyžděné do 52m	t	4,58683	220,00	1 009,10

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Bouton – betonová výstup	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS / 1	Číslo změny stavby: ZL 125
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/V Z: číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-12

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845151

Zhotovitel: IPŠ Třinec, a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 6 Třinec, IČO: 28618891

Gen. projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajk / 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO – Domov Korýtko se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací – rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Kolize retence se stávajícím betonem

Odůvodnění změny: Jedná se o náleзовý stav, který byl nalezen po odkrytí zeminy u retenční nádrže. Jelikož byl stávající beton v kolizi s novým vedením (konstrukcí) muselo dojít k jeho vybourání a následně zapravení okolí tak aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích dle navrženého stavu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	81 072,00	0,02%	81 072,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ke kterým je tento list součástí.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.125	ZL 125 Bourání betonu ve výkopu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			81 072,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 072,00
Cena celkem bez DPH			81 072,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.125	ZL 125 Bourání betonu ve výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				81 072,00
1	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 15 km, uložení na skládku - RTS -20%	m3	9,00000	9 008,00	81 072,00
		voda 3m3 : 3		3,00000		
		retence 6m3 : 6		6,00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Shock system

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 126

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1321/2022 OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-551-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00345451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava tlumicích podložek dle výrobce.

Odůvodnění změny: Dle upraveného návrhu od firmy Shöck došlo k upravení tlumicích podložek do konstrukce schodiště a stěn.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-13 288,00	0,00%	8 468,80	0,00%	-4 819,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZSV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.126	ZL 126 Shock systém	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-4 819,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 819,20
Cena celkem bez DPH			-4 819,20 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.126	ZL 126 Shock systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 714		Akustická a protiotřesová opatření				-4 819,20
1	714.13	Sendvičový spárový profil se závěsnými konzolami s elastomerovým ložiskem L=1500mm	kus	-2,00000	6 644,00	-13 288,00
2	714.14	Spárové desky - výplň spár mezi schodišťovým ramenem a stěnou pro zabránění vzniku akustických mostů	m2	5,36000	1 580,00	8 468,80
(1,5*0,6+0,25*1*10+0,42*1*18)-5,6				5,36000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Požární ucpávky na objekt B - elektrina

Číslo SO/PS: /

/ číslo změny SO/PS

1

Číslo změny stavby

ZL 127

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Frkešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618391

Gen.projektant (autorský dohled): MŠ architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par: 1 x

Příjemce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění požárních ucpávek

Odůvodnění změny: Z důvodu vytvoření požární ucpávky pro splnění PBR bylo nutné prostor požárně oddělit. Jedná se o prostupy pro kabely MaR z chodby do rozvodny.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	18 700,80	0,00%	18 700,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.127	ZL 127 Požární ucpávky objekt B - elektro	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 700,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 700,80
Cena celkem bez DPH			18 700,80 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.127	ZL 127 Požární ucpávky objekt B - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoprúd				18 700,80
1	741920032	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m2	3,20000	5 844,00	18 700,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Požární úprávy objektu C - elektro

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 128

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2012, číslo smlouvy objednatele: 13/27/2022/O/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-531-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Frokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00345451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618191

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62583426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění požárních úprav

Odůvodnění změny: Z důvodu vytvoření požární úpravy pro splnění PBŘ bylo nutné prostor požárně oddělit. Jedná se o prostupy pro kabely MaR z chodby do rozvodny

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	18 700,80	0,00%	18 700,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.128	ZL 128 Požární ucpávky objekt C - Elektro	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 700,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 700,80
Cena celkem bez DPH			18 700,80 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.128	ZL 128 Požární ucpávky objekt C - Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoprúd				18 700,80
1	741920032	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m2	3,20000	5 844,00	18 700,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VZT - sdružené prostupy, oplechování střešní hlávce budova A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 129

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-531-21

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00345451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajk / 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějících prostupů.

Odůvodnění změny: Doplnění prostupů nutné k dokončení díla. Jedná se o oplechování a sdružené prostupy na objektu A, včetně podstavců a drobného materiálu, nutného k montáži potrubí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	70 958,37	0,02%	70 958,37

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.129	ZL 129 VZT - sdružené prostupy, oplechování, střešní hlavice budova A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		DIČ: CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		IČO: 28618891
	Frýdecká 225		DIČ: CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 958,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 958,37
Cena celkem bez DPH			70 958,37 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.129	ZL 129 VZT - sdružené prostupy, oplechování, střešní hlavice budova A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VCP - sdružené prostupy:				30 746,30
1	Pol__0001	Sdružený prostup pro zař. č. 2., zař.č.1 a zař.č.3: = 640x2250/1000 + zaplechování vrchní části potrubí proti zatékání	kpl	1,00000	12 625,60	12 625,60
2	Pol__0002	Sdružený prostup pro CHUC: = 930x2180x1000 + zaplechování vrchní části potrubí proti zatékání	kpl	1,00000	18 120,70	18 120,70
Díl: 2		VCP - oplechování:				18 483,40
3	Pol__0003	Oplechování potrubí vč.izolace pro CHUC na střeše	m2	4,80000	2 808,00	13 478,40
4	Pol__0004	Doprava + VRN	kpl	1,00000	5 005,00	5 005,00
Díl: 3		VCP - Střešní hlavice budova A				10 644,40
5	Pol__0005	Střešní nástavec 190/225-500 (výška 500 mm)	ks	2,00000	5 322,20	10 644,40
Díl: 4		Podstavce pod ventilátor tl. mat. 3mm , ocelové provedení bez lakování.				11 084,27
6	Pol__0006	Jedna strana lem š.20mm a druhá strana lem š. 40mm - 250x250/120	ks	2,00000	2 992,85	5 985,70
7	Pol__0007	Montáž materiálu	ks	1,00000	5 098,57	5 098,57

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

„Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu, provozního souboru (SO/PS):

VCP SDK pavilón B a C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 130

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne: 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): IIS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění SDK konstrukcí v prostoru dilatace mezi objekty. Bylo nutné zajistit požární oddělené konstrukce a požárně zabezpečit chodbu od prostoru dilatace.

Odůvodnění změny: Byla zvolena SDK konstrukce z důvodu absence stropní konstrukce a nemožnosti chycení klasického zdiva. Konstrukce byla konzultována se zástupcem společnosti, která dodává sádkartonové desky. Jedná se o dilatace mezi prvním až čtvrtým nadzemním podlažím, kde každé patro má své vlastní specifikum. Po odstranění stávajících konstrukcí byla zjištěna absence konstrukcí která tvoří dilataci s požární odolností v objektových dilatacích jednotlivých pater. Musí být provedeno doplnění SDK konstrukcí v prostoru dilatace mezi objekty. Bylo nutné zajistit požární oddělení konstrukcí a požárně zabezpečit chodbu od prostoru dilatace.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-58 578,52	0,00%	1 116 936,44	0,28%	1 058 357,92

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.130	ZL 130 VCP SDK pavilon B a C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 058 357,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 058 357,92
Cena celkem bez DPH			1 058 357,92 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.130	ZL 130 VCP SDK pavilon B a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby B+C				1 058 357,92
1	342090211RX3	Úprava SDK předstěn, profily UA 50, 1x opláštěné obj.B, cena poddodavatele	m	84,00000	248,00	20 832,00
2	342090431RX3	Úprava SDK předstěn, profily UA 100, 1x opláštěné, vyztužení pro sedáky 200kg, obj. C cena poddodavatele	m	76,00000	248,00	18 848,00
3	347091081RX3	Příplatek k předstěně sádrokart. za zesílení předstěn pomocí profilu CW+UW, cena poddodavatele	ks	220,00000	138,95	30 569,00
4	416091213RX2	Úprava napojovací spáry SDK dilatace s AL rohy, cena poddodavatele	m	20,34000	3 154,00	64 152,36
		Pavilon C : 1,75*4		7,00000		
		Pavilon B : (1,56+1,775)*4		13,34000		
5	416093121RX4	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm s F profilem, cena poddodavatele	m	151,76000	1 241,00	188 334,16
		Pavilon B : 85,16		85,16000		
		Pavilon C : 7,7+7,04+3,25+2,95+1,1+12+2,84*5*2+2,08*2		66,60000		
6	590305R1	podhled kazetový akustický, skrytá hrana tl. 12,5 mm 600x600mm	m2	-51,87000	836,00	-43 363,32
		-49,4*1,05		-51,87000		
7	590305R3	podhled kazetový akustický, tl. 8mm 600x600 - Rigips Casoroc	m2	377,39600	836,00	315 503,06
		247,83*1,2		297,39600		
		m.č. B133,233,333,433 : 80		80,00000		
8	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC snosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace,	m2	136,69000	792,00	108 258,48
		B předstěny mimo sociálky 1,2,3,4.NP : 123,89		123,89000		
		C : 12,8		12,80000		
9	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,40000	484,00	23 909,60
		49,4		49,40000		
10	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	327,83000	308,00	100 971,64
		B :		127,64000		
		10,41+10,51+10,6+11,25+10,13+11,11+10,85+13,19+28,00+11,59				
		C :		120,19000		
		12,74+8,75+13,53+14,45+13,09+14,45+14,88+13,61+14,69				
		B m.č. 133,233,333,433 : 80		80,00000		
11	763135103	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce skryté	m2	-49,40000	308,00	-15 215,20
		-49,4		-49,40000		
12	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, 80% RTS	m	58,20000	891,20	51 867,84

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.130	ZL 130 VCP SDK pavilon B a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2,3,4.NP objektu B : 14		14,00000		
		32		32,00000		
		3,05*4		12,20000		
13	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, 80% RTS	m	5,76000	1 239,20	7 137,79
14	R1	D+M objektové dilatace Rigips 3.80.51 stěna šachet, CW/UW75 + CW/UW 100, TI 50 mm 50kg/m3, 2x deska	m	27,83600	3 712,00	103 327,23
		2,688*2+3,05*2*3+2,08*2		27,83600		
15	R2	Výřezy VZT	ks	36,00000	360,00	12 960,00
16	R3	D + M SDK skoková změna s F profilem m.č. B 133,233,333,433 viz email AD 22.10.2024	m	33,76000	987,50	33 338,00
17	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou % z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektu výšky přes 12 do 24m	%	9 231,82000	4,00	36 927,28

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odpočet příplatku za odstírání:

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 131

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy od objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 11-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecka 225 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava barevně části stěn, kde došlo ke změně dokončovacích prací a jeho rozsahu.

Odůvodnění změny: Po konzultaci provozovatele s architektem byly upraveny barevně části stěn, kde došlo ke změně dokončovacích prací a jeho rozsahu.

Úprava rozsahu znázorňuje tento Z.L. a dochází k méně nákladům

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-128 880,29	0,00%	38 266,80	0,01%	-90 613,49

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.131	ZL 131 Odpočet příplatků za odstín barvu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-90 613,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-90 613,49
Cena celkem bez DPH			-90 613,49 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.131	ZL 131 Odpočet příplatků za odstín barvu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784B		Dokončovací práce - malby a tapety B				-71 531,15
1	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém "stěny"11885,401 : "dekorační malby"-1657,496 : -10227,905+2280	m2	-7 947,90500	9,00	-71 531,15
				-7 947,90500		
Díl: 784C		Dokončovací práce - malby a tapety C				-57 349,14
2	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém "stěny"9520,259 : "dekorační malby"-1218,132 : -8302,127+1930	m2	-6 372,12700	9,00	-57 349,14
				-6 372,12700		
Díl: 784		Malby				38 266,80
3	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev	m	2 145,00000	17,84	38 266,80

Evidenční list změny stavby

Jazev a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplnění čísel tvarovky m.č.0 04:

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 132

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne: 2.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OH/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MŠ architekti s.r.o., se sídlem U Nikclajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějící čistící tvarovky

Odůvodnění změny: Z důvodu odolnosti potrubí a tvarovky se změnil typ ukončující tvarovky, aby bylo možné ho zatížit např. paletovým vozíkem a tvarovka nepraskla. Jedná se o tvarovku, která je umístěna na podlaze ve skladu, který je umístěn v prvním podzemní podlaží objektu A.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	4 786,00	0,00%	4 786,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZEV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.132	ZL 132 Dopočet čistící tvarovky m.č.0.049	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 786,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 786,00
Cena celkem bez DPH			4 786,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.132	ZL 132 Dopočet čistící tvarovky m.č.0.049

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 786,00
1	72101R	Tvarovka čistící HL98 - ceníková cena	kus	1,00000	4 786,00	4 786,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplňné: srovnání 1.37, 1.38 objektu A AD 25.9.

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 133

Smluvní strany smlouvou o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561/22.

Objednavatel: Sta. utární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 719 30 Ostrava, IČO: 00841451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 125, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekt s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění kazetového podhledu

Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele byly přidán kazetový podhled do místnosti, kde bude kancelář nutriční sestry a její sklad. Jedná se o kancelářské prostory v objektu A, které navazují na část bufetu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	45 682,21	0,01%	45 682,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz. ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.133	ZL 133 Doplnění stropu m.č. 1,37, 1,38 objekt A, AD 25.9.	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			45 682,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 682,21
Cena celkem bez DPH			45 682,21 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.133	ZL 133 Doplnění stropu m.č. 1,37, 1,38 objekt A, AD 25.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				45 682,21
1	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	33,50000	308,00	10 318,00
		29,7+3,8		33,50000		
2	590305R3	podhled kazetový akustický, tl. 8 mm 600x600mm - Rigips Casoroc	m2	40,20000	836,00	33 607,20
		33,5*1,2		40,20000		
3	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	439,25200	4,00	1 757,01

Ev denčn list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu provozního subjektu (SO/PS)

Navyšování tonáže OČ a B a C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 134

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřely dne 22.4.2022, číslo smlouvy, objednatel: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitel: 13.561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec a.s., se sídlem Frýdecka 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna tonáže ocelové konstrukce.

Odůvodnění změny: Po zpracování dílenské dokumentace ocelových konstrukcí teras budovy B+C včetně zapracování všech požadovaných detailů pro uchycení dřevěných a jiných ocelových prvků bylo nutné vytvořit ZL na změnu tonáže ocelové konstrukce. Úchyty, které vznikly jsou potřeba pro připevnění dalších částí konstrukce a podpurného roštu pro podhled a podlahu. Jedná se o zpřesnění výrobní dokumentace na základě podlahy projektové dokumentace

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 521 904,00	0,00%	3 429 627,87	0,86%	907 723,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.134	ZL 134 Navýšení tonáže OK - B a C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			907 723,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			907 723,87
Cena celkem bez DPH			907 723,87 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.134	ZL 134 Navýšení tonáže OK - B a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				907 723,87
1	9R2.4a	Ocelová konstrukce terasy, ocel S235	kg	37 180,87500	92,00	3 420 640,50
		C :				
		OK, prořez, sváry : (9055+6027)*1,15*1,02		17 691,18600		
		spoj. materiál : 320		320,00000		
		B :				
		OK, prořez, sváry : 16043*1,15*1,02		18 818,43900		
		spoj. materiál : 351,25		351,25000		
2	9R2.4	Ocelová konstrukce terasy, ocel S335	kg	-27 412,00000	92,00	-2 521 904,00
		C : -14020		-14 020,00000		
		B : -13392		-13 392,00000		
3	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	8 987,36500	1,00	8 987,37

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zrušení vybavení:

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 135

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 3-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18C3/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, ČO: 28618831

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet sprchovacích lehátek

Odůvodnění změny: V projektu je celkem 8 ks sprchovacích lehátek do centrálních koupelen (po 4ks na budovu B a C, každé na 1 patro). Zrušeno na základě požadavku uživatele.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-491 848,00	0,00%	0,00	0,00%	-491 848,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.135	ZL 135 Zrušení vybavení	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-491 848,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-491 848,00
Cena celkem bez DPH			-491 848,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.135	ZL 135 Zrušení vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D6		ZA.: Zařízení				-491 848,00
1	ZA.03c	Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob - Carevo	kus	-4,00000	122 962,00	-491 848,00

1-4np :

1*4 :

-4

-4,00000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna podlahy na PVC a dlažbu z požadavku investora

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 136

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeny dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna podlah v místnostech

Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele byla změněna podlaha ve vybraných místnostech z epoxidu na PVC a dlažbu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-77 790,24	0,00%	126 513,59	0,03%	48 723,35

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.136	ZL 136 Změna epoxidu na PVC a dlažbu z požadavku investora	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		DIČ: CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		IČO: 28618891
	Frýdecká 225		DIČ: CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			48 723,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 723,35
Cena celkem bez DPH			48 723,35 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.136	ZL 136 Změna epoxidu na PVC a dlažbu z požadavku investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				64 855,18
1	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	49,30400	31,00	1 528,42
		1.31 : 30,8		30,80000		
		"1.31: sokl"(3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1 : (3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1		2,92100		
		C 0.16 : 14,1		14,10000		
		0.16: sokl (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1 : (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1		1,48300		
2	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	44,90000	526,00	23 617,40
		A 1.31 : 30,8		30,80000		
		C 0.16 : 14,1		14,10000		
3	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44,04000	85,20	3 752,21
4	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	44,04000	71,00	3 126,84
		A"1.31: sokl"(3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2)) : (3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))		29,21000		
		C 0.16: sokl (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9)) : (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))		14,83000		
5	771578011R00	Spára podlaha - stěna, ukončení obkladu, vnitřní roh, silikonem 80%RTS	m	88,08000	63,68	5 608,93
		44,04*2		88,08000		
6	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	59,16480	409,00	24 198,40
		1.31 : 30,8*1,2		36,96000		
		"1.31: sokl"(3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1 : (3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1*1,2		3,50520		
		C 0.16 : 14,1*1,2		16,92000		
		0.16: sokl (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1 : (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1*1,2		1,77960		
7	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	49,30400	23,00	1 133,99
8	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	629,66190	3,00	1 888,99
Díl: 776		Podlahy povlakové				45 609,88
9	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-22,40100	132,00	-2 956,93
		"1.PP"20,5 : -20,5		-20,50000		
		"0.15: sokl"(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1 : (3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1		-1,90100		
10	69751086R	koberec - třída zátěže 33	m2	-24,64110	418,00	-10 299,98
		-22,401*1,1		-24,64110		
11	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-19,01000	66,00	-1 254,66
		"0.15: sokl"(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9)) : (3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*-1		-19,01000		
12	69751204R	lišta soklová	m	-19,96050	77,00	-1 536,96

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.136	ZL 136 Změna epoxidu na PVC a dlažbu z požadavku investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-19,01*1,05		-19,96050		
13	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	54,03760	31,00	1 675,17
		49,108+49,296*0,1		54,03760		
14	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	71,50900	145,00	10 368,81
		49,108		49,10800		
		"1.PP"20,5 : 20,5		20,50000		
		"0.15: sokl"(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1 : (3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1		1,90100		
15	28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava	m2	85,81080	462,00	39 644,59
		71,509*1,2		85,81080		
16	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	60,09000	66,00	3 965,94
		"1.37: sokl"(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1 : (6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))		20,18000		
		"1.38"(1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : (1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))		4,20000		
		"1.39"(6,3*2+2,5*2-0,9)*0,1 : (6,3*2+2,5*2-0,9)		16,70000		
		"0.15: sokl"(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9)) : (3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))		19,01000		
17	69751204R	lišta soklová	m	72,10800	77,00	5 552,32
		60,09*1,2		72,10800		
18	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	451,58300	1,00	451,58
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-61 741,71
19	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-98,41200	110,00	-10 825,32
20	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	-8,51200	106,00	-902,27
		"1.37: sokl"(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1 : -(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1		-2,01800		
		"1.38"(1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : -(1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1		-0,42000		
		"1.39"(6,3*2+2,5*2-0,9)*0,1 : -(6,3*2+2,5*2-0,9)*0,1		-1,67000		
		"1.31: sokl"(3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1 : (3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1		-2,92100		
		C 0.16: sokl (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1 : (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1		-1,48300		
21	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	-98,41200	106,00	-10 431,67
22	777-ES.R1	Epoxidový systém, tloušťky přes 2 do 3 mm, kompletní dodávka:- posyp vysušený křemenný písek fr 0, 3-0,8 mm,- nosná stěrka,- posyp vysušený křemenný písek fr 0,3-0,8 mm,- vyrovnávací stěrka,-	m2	-98,41200	396,00	-38 971,15
		A "1.NP"31,1+29,7+3,8+11,5+12,0 : (29,7+3,8+11,5)*-1		-45,00000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.136	ZL 136 Změna epoxidu na PVC a dlažbu z požadavku investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.37: sokl"(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1 : -(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1		-2,01800		
		"1.38"(1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : -(1,5*2+2,5*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1		-0,42000		
		"1.39"(6,3*2+2,5*2-0,9)*0,1 : -(6,3*2+2,5*2-0,9)*0,1		-1,67000		
		1.31 : -30,8		-30,80000		
		"1.31: sokl"(3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*0,1 : (3,16*2+5,46*2+2,6*2+5,35*2-(1,0*2+0,965*2))*-0,1		-2,92100		
		C "0.16: sokl"(3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*0,1 : (3,4*2+4,175*2+0,29*2-(0,9))*-0,1		-1,48300		
		0,16 : -14,1		-14,10000		
23	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	-611,30410	1,00	-611,30

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava výměry list a oprava montáže soklu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 137

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 15-561-22.

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618831

Gen.průjektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1035/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna položky provedení soklu

Odůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na špatnou položku rozpočtu provedení soklových lišt, která nezohledňuje požadované prováděné práce, z toho důvodu jsou změny výměry soklu upraven v ZL, který řeší sokl v bm.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-87 403,83	-0,02%	769 052,74	0,19%	681 648,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

TDS: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			681 648,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			681 648,91
Cena celkem bez DPH			681 648,91 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776A		Podlahy povlakové A				223 454,58
1	69751204R	lišta soklová	m	822,20407	77,00	63 309,71
		97,555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : -		-102,43275		
		97,555*1,05				
		880,6065*1,05		924,63683		
2	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-25,48400	132,00	-3 363,89
		"1.00: sokl"(2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1 : -		-0,85000		
		(2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1				
		"1.20: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : -(3,2*2+4,895*2-		-1,52900		
		0,9)*0,1				
		"1.21: sokl"(3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1 : -		-1,55900		
		(3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1				
		"1.22: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : -(3,2*2+4,895*2-		-1,52900		
		0,9)*0,1				
		"2.16: sokl"(3,515*2+4,125*2-0,9)*0,1 : -(3,515*2+4,125*2-		-1,43800		
		0,9)*0,1				
		"2.17: sokl"(6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1 : -		-1,83600		
		(6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1				
		"2.23: sokl"(4,55*2+3,85*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,85*2-		-1,59000		
		0,9)*0,1				
		"2.24: sokl"(4,55*2+3,65*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,65*2-		-1,55000		
		0,9)*0,1				
		"2.25: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,45*2-		-1,51000		
		0,9)*0,1				
		"2.26: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,45*2-		-1,51000		
		0,9)*0,1				
		"2.27: sokl"(6,595*2+3,0*2-0,9*2)*0,1 : -(6,595*2+3,0*2-		-1,73900		
		0,9*2)*0,1				
		"2.28: sokl"(6,41*2+4,59*2-0,9)*0,1 : -(6,41*2+4,59*2-		-2,11000		
		0,9)*0,1				
		"2.29: sokl"(5,45*2+2,3*2-0,9)*0,1 : -(5,45*2+2,3*2-		-1,46000		
		0,9)*0,1				
		"2.34: sokl"(4,59*2+4,01*2-0,9)*0,1 : -(4,59*2+4,01*2-		-1,63000		
		0,9)*0,1				
		"2.35: sokl"(4,59*2+2,54*2-0,9)*0,1 : -(4,59*2+2,54*2-		-1,33600		
		0,9)*0,1				
		"2.36: sokl"(6,54*2+5,45*2-0,9)*0,1 : -(6,54*2+5,45*2-		-2,30800		
		0,9)*0,1				
3	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-64,41400	145,00	-9 340,03
		"0.02: sokl"(25,0*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-		-4,11300		
		(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2)+0,25*4)*0,				
		1 : -(25,0*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-				
		(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2)+0,25*4)*0,				
		1				
		"0.04: sokl"(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9*2))*0,1 :		-3,28300		
		-(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9*2))*0,1				
		"0.07: sokl"(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1 : -		-2,93000		
		(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1				
		"0.21: sokl"(3,9*2+3,32*2-(1,0))*0,1 : -(3,9*2+3,32*2-		-1,34400		
		(1,0))*0,1				

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.28: sokl"(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1 : -(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1		-0,93800		
		"0.29: sokl"(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1 : -(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1		-1,62850		
		"0.30: sokl"(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : -(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1		-0,93600		
		"0.33: sokl"(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : -(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1		-0,96800		
		"1.01.1: sokl"(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1 : -(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1		-2,15600		
		"1.01.2: sokl"(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1 : -(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1		-0,62000		
		"1.04: sokl"(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1 : -(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1		-2,16000		
		"1.14: sokl"(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9+1,69))*0,1 : -(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9+1,69))*0,1		-1,60100		
		"1.15: sokl"(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2+0,4+1,1+2,2+0,85))*0,1 : -(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2+0,4+1,1+2,2+0,85))*0,1		-1,10500		
		"1.16: sokl"(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1 : -(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1		-0,82700		
		"1.17: sokl"(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8+1,2+1,8))*0,1 : -(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8+1,2+1,8))*0,1		-0,37000		
		"1.24: sokl"(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9+4,9+2,6))*0,1 : -(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9+4,9+2,6))*0,1		-4,32000		
		"1.29: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9+0,45+1,74))*0,1 : -(2,92*2+5,35*2-(0,9+0,45+1,74))*0,1		-1,34500		
		"1.30: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : -(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1		-1,56400		
		"1.32: sokl"(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(1,0*4+0,9*3+0,8)+0,3*2)*0,1 : -(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(1,0*4+0,9*3+0,8)+0,3*2)*0,1		-3,69600		
		"1.33: sokl"(2,92*2+5,46*2-(1,0+2,13))*0,1 : -(2,92*2+5,46*2-(1,0+2,13))*0,1		-1,36300		
		"1.34: sokl"(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1 : -(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1		-1,49600		
		"2.07: sokl"(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1 : -(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1		-1,94800		
		"2.08: sokl"(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : -(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1		-0,93000		
		"2.09: sokl"(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1 : -(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1		-1,36000		
		"2.18: sokl"(5,45*2+5,285*2-(0,9+3,0))*0,1 : -(5,45*2+5,285*2-(0,9+3,0))*0,1		-1,75700		
		"2.19: sokl"(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1 : -(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1		-6,92000		
		"2.22: sokl"(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1 : -(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1		-1,83600		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.30: sokl"(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1 : -(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1		-1,43800		
		"2.32: sokl"(5,775*2+4,64*2-(0,9+3,685))*0,1 : -(5,775*2+4,64*2-(0,9+3,685))*0,1		-1,62450		
		"2.33: sokl"(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1 : -(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1		-2,22400		
		"2.37: sokl"(5,015*2+7,9*2-(0,9+0,8)+0,3*2)*0,1 : -(5,015*2+7,9*2-(0,9+0,8)+0,3*2)*0,1		-2,47300		
		"2.47: sokl"(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1 : -(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1		-0,79000		
		"2.52: sokl"(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1 : -(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1		-2,35000		
4	776411112	Montáž soklíku lepením obvodových, výšky přes 80 do 10mm	m	943,92900	119,20	112 516,34
		"1.00: sokl"(2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1 : (2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)		8,50000		
		"1.20: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2-0,9)		15,29000		
		"1.21: sokl"(3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)		15,59000		
		"1.22: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2-0,9)		15,29000		
		"2.16: sokl"(3,515*2+4,125*2-0,9)*0,1 : (3,515*2+4,125*2-0,9)		14,38000		
		"2.17: sokl"(6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1 : (6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)		18,36000		
		"2.23: sokl"(4,55*2+3,85*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,85*2-0,9)		15,90000		
		"2.24: sokl"(4,55*2+3,65*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,65*2-0,9)		15,50000		
		"2.25: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,45*2-0,9)		15,10000		
		"2.26: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,45*2-0,9)		15,10000		
		"2.27: sokl"(6,595*2+3,0*2-0,9*2)*0,1 : (6,595*2+3,0*2-0,9*2)		17,39000		
		"2.28: sokl"(6,41*2+4,59*2-0,9)*0,1 : (6,41*2+4,59*2-0,9)		21,10000		
		"2.29: sokl"(5,45*2+2,3*2-0,9)*0,1 : (5,45*2+2,3*2-0,9)		14,60000		
		"2.34: sokl"(4,59*2+4,01*2-0,9)*0,1 : (4,59*2+4,01*2-0,9)		16,30000		
		"2.35: sokl"(4,59*2+2,54*2-0,9)*0,1 : (4,59*2+2,54*2-0,9)		13,36000		
		"2.36: sokl"(6,54*2+5,45*2-0,9)*0,1 : (6,54*2+5,45*2-0,9)		23,08000		
		"0.02: sokl"(25,0*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2)+0,25*4)*0,1 : (25,0*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2)+0,25*4)		41,13000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.04: sokl"(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9*2))*0,1 : (6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9*2))		32,83000		
		"0.07: sokl"(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1 : (5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))		29,30000		
		"0.21: sokl"(3,9*2+3,32*2-(1,0))*0,1 : (3,9*2+3,32*2-(1,0))		13,44000		
		"0.28: sokl"(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1 : (2,85*2+2,29*2-(0,9))		9,38000		
		"0.29: sokl"(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1 : (3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))		16,28500		
		"0.30: sokl"(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : (3,02*2+2,56*2-(0,9*2))		9,36000		
		"0.33: sokl"(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : (3,18*2+2,56*2-(0,9*2))		9,68000		
		"1.01.1: sokl"(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1 : (12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))		21,56000		
		"1.01.2: sokl"(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1 : (2,5*2+1,0*2-(0,8))		6,20000		
		"1.04: sokl"(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1 : (5,6+4,1*2+2,6*3)		21,60000		
		"1.14: sokl"(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9+1,69))*0,1 : (5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9+1,69))		16,01000		
		"1.15: sokl"(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2+0,4+1,1+2,2+0,85))*0,1 : (4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2+0,4+1,1+2,2+0,85))		11,05000		
		"1.16: sokl"(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1 : (2,65+3,76*2-(1,0+0,9))		8,27000		
		"1.17: sokl"(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8+1,2+1,8))*0,1 : (2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8+1,2+1,8))		3,70000		
		"1.24: sokl"(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9+4,9+2,6))*0,1 : (12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9+4,9+2,6))		43,20000		
		"1.29: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9+0,45+1,74))*0,1 : (2,92*2+5,35*2-(0,9+0,45+1,74))		13,45000		
		"1.30: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : (2,92*2+5,35*2-(0,9))		15,64000		
		"1.32: sokl"(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(1,0*4+0,9*3+0,8)+0,3*2)*0,1 : (12,54*2+9,15*2+0,24*2-(1,0*4+0,9*3+0,8)+0,3*2)		36,96000		
		"1.33: sokl"(2,92*2+5,46*2-(1,0+2,13))*0,1 : (2,92*2+5,46*2-(1,0+2,13))		13,63000		
		"1.34: sokl"(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1 : (2,92*2+5,46*2-(0,9*2))		14,96000		
		"2.07: sokl"(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1 : (6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))		19,48000		
		"2.08: sokl"(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : (4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))		9,30000		
		"2.09: sokl"(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1 : (4,45*2+2,85*2-(1,0))		13,60000		
		"2.18: sokl"(5,45*2+5,285*2-(0,9+3,0))*0,1 : (5,45*2+5,285*2-(0,9+3,0))		17,57000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.19: sokl"(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1 : (15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))		69,20000		
		"2.22: sokl"(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1 : (4,55*2+5,08*2-(0,9))		18,36000		
		"2.30: sokl"(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1 : (4,1*2+3,54*2-(0,9))		14,38000		
		"2.32: sokl"(5,775*2+4,64*2-(0,9+3,685))*0,1 : (5,775*2+4,64*2-(0,9+3,685))		16,24500		
		"2.33: sokl"(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1 : (6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))		22,24000		
		"2.37: sokl"(5,015*2+7,9*2-(0,9+0,8)+0,3*2)*0,1 : (5,015*2+7,9*2-(0,9+0,8)+0,3*2)		24,73000		
		"2.47: sokl"(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1 : (1,91*2+2,49*2-(0,9))		7,90000		
		"2.52: sokl"(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1 : (3,55*2+12,95*2-(1,9*5))		23,50000		
		"dořez"861,28*0,05 : 898,98*0,05		44,94900		
5	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	880,60650	66,00	58 120,03
		"1.NP: sokl"(2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1 : - (2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1		-0,85000		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : -(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1		-1,52900		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1 : - (3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1		-1,55900		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : -(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1		-1,52900		
		Mezisoučet :				
		"2.NP: sokl"(3,515*2+4,125*2-0,9)*0,1 : -(3,515*2+4,125*2-0,9)*0,1		-1,43800		
		"2.NP: sokl"(6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1 : - (6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1		-1,83600		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,85*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,85*2-0,9)*0,1		-1,59000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,65*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,65*2-0,9)*0,1		-1,55000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1		-1,51000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : -(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1		-1,51000		
		"2.NP: sokl"(6,595*2+3,0*2-0,9*2)*0,1 : -(6,595*2+3,0*2-0,9*2)*0,1		-1,73900		
		"2.NP: sokl"(6,41*2+4,59*2-0,9)*0,1 : -(6,41*2+4,59*2-0,9)*0,1		-2,11000		
		"2.NP: sokl"(5,45*2+2,3*2-0,9)*0,1 : -(5,45*2+2,3*2-0,9)*0,1		-1,46000		
		"2.NP: sokl"(4,59*2+4,01*2-0,9)*0,1 : -(4,59*2+4,01*2-0,9)*0,1		-1,63000		
		"2.NP: sokl"(4,59*2+2,54*2-0,9)*0,1 : -(4,59*2+2,54*2-0,9)*0,1		-1,33600		
		"2.NP: sokl"(6,54*2+5,45*2-0,9)*0,1 : -(-6,54*2+5,45*2-0,9)*0,1		0,30800		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet :				
		"1.PP: sokl"(25,25*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2))*0,1 : -				-4,06300
		(25,25*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2))*0,1				
		"1.PP: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1				-1,68700
		"1.PP: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1				-1,71700
		"1.PP: sokl"(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9))*0,1 : -(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9))*0,1				-3,37300
		"1.PP: sokl"(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1 : -(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1				-2,93000
		"1.PP: sokl"(3,9*2+3,32*2-(1,0))*0,1 : -(3,9*2+3,32*2-(1,0))*0,1				-1,34400
		"1.PP: sokl"(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1 : -(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1				-0,93800
		"1.PP: sokl"(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1 : -(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1				-1,62850
		"1.PP: sokl"(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : -(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1				-0,93600
		"1.PP: sokl"(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : -(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1				-0,96800
		Mezisoučet :				
		"1.NP: sokl"(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1 : -(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1				-2,15600
		"1.NP: sokl"(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1 : -(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1				-0,62000
		"1.NP: sokl"(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1 : -(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1				-2,16000
		"1.NP: sokl"(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9))*0,1 : -(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9))*0,1				-1,77000
		"1.NP: sokl"(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2))*0,1 : -(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2))*0,1				-1,56000
		"1.NP: sokl"(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1 : -(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1				-0,82700
		"1.NP: sokl"(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8))*0,1 : -(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8))*0,1				-0,67000
		"1.NP: sokl"(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9))*0,1 : -(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9))*0,1				-5,07000
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : -(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1				-1,56400
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : -(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1				-1,56400
		"1.NP: sokl"(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(2,75+1,0*4+0,9*3+0,8))*0,1 : -(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(2,75+1,0*4+0,9*3+0,8))*0,1				-3,36100
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,46*2-(1,0))*0,1 : -(2,92*2+5,46*2-(1,0))*0,1				-1,57600
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1 : -(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1				-1,49600

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.NP: sokl"(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1 : -(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1		-2,01800		
		Mezisoučet :				
		"2.NP: sokl"(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1 : -(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1		-1,94800		
		"2.NP: sokl"(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : -(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1		-0,93000		
		"2.NP: sokl"(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1 : -(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1		-1,36000		
		"2.NP: sokl"(5,45*2+5,285*2-(0,9))*0,1 : -(5,45*2+5,285*2-(0,9))*0,1		-2,05700		
		"2.NP: sokl"(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1 : -(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1		-6,92000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1 : -(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1		-1,83600		
		"2.NP: sokl"(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1 : -(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1		-1,43800		
		"2.NP: sokl"(5,775*2+4,64*2-(0,9))*0,1 : -(5,775*2+4,64*2-(0,9))*0,1		-1,99300		
		"2.NP: sokl"(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1 : -(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1		-2,22400		
		"2.NP: sokl"(5,015*2+7,9*2-(2,75+0,8))*0,1 : -(5,015*2+7,9*2-(2,75+0,8))*0,1		-2,22800		
		"2.NP: sokl"(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1 : -(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1		-0,79000		
		"2.NP: sokl"(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1 : -(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1		-2,35000		
		Mezisoučet :				
		"1.NP: sokl"(2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)*0,1 : (2,6*2+4,9*2-(2,0+4,9)+0,2*2)		8,50000		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2-0,9)		15,29000		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2+0,15*2-0,9)		15,59000		
		"1.NP: sokl"(3,2*2+4,895*2-0,9)*0,1 : (3,2*2+4,895*2-0,9)		15,29000		
		Mezisoučet :				
		"2.NP: sokl"(3,515*2+4,125*2-0,9)*0,1 : (3,515*2+4,125*2-0,9)		14,38000		
		"2.NP: sokl"(6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)*0,1 : (6,375*2+3,005*2+0,25*2-0,9)		18,36000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,85*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,85*2-0,9)		15,90000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,65*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,65*2-0,9)		15,50000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,45*2-0,9)		15,10000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+3,45*2-0,9)*0,1 : (4,55*2+3,45*2-0,9)		15,10000		
		"2.NP: sokl"(6,595*2+3,0*2-0,9*2)*0,1 : (6,595*2+3,0*2-0,9*2)		17,39000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.NP: sokl"(6,41*2+4,59*2-0,9)*0,1 : (6,41*2+4,59*2-0,9)		21,10000		
		"2.NP: sokl"(5,45*2+2,3*2-0,9)*0,1 : (5,45*2+2,3*2-0,9)		14,60000		
		"2.NP: sokl"(4,59*2+4,01*2-0,9)*0,1 : (4,59*2+4,01*2-0,9)		16,30000		
		"2.NP: sokl"(4,59*2+2,54*2-0,9)*0,1 : (4,59*2+2,54*2-0,9)		13,36000		
		"2.NP: sokl"(6,54*2+5,45*2-0,9)*0,1 : (6,54*2+5,45*2-0,9)		23,08000		
		Mezisoučet :				
		"1.PP: sokl"(25,25*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2))*0,1 : (25,25*2+2,3*2+2,22+1,515+0,7+0,3*2-(2,1*3+1,955+1,55*3+1,45+1,35+1,0*2+0,9*2))		40,63000		
		"1.PP: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,0*2+6,485*2-(2,1))		16,87000		
		"1.PP: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,15*2+6,485*2-(2,1))		17,17000		
		"1.PP: sokl"(6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9))*0,1 : (6,09*2+10,735*2+0,25*2+0,24*2-(0,9))		33,73000		
		"1.PP: sokl"(5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))*0,1 : (5,85*2+7,75*2+2,4*2-(0,9*3))		29,30000		
		"1.PP: sokl"(3,9*2+3,32*2-(1,0))*0,1 : (3,9*2+3,32*2-(1,0))		13,44000		
		"1.PP: sokl"(2,85*2+2,29*2-(0,9))*0,1 : (2,85*2+2,29*2-(0,9))		9,38000		
		"1.PP: sokl"(3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))*0,1 : (3,2*2+5,4*2+0,3*2-(1,515))		16,28500		
		"1.PP: sokl"(3,02*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : (3,02*2+2,56*2-(0,9*2))		9,36000		
		"1.PP: sokl"(3,18*2+2,56*2-(0,9*2))*0,1 : (3,18*2+2,56*2-(0,9*2))		9,68000		
		Mezisoučet :				
		"1.NP: sokl"(12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))*0,1 : (12,3*2+2,455*2-(1,55+1,0+0,9*6))		21,56000		
		"1.NP: sokl"(2,5*2+1,0*2-(0,8))*0,1 : (2,5*2+1,0*2-(0,8))		6,20000		
		"1.NP: sokl"(5,6+4,1*2+2,6*3)*0,1 : (5,6+4,1*2+2,6*3)		21,60000		
		"1.NP: sokl"(5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9))*0,1 : (5,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0+0,9))		17,70000		
		"1.NP: sokl"(4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2))*0,1 : (4,3*2+3,6*2+0,45*4-(1,0*2))		15,60000		
		"1.NP: sokl"(2,65+3,76*2-(1,0+0,9))*0,1 : (2,65+3,76*2-(1,0+0,9))		8,27000		
		"1.NP: sokl"(2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8))*0,1 : (2,4*2+1,8*2-(0,9+0,8))		6,70000		
		"1.NP: sokl"(12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9))*0,1 : (12,3*2+12,3*2+0,7*2+2,0*2-(2,0+1,0+0,9))		50,70000		
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : (2,92*2+5,35*2-(0,9))		15,64000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,35*2-(0,9))*0,1 : (2,92*2+5,35*2-(0,9))		15,64000		
		"1.NP: sokl"(12,54*2+9,15*2+0,24*2-(2,75+1,0*4+0,9*3+0,8))*0,1 : (12,54*2+9,15*2+0,24*2-(2,75+1,0*4+0,9*3+0,8))		33,61000		
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,46*2-(1,0))*0,1 : (2,92*2+5,46*2-(1,0))		15,76000		
		"1.NP: sokl"(2,92*2+5,46*2-(0,9*2))*0,1 : (2,92*2+5,46*2-(0,9*2))		14,96000		
		"1.NP: sokl"(6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))*0,1 : (6,3*2+4,74*2-(1,0+0,9))		20,18000		
		Mezisoučet :				
		"2.NP: sokl"(6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))*0,1 : (6,3*2+3,59*2+0,15*2+0,65*2-(1,9))		19,48000		
		"2.NP: sokl"(4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))*0,1 : (4,35*2+2,2*2-(1,0*2+0,9*2))		9,30000		
		"2.NP: sokl"(4,45*2+2,85*2-(1,0))*0,1 : (4,45*2+2,85*2-(1,0))		13,60000		
		"2.NP: sokl"(5,45*2+5,285*2-(0,9))*0,1 : (5,45*2+5,285*2-(0,9))		20,57000		
		"2.NP: sokl"(15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))*0,1 : (15,56*2+22,74*2+4,71*2+0,45*4+0,24*2-(1,0*2+0,9*19))		69,20000		
		"2.NP: sokl"(4,55*2+5,08*2-(0,9))*0,1 : (4,55*2+5,08*2-(0,9))		18,36000		
		"2.NP: sokl"(4,1*2+3,54*2-(0,9))*0,1 : (4,1*2+3,54*2-(0,9))		14,38000		
		"2.NP: sokl"(5,775*2+4,64*2-(0,9))*0,1 : (5,775*2+4,64*2-(0,9))		19,93000		
		"2.NP: sokl"(6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))*0,1 : (6,54*2+3,94*2+0,45*4+0,24*2-(1,0))		22,24000		
		"2.NP: sokl"(5,015*2+7,9*2-(2,75+0,8))*0,1 : (5,015*2+7,9*2-(2,75+0,8))		22,28000		
		"2.NP: sokl"(1,91*2+2,49*2-(0,9))*0,1 : (1,91*2+2,49*2-(0,9))		7,90000		
		"2.NP: sokl"(3,55*2+12,95*2-(1,9*5))*0,1 : (3,55*2+12,95*2-(1,9*5))		23,50000		
		Mezisoučet :				
6	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 212,42160	1,00	2 212,42
Díl: 776B		Podlahy povlakové				210 302,78
7	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-6,05800	132,00	-799,66
		"0.37: sokl"(6,625*2+7,665*2+0,725*4+0,29*4-(1,2))*0,1 : - (6,625*2+7,665*2+0,725*4+0,29*4-(1,2))*0,1		-3,14400		
		"2.12: sokl"(3,2*2+4,775*2+0,29*2-(0,9))*0,1 : - (3,2*2+4,775*2+0,29*2-(0,9))*0,1		-1,56300		
		"2.13: sokl"(2,43*2+4,775*2-(0,9))*0,1 : -(2,43*2+4,775*2-(0,9))*0,1		-1,35100		
8	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-348,92707	145,00	-50 594,43

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.01: sokl" : $-(5,175*2+12,125*2+1,94*2-(1,9+1,6*2+1,0*2+0,865)+0,15*2)*0,1$		-3,08150		
		"0.03: sokl" : $-(2,5*2+3,975*2-(1,0))*0,1$		-1,19500		
		"0.05: sokl" : $-(2,5*2+2,28*2-(1,75+1,6)+0,3*2)*0,1$		-0,68100		
		"0.06: sokl" : $-(2,5*2+1,61*2-(1,0))*0,1$		-0,72200		
		"0.08: sokl" : - $(49,875*2+1,83+2,15*2+6,285+8,785+1,48*2+0,35*2+1,54+2,21*3+2,15*2+0,45*4)*0,1$		-13,88800		
		"0.08: sokl" : - $(1,955+1,6*6+1,2*9+1,1+1,0*6+0,9*2+0,8*1)+0,3*2)*0,1$		3,14550		
		"0.09: sokl" : $-(3,24*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))*0,1$		-2,20300		
		"0.10: sokl" : $-(2,785*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))*0,1$		-2,11200		
		"0.11: sokl" : $-(2,99*2+8,29*2-(1,0))*0,1$		-2,15600		
		"0.12: sokl" : $-(1,75*2+2,06*2-(1,2*2))*0,1$		-0,52200		
		"0.15: sokl" : $-(2,46*2+3,26*2-(1,0+0,15+1,2))*0,1$		-0,90900		
		"0.16: sokl" : $-(3,45*2+4,925*2+0,29*2-(1,2*2))*0,1$		-1,49300		
		"0.17: sokl" : $-(6,565*2+6,125*2+0,29*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-2,62100		
		"0.20: sokl" : $-(3,415*2+8,285*2+0,29*4-(0,9*3))*0,1$		-2,18600		
		"0.21: sokl" : $-(3,0*2+4,65*2+0,725*2-(0,9))*0,1$		-1,58500		
		"0.28: sokl" : $-(5,84*2+6,125*2+0,29*2-(1,0*2+0,9)+0,16*4)*0,1$		-2,22500		
		"0.28: sokl" : $-(5,85*2+2,0*2-(1,0*2+0,9))*0,1$		-1,28000		
		"0.29: sokl" : $-(6,275*2+2,05*2+1,775*2+0,2*2-(1,6))*0,1$		-1,90000		
		"0.30: sokl" : $-(4,125*2+6,015*2-(1,6+0,9)+0,15*2)*0,1$		-1,80800		
		"0.33: sokl" : $-(1,51*2+2,815*2-(1,2*2))*0,1$		-0,62500		
		"0.34: sokl" : $-(5,84*2+4,7*2-(1,2*2))*0,1$		-1,86800		
		"0.36: sokl" : $-(6,565*2+6,125*2-(1,2))*0,1$		-2,41800		
		"0.38: sokl" : $-(5,84*2+6,125*2-(1,2+1,2*2))*0,1$		-2,03300		
		"0.39: sokl" : $-(5,55*2+6,125*2-(1,2*2))*0,1$		-2,09500		
		"0.40: sokl" : $-(5,56*2+2,11*2-(1,0*2))*0,1$		-1,33400		
		"1.01: sokl" : $-(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)*0,1$		-1,95000		
		"1.03: sokl" : $-(0,85*2+4,325*2-(0,9))*0,1$		-0,94500		
		"1.04: sokl" : - $(47,765*2+2,315+0,6*2*5+3,51*2+1,83+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4-(2,3+2,1*10+1,515+1,455+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8))*0,1$		-9,53000		
		"1.04.1: sokl" : $-(2,785*2+1,275*2-(2,3))*0,1$		-0,58200		
		"1.06: sokl" : $-(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,33700		
		"1.06a: sokl" : $-(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,98300		
		"1.06b: sokl" : $-(2,42*2+6,125*2-(1,2))*0,1$		-1,58900		
		"1.07, 1.08, 1.09, 1.10: sokl" : $-(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*4$		-1,30400		
		"1.07a, 1.08a, 1.09a: sokl" : $-(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,40900		
		"1.07b, 1.08b, 1.09b: sokl" : $-(2,42*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-4,76700		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.10a: sokl" : $-(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,80900		
		"1.10b: sokl" : $-(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,87900		
		"1.11: sokl" : $-(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,89300		
		"1.14: sokl" : $-(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))*0,1$		-1,56500		
		"1.15: sokl" : $-(6,1*2+3,41*2+0,29*4-(1,0))*0,1$		-1,91800		
		"1.19: sokl" : $-(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)*0,1$		-1,94300		
		"1.20: sokl" : $-(1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))*0,1$		-1,04300		
		"1.22: sokl" : $-(1,84*2+1,7*2-(0,9))*0,1$		-0,61800		
		"1.27: sokl" : $-(3,21*2+1,875*2-(1,0))*0,1$		-0,91700		
		"1.28: sokl" : $-(3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))*0,1$		-1,00000		
		"1.29: sokl" : $-(1,8*2+3,685*2-(0,9*2)+0,25*2)*0,1$		-0,96700		
		"1.30+31: sokl" : -		-4,53750		
		$(12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))*0,1$				
		"1.32, 1.33, 1.34: sokl" : $-(2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*3$		-0,96300		
		"1.32a: sokl" : $-(3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,88300		
		"1.32b: sokl" : $-(3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,80600		
		"1.33a, 1.34a, 1.35a: sokl" : $-(2,44*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-4,77900		
		"1.33b, 1.34b, 1.35b: sokl" : $-(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,42700		
		"1.35: sokl" : $-(2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,30300		
		"1.38: sokl" : $-(1,84*2+1,2*2-(0,9))*0,1$		-0,51800		
		"1.39: sokl" : $-(2,285*2+1,185*2-(1,0))*0,1$		-0,59400		
		"2.01: sokl" : $-(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)*0,1$		-1,95000		
		"2.03: sokl" : $-(0,85*2+4,325*2-(0,9))*0,1$		-0,94500		
		"2.04: sokl" : -		-15,93700		
		$(56,25*2+2,315+0,6*2*6+3,51*2+2,15*2+0,29*2+1,83+0,575*2+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4)*0,1$				
		"2.04: sokl" : $-(2,3+2,1*12+1,515+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8)+0,25*2)*0,1$		4,21150		
		"2.04.1: sokl" : $-(2,785*2+1,275*2-(2,3))*0,1$		-0,58200		
		"2.06: sokl" : $-(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,33700		
		"2.06a: sokl" : $-(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,98300		
		"2.06b: sokl" : $-(2,42*2+6,125*2-(1,2))*0,1$		-1,58900		
		"2.07, 2.08, 2.09, 2.10: sokl" : $-(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*4$		-1,30400		
		"2.07a, 2.08a, 2.09a: sokl" : $-(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,40900		
		"2.07b, 2.08b, 2.09b: sokl" : $-(2,42*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-4,76700		
		"2.10a: sokl" : $-(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,80900		
		"2.10b: sokl" : $-(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,87900		
		"2.11: sokl" : $-(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,89300		
		"2.14: sokl" : $-(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))*0,1$		-1,56500		
		"2.15: sokl" : $-(2,925*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,32500		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.15a, 2.16a: sokl" : $-(2,43*2+6,125*2-(1,2))*0,1*2$		-3,18200		
		"2.15b: sokl" : $-(3,19*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,80100		
		"2.16b: sokl" : $-(3,655*2+6,125*2+0,45*4-(1,2))*0,1$		-2,01600		
		"2.16: sokl" : $-(2,88*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,31600		
		"2.17: sokl" : $-(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)*0,1$		-1,94300		
		"2.18: sokl" : $-(1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))*0,1$		-1,04300		
		"2.24: sokl" : $-(3,21*2+1,875*2-(1,0))*0,1$		-0,91700		
		"2.25: sokl" : $-(3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))*0,1$		-1,00000		
		"2.26: sokl" : $-(1,8*2+3,685*2-(0,9*2))*0,1$		-0,91700		
		"2.27: sokl" : -		-4,53750		
		$(12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))*0,1$				
		"2.28, 2.29, 2.30: sokl" : $-(2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*3$		-0,96300		
		"2.28a: sokl" : $-(3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,88300		
		"2.28b: sokl" : $-(3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,80600		
		"2.29a, 2.30a, 2.31a: sokl" : $-(2,44*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-4,77900		
		"2.29b, 2.30b, 2.31b: sokl" : $-(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,42700		
		"2.31: sokl" : $-(2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,30300		
		"2.34, 2.35: sokl" : $-(1,84*2+1,2*2-(0,9))*0,1*2$		-1,03600		
		"2.36: sokl" : $-(2,585*2+1,185*2-(1,0))*0,1$		-0,65400		
		3.NP :				
		"sokl" : $-(882,386-(548,2+261,6))$		-72,58600		
		4.NP :				
		"sokl" : $-(882,386-(548,2+261,6))$		-72,58600		
		Mezisoučet :				
		"dořez" : $-332,3115*0,05$		-16,61558		
		Mezisoučet :				
9	776411112	Montáž soklíku lepením obvodových, výšky přes 80 do 10mm	m	2 177,97535	119,20	259 614,66
		"0.01: sokl" : $(5,175*2+12,125*2+1,94*2-(1,9+1,6*2+1,0*2+0,865)+0,15*2)$		30,81500		
		"0.03: sokl" : $(2,5*2+3,975*2-(1,0))$		11,95000		
		"0.05: sokl" : $(2,5*2+2,28*2-(1,75+1,6)+0,3*2)$		6,81000		
		"0.06: sokl" : $(2,5*2+1,61*2-(1,0))$		7,22000		
		"0.08: sokl" : $(49,875*2+1,83+2,15*2+6,285+8,785+1,48*2+0,35*2+1,54+2,21*3+2,15*2+0,45*4)$		138,88000		
		"0.08: sokl" : $-(1,955+1,6*6+1,2*9+1,1+1,0*6+0,9*2+0,8*1)+0,3*2)$		-31,45500		
		"0.09: sokl" : $(3,24*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))$		22,03000		
		"0.10: sokl" : $(2,785*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))$		21,12000		
		"0.11: sokl" : $(2,99*2+8,29*2-(1,0))$		21,56000		
		"0.12: sokl" : $(1,75*2+2,06*2-(1,2*2))$		5,22000		
		"0.15: sokl" : $(2,46*2+3,26*2-(1,0+0,15+1,2))$		9,09000		
		"0.16: sokl" : $(3,45*2+4,925*2+0,29*2-(1,2*2))$		14,93000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.17: sokl" : $(6,565*2+6,125*2+0,29*2+0,725*2-(1,2))$		26,21000		
		"0.20: sokl" : $(3,415*2+8,285*2+0,29*4-(0,9*3))$		21,86000		
		"0.21: sokl" : $(3,0*2+4,65*2+0,725*2-(0,9))$		15,85000		
		"0.28: sokl" : $(5,84*2+6,125*2+0,29*2-(1,0*2+0,9)+0,16*4)$		22,25000		
		"0.28: sokl" : $(5,85*2+2,0*2-(1,0*2+0,9))$		12,80000		
		"0.29: sokl" : $(6,275*2+2,05*2+1,775*2+0,2*2-(1,6))$		19,00000		
		"0.30: sokl" : $(4,125*2+6,015*2-(1,6+0,9)+0,15*2)$		18,08000		
		"0.33: sokl" : $(1,51*2+2,815*2-(1,2*2))$		6,25000		
		"0.34: sokl" : $(5,84*2+4,7*2-(1,2*2))$		18,68000		
		"0.36: sokl" : $(6,565*2+6,125*2-(1,2))$		24,18000		
		"0.38: sokl" : $(5,84*2+6,125*2-(1,2+1,2*2))$		20,33000		
		"0.39: sokl" : $(5,55*2+6,125*2-(1,2*2))$		20,95000		
		"0.40: sokl" : $(5,56*2+2,11*2-(1,0*2))$		13,34000		
		"1.01: sokl" : $(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)$		19,50000		
		"1.03: sokl" : $(0,85*2+4,325*2-(0,9))$		9,45000		
		"1.04: sokl" : $(47,765*2+2,315+0,6*2*5+3,51*2+1,83+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4-(2,3+2,1*10+1,515+1,455+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8))$		95,30000		
		"1.04.1: sokl" : $(2,785*2+1,275*2-(2,3))$		5,82000		
		"1.06: sokl" : $(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,37000		
		"1.06a: sokl" : $(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		19,83000		
		"1.06b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))$		15,89000		
		"1.07, 1.08, 1.09, 1.10: sokl" : $(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*4$		13,04000		
		"1.07a, 1.08a, 1.09a: sokl" : $(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,09000		
		"1.07b, 1.08b, 1.09b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,67000		
		"1.10a: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,09000		
		"1.10b: sokl" : $(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,79000		
		"1.11: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,93000		
		"1.14: sokl" : $(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))$		15,65000		
		"1.15: sokl" : $(6,1*2+3,41*2+0,29*4-(1,0))$		19,18000		
		"1.19: sokl" : $(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)$		19,43000		
		"1.20: sokl" : $(1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))$		10,43000		
		"1.22: sokl" : $(1,84*2+1,7*2-(0,9))$		6,18000		
		"1.27: sokl" : $(3,21*2+1,875*2-(1,0))$		9,17000		
		"1.28: sokl" : $(3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))$		10,00000		
		"1.29: sokl" : $(1,8*2+3,685*2-(0,9*2)+0,25*2)$		9,67000		
		"1.30+31: sokl" : $(12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))$		45,37500		
		"1.32, 1.33, 1.34: sokl" : $(2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*3$		9,63000		
		"1.32a: sokl" : $(3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,83000		
		"1.32b: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,06000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.33a, 1.34a, 1.35a: sokl" : $(2,44*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,79000		
		"1.33b, 1.34b, 1.35b: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,27000		
		"1.35: sokl" : $(2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,03000		
		"1.38: sokl" : $(1,84*2+1,2*2-(0,9))$		5,18000		
		"1.39: sokl" : $(2,285*2+1,185*2-(1,0))$		5,94000		
		"2.01: sokl" : $(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)$		19,50000		
		"2.03: sokl" : $(0,85*2+4,325*2-(0,9))$		9,45000		
		"2.04: sokl" : $(56,25*2+2,315+0,6*2*6+3,51*2+2,15*2+0,29*2+1,83+0,575*2+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4)$		159,37000		
		"2.04: sokl" : $(- (2,3+2,1*12+1,515+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8)+0,25*2)$		-42,11500		
		"2.04.1: sokl" : $(2,785*2+1,275*2-(2,3))$		5,82000		
		"2.06: sokl" : $(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,37000		
		"2.06a: sokl" : $(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		19,83000		
		"2.06b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))$		15,89000		
		"2.07, 2.08, 2.09, 2.10: sokl" : $(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*4$		13,04000		
		"2.07a, 2.08a, 2.09a: sokl" : $(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,09000		
		"2.07b, 2.08b, 2.09b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,67000		
		"2.10a: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,09000		
		"2.10b: sokl" : $(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,79000		
		"2.11: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,93000		
		"2.14: sokl" : $(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))$		15,65000		
		"2.15: sokl" : $(2,925*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,25000		
		"2.15a, 2.16a: sokl" : $(2,43*2+6,125*2-(1,2))*2$		31,82000		
		"2.15b: sokl" : $(3,19*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,01000		
		"2.16b: sokl" : $(3,655*2+6,125*2+0,45*4-(1,2))$		20,16000		
		"2.16: sokl" : $(2,88*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,16000		
		"2.17: sokl" : $(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)$		19,43000		
		"2.18: sokl" : $(1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))$		10,43000		
		"2.24: sokl" : $(3,21*2+1,875*2-(1,0))$		9,17000		
		"2.25: sokl" : $(3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))$		10,00000		
		"2.26: sokl" : $(1,8*2+3,685*2-(0,9*2))$		9,17000		
		"2.27: sokl" : $(12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))$		45,37500		
		"2.28, 2.29, 2.30: sokl" : $(2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*3$		9,63000		
		"2.28a: sokl" : $(3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,83000		
		"2.28b: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,06000		
		"2.29a, 2.30a, 2.31a: sokl" : $(2,44*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,79000		
		"2.29b, 2.30b, 2.31b: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,27000		
		"2.31: sokl" : $(2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,03000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.34, 2.35: sokl" : $(1,84*2+1,2*2-(0,9))*2$		10,36000		
		"2.36: sokl" : $(2,585*2+1,185*2-(1,0))$		6,54000		
		3.NP :				
		"sokl" : $(882,386-(548,2+261,6))$		72,58600		
		4.NP :				
		"sokl" : $(882,386-(548,2+261,6))$		72,58600		
		Mezisoučet :				
		"dřež" : $2016,567*0,05$		100,82835		
		Mezisoučet :				
		"0.37: sokl" $(6,625*2+7,665*2+0,725*4+0,29*4-(1,2))*0,1 :$ $(6,625*2+7,665*2+0,725*4+0,29*4-(1,2))$		31,44000		
		"2.12: sokl" $(3,2*2+4,775*2+0,29*2-(0,9))*0,1 :$ $(3,2*2+4,775*2+0,29*2-(0,9))$		15,63000		
		"2.13: sokl" $(2,43*2+4,775*2-(0,9))*0,1 : (2,43*2+4,775*2-(0,9))$		13,51000		
10	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 082,20570	1,00	2 082,21
Díl: 776C		Podlahy povlakové				247 891,55
11	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-13,71600	132,00	-1 810,51
		"0.15: sokl" $(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1 : -$ $(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1$		-1,90100		
		"1.23: sokl" $(3,34*2+4,625*2-(0,9*2))*0,1 : -$ $(3,34*2+4,625*2-(0,9*2))*0,1$		-1,41300		
		"1.24: sokl" $(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : -(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1$		-1,46500		
		"2.22: sokl" $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : -$ $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1$		-1,51400		
		"2.23: sokl" $(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : -(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1$		-1,46500		
		"3.22: sokl" $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : -$ $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1$		-1,51400		
		"3.23: sokl" $(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : -(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1$		-1,46500		
		"4.22: sokl" $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : -$ $(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1$		-1,51400		
		"4.23: sokl" $(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : -(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1$		-1,46500		
12	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-148,24350	145,00	-21 495,31
		1.PP :				
		"0.01: sokl" : $-(6,215*2+7,585*2+0,25*2-(1,9+1,0+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1$		-2,25350		
		"0.03: sokl" : $-(2,36*2+8,185*2+0,45*4*2-(1,0))*0,1$		-2,36900		
		"0.04: sokl" : $-(18,825*2+6,13*2+2*2+1,93+3,89+8,08-(1,9*2+1,55*2+1,45+1,0*2+0,9*6))*0,1$		-4,63300		
		"0.05: sokl" : $-(3,265*2+8,285*2-(0,9*3))*0,1$		-2,04000		
		"0.09: sokl" : $-(4,05*2+4,125*2-(0,9+0,8))*0,1$		-1,46500		
		"0.11: sokl" : $-(7,04*2+6,125*2+0,29*2-(1,55))*0,1$		-2,53600		
		"0.12: sokl" : $-(3,915*2+6,94*2+0,725*2-(1,0))*0,1$		-2,21600		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.13: sokl" : $-(7,615*2+6,125*2+0,29*2+0,725*2-(1,55))*0,1$		-2,79600		
		"0.14: sokl" : $-(6,35*2+2,11*2+0,29*2-(1,0))*0,1$		-1,65000		
		"0.17: sokl" : $-(3,79*2+6,125*2-(2,15+1,9+1,0+0,9*2)+0,2*2)*0,1$		-1,33800		
		1.NP :				
		"1.01: sokl" : $-(5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1$		-2,20350		
		"1.03: sokl" : $-(1,1*2+4,285*2+0,35*2-(0,9))*0,1$		-1,05700		
		"1.04: sokl" : $-(2,74*2+1,2*2-(0,9))*0,1$		-0,69800		
		"1.06,07,08,09,10,11: sokl" : $-(2,93*2+1,6*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*6$		-2,13600		
		"1.06a,08b,09a: sokl" : $-(3,97*2+6,125*2+0,45*4-(1,2))*0,1*3$		-6,23700		
		"1.06b,07b" : $-(3,315*2+6,125*2-(1,2))*0,1*2$		-3,53600		
		"1.07a,10b,11b: sokl" : $-(3,535*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,61000		
		"1.08a" : $-(3,615*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,88600		
		"1.09b: sokl" : $-(3,605*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,88400		
		"1.10a,11a,12a" : $-(3,325*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-5,31000		
		"1.12" : $-(2,88*2+2,06*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,43800		
		"1.12b: sokl" : $-(3,96*2+5,675*2+0,45*4-(1,2))*0,1$		-1,98700		
		"1.13: sokl" : $-(5,59*2+6,065*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1$		-1,85450		
		"1.14: sokl" : $-(0,95*2+4,265*2-(0,9))*0,1$		-0,95300		
		"1.17: sokl" : $-(2,74*2+1,2*2-(0,9))*0,1$		-0,69800		
		"1.18: sokl" : $-(2,88*2+1,59*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,34400		
		"1.18a: sokl" : $-(3,49*2+5,45*2-(1,2))*0,1$		-1,66800		
		"1.18b: sokl" : $-(3,36*2+5,45*2-(1,2))*0,1$		-1,64200		
		"1.19: sokl" : $-(1,535*2+2,65*2-(1,2*2+1,0))*0,1$		-0,49700		
		"1.19a: sokl" : $-(3,77*2+4,935*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,67900		
		"1.20: sokl" : $-(1,815*2+2,96*2-(1,0))*0,1$		-0,85500		
		"1.21: sokl" : $-(7,825*2+7,985*2+0,725*2-(2,245+0,9+0,795))*0,1$		-2,91300		
		"1.22: sokl" : $-(1,24*2+2,96*2-(0,795))*0,1$		-0,76050		
		"1.25: sokl" : $-(4,025*2+5,085*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,84700		
		"1.26: sokl" : $-(3,59*2+5,085*2+0,29*2-(0,9))*0,1$		-1,70300		
		"1.29: sokl" : $-(2,105*2+1,975*2-(1,0))*0,1$		-0,71600		
		"1.29.1: sokl" : $-(3,455*2+1,7*2-(1,0))*0,1$		-0,93100		
		"1.31: sokl" : $-(1,9*2+1,975*2-(1,0))*0,1$		-0,67500		
		"1.34: sokl" : $-(45,395*2+2,08*2+0,55*2*6+0,785*2+0,3*2+2,85*2+0,725*2+1,24*2+3,935*2-(2,245+2,1*8+1,55*2+1,2*3+1,0*5+0,9*5))*0,1$		-8,59750		
		"1.34.1: sokl" : $-(7,325*2+4,14*2+0,25*2-(2,0+2,3+2,1*2+1,55)+0,2*2)*0,1$		-1,37800		
		"1.34.2: sokl" : $-(3,85*2+1,275*2-(2,3))*0,1$		-0,79500		
		"1.36: sokl" : $-(4,2*2+1,45*2-(1,0))*0,1$		-1,03000		
		2.NP :				

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.01: sokl" : $-(5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1$		-2,20350		
		"2.03: sokl" : $-(1,1*2+4,285*2+0,35*2-(0,9))*0,1$		-1,05700		
		"2.04: sokl" : $-(2,74*2+1,2*2-(0,9))*0,1$		-0,69800		
		"2.06,07,08,09,10,11: sokl" : $-(2,93*2+1,6*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1*6$		-2,13600		
		"2.06a,08b,09a: sokl" : $-(3,97*2+6,125*2+0,45*4-(1,2))*0,1*3$		-6,23700		
		"2.06b,07b" : $-(3,315*2+6,125*2-(1,2))*0,1*2$		-3,53600		
		"2.07a,10b,11b: sokl" : $-(3,535*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1*3$		-5,61000		
		"2.08a" : $-(3,615*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,88600		
		"2.09b: sokl" : $-(3,605*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,88400		
		"2.10a,11a,12a" : $-(3,325*2+6,125*2-(1,2))*0,1*3$		-5,31000		
		"2.12" : $-(2,88*2+2,06*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,43800		
		"2.12b: sokl" : $-(3,96*2+5,675*2+0,45*4-(1,2))*0,1$		-1,98700		
		"2.13: sokl" : $-(5,84*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1$		-2,21850		
		"2.14: sokl" : $-(0,95*2+4,265*2-(0,9))*0,1$		-0,95300		
		"2.16: sokl" : $-(2,74*2+1,2*2-(0,9))*0,1$		-0,69800		
		"2.17: sokl" : $-(2,88*2+1,59*2-(2,1+1,2*2+1,0))*0,1$		-0,34400		
		"2.17a: sokl" : $-(3,49*2+5,45*2-(1,2))*0,1$		-1,66800		
		"2.17b: sokl" : $-(3,36*2+5,45*2-(1,2))*0,1$		-1,64200		
		"2.18: sokl" : $-(1,535*2+2,65*2-(1,2*2+1,0))*0,1$		-0,49700		
		"2.18a: sokl" : $-(3,77*2+4,935*2+0,29*2-(1,2))*0,1$		-1,67900		
		"2.19: sokl" : $-(1,815*2+2,96*2-(1,0))*0,1$		-0,85500		
		"2.21: sokl" : $-(1,24*2+2,96*2-(0,795))*0,1$		-0,76050		
		"2.24: sokl" : $-(4,025*2+5,085*2+0,725*2-(1,2))*0,1$		-1,84700		
		"2.25: sokl" : $-(3,59*2+5,085*2+0,29*2-(0,9))*0,1$		-1,70300		
		"2.28: sokl" : $-(2,105*2+1,975*2-(1,0))*0,1$		-0,71600		
		"2.28.1: sokl" : $-(3,105*2+1,7*2-(1,0))*0,1$		-0,86100		
		"2.30: sokl" : $-(1,9*2+1,975*2-(1,0))*0,1$		-0,67500		
		"2.33: sokl" : - $(52,9*2+2,08*2+0,55*2*7+0,785*2+0,3*2+2,85*2+0,725*2+1,24*2+3,935*2-(2,3+2,245+2,2+2,1*10+1,55+1,2*3+1,0*5+0,9*5)+0,2*2)*0,1$		-9,53350		
		"2.33.1: sokl" : $-(3,85*2+1,275*2-(2,3))*0,1$		-0,79500		
		"2.35: sokl" $(4,2*2+1,45*2-(1,0))*0,1$:				
		3.NP :				
		"3.NP: sokl" 763,54-(448,4+253,68) :				
		4.NP :				
		"4.NP: sokl" 763,54-(448,4+253,68) :				
		Mezisoučet :				
		"dořez" 3126,018*0,05 :				
		Mezisoučet :				
13	776411112	Montáž soklíku lepením obvodových, výšky přes 80 do 10mm	m	2 254,55535	119,20	268 743,00
		"0.01: sokl" : $(5,175*2+12,125*2+1,94*2-(1,9+1,6*2+1,0*2+0,865)+0,15*2)$		30,81500		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"0.03: sokl" : $(2,5*2+3,975*2-(1,0))$		11,95000		
		"0.05: sokl" : $(2,5*2+2,28*2-(1,75+1,6)+0,3*2)$		6,81000		
		"0.06: sokl" : $(2,5*2+1,61*2-(1,0))$		7,22000		
		"0.08: sokl" : $(49,875*2+1,83+2,15*2+6,285+8,785+1,48*2+0,35*2+1,54+2,21*3+2,15*2+0,45*4)$		138,88000		
		"0.08: sokl" : (- $(1,955+1,6*6+1,2*9+1,1+1,0*6+0,9*2+0,8*1)+0,3*2)$		-31,45500		
		"0.09: sokl" : $(3,24*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))$		22,03000		
		"0.10: sokl" : $(2,785*2+8,285*2+0,29*2-(1,6))$		21,12000		
		"0.11: sokl" : $(2,99*2+8,29*2-(1,0))$		21,56000		
		"0.12: sokl" : $(1,75*2+2,06*2-(1,2*2))$		5,22000		
		"0.15: sokl" : $(2,46*2+3,26*2-(1,0+0,15+1,2))$		9,09000		
		"0.16: sokl" : $(3,45*2+4,925*2+0,29*2-(1,2*2))$		14,93000		
		"0.17: sokl" : $(6,565*2+6,125*2+0,29*2+0,725*2-(1,2))$		26,21000		
		"0.20: sokl" : $(3,415*2+8,285*2+0,29*4-(0,9*3))$		21,86000		
		"0.21: sokl" : $(3,0*2+4,65*2+0,725*2-(0,9))$		15,85000		
		"0.28: sokl" : $(5,84*2+6,125*2+0,29*2-(1,0*2+0,9)+0,16*4)$		22,25000		
		"0.28: sokl" : $(5,85*2+2,0*2-(1,0*2+0,9))$		12,80000		
		"0.29: sokl" : $(6,275*2+2,05*2+1,775*2+0,2*2-(1,6))$		19,00000		
		"0.30: sokl" : $(4,125*2+6,015*2-(1,6+0,9)+0,15*2)$		18,08000		
		"0.33: sokl" : $(1,51*2+2,815*2-(1,2*2))$		6,25000		
		"0.34: sokl" : $(5,84*2+4,7*2-(1,2*2))$		18,68000		
		"0.36: sokl" : $(6,565*2+6,125*2-(1,2))$		24,18000		
		"0.38: sokl" : $(5,84*2+6,125*2-(1,2+1,2*2))$		20,33000		
		"0.39: sokl" : $(5,55*2+6,125*2-(1,2*2))$		20,95000		
		"0.40: sokl" : $(5,56*2+2,11*2-(1,0*2))$		13,34000		
		"1.01: sokl" : $(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)$		19,50000		
		"1.03: sokl" : $(0,85*2+4,325*2-(0,9))$		9,45000		
		"1.04: sokl" : $(47,765*2+2,315+0,6*2*5+3,51*2+1,83+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4-(2,3+2,1*10+1,515+1,455+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8))$		95,30000		
		"1.04.1: sokl" : $(2,785*2+1,275*2-(2,3))$		5,82000		
		"1.06: sokl" : $(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,37000		
		"1.06a: sokl" : $(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		19,83000		
		"1.06b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))$		15,89000		
		"1.07, 1.08, 1.09, 1.10: sokl" : $(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*4$		13,04000		
		"1.07a, 1.08a, 1.09a: sokl" : $(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,09000		
		"1.07b, 1.08b, 1.09b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,67000		
		"1.10a: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,09000		
		"1.10b: sokl" : $(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,79000		
		"1.11: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,93000		
		"1.14: sokl" : $(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))$		15,65000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.15: sokl" : $(6,1*2+3,41*2+0,29*4-(1,0))$		19,18000		
		"1.19: sokl" : $(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)$		19,43000		
		"1.20: sokl" : $(1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))$		10,43000		
		"1.22: sokl" : $(1,84*2+1,7*2-(0,9))$		6,18000		
		"1.27: sokl" : $(3,21*2+1,875*2-(1,0))$		9,17000		
		"1.28: sokl" : $(3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))$		10,00000		
		"1.29: sokl" : $(1,8*2+3,685*2-(0,9*2)+0,25*2)$		9,67000		
		"1.30+31: sokl" : $(12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))$		45,37500		
		"1.32, 1.33, 1.34: sokl" : $(2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*3$		9,63000		
		"1.32a: sokl" : $(3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,83000		
		"1.32b: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,06000		
		"1.33a, 1.34a, 1.35a: sokl" : $(2,44*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,79000		
		"1.33b, 1.34b, 1.35b: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,27000		
		"1.35: sokl" : $(2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,03000		
		"1.38: sokl" : $(1,84*2+1,2*2-(0,9))$		5,18000		
		"1.39: sokl" : $(2,285*2+1,185*2-(1,0))$		5,94000		
		"2.01: sokl" : $(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)$		19,50000		
		"2.03: sokl" : $(0,85*2+4,325*2-(0,9))$		9,45000		
		"2.04: sokl" : $(56,25*2+2,315+0,6*2*6+3,51*2+2,15*2+0,29*2+1,83+0,575*2+4,185*2+2,31*2+1,2*2+0,6*2*4+0,485+0,45*4)$		159,37000		
		"2.04: sokl" : $(- (2,3+2,1*12+1,515+1,2*2+1,1+1,0*3+0,9*7+0,8)+0,25*2)$		-42,11500		
		"2.04.1: sokl" : $(2,785*2+1,275*2-(2,3))$		5,82000		
		"2.06: sokl" : $(2,985*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,37000		
		"2.06a: sokl" : $(3,665*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		19,83000		
		"2.06b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))$		15,89000		
		"2.07, 2.08, 2.09, 2.10: sokl" : $(2,93*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*4$		13,04000		
		"2.07a, 2.08a, 2.09a: sokl" : $(3,2*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3$		54,09000		
		"2.07b, 2.08b, 2.09b: sokl" : $(2,42*2+6,125*2-(1,2))*3$		47,67000		
		"2.10a: sokl" : $(3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,09000		
		"2.10b: sokl" : $(3,145*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,79000		
		"2.11: sokl" : $(3,215*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))$		18,93000		
		"2.14: sokl" : $(3,22*2+4,765*2+0,29*2-(0,9))$		15,65000		
		"2.15: sokl" : $(2,925*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,25000		
		"2.15a, 2.16a: sokl" : $(2,43*2+6,125*2-(1,2))*2$		31,82000		
		"2.15b: sokl" : $(3,19*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))$		18,01000		
		"2.16b: sokl" : $(3,655*2+6,125*2+0,45*4-(1,2))$		20,16000		
		"2.16: sokl" : $(2,88*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))$		3,16000		
		"2.17: sokl" : $(4,5*2+7,415*2-(2,1+0,9*2+0,8)+0,15*2)$		19,43000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.137	ZL 137 Oprava výměry lišt a oprava montáže soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"2.18: sokl" : (1,0*2+4,325*2+0,29*2-(0,8))		10,43000		
		"2.24: sokl" : (3,21*2+1,875*2-(1,0))		9,17000		
		"2.25: sokl" : (3,21*2+2,0*2+0,29*2-(1,0))		10,00000		
		"2.26: sokl" : (1,8*2+3,685*2-(0,9*2))		9,17000		
		"2.27: sokl" : (12,475*2+7,935*2+1,2*2+0,29*2+0,6*2+0,725*2+0,45*4+0,29*2-(1,455+1,1+0,9))		45,37500		
		"2.28, 2.29, 2.30: sokl" : (2,905*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))*3		9,63000		
		"2.28a: sokl" : (3,165*2+6,125*2+0,725*2-(1,2))		18,83000		
		"2.28b: sokl" : (3,215*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))		18,06000		
		"2.29a, 2.30a, 2.31a: sokl" : (2,44*2+6,125*2-(1,2))*3		47,79000		
		"2.29b, 2.30b, 2.31b: sokl" : (3,23*2+6,125*2+0,29*2-(1,2))*3		54,27000		
		"2.31: sokl" : (2,815*2+1,45*2-(2,1+1,2*2+1,0))		3,03000		
		"2.34, 2.35: sokl" : (1,84*2+1,2*2-(0,9))*2		10,36000		
		"2.36: sokl" : (2,585*2+1,185*2-(1,0))		6,54000		
		3.NP :				
		"sokl" : (882,386-(548,2+261,6))		72,58600		
		4.NP :				
		"sokl" : (882,386-(548,2+261,6))		72,58600		
		Mezisoučet :				
		"dořez" : 2016,567*0,05		100,82835		
		Mezisoučet :				
		"0.15: sokl"(3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))*0,1 : (3,965*2+5,325*2+0,665*2-(0,9))		19,01000		
		"1.23: sokl"(3,34*2+4,625*2-(0,9*2))*0,1 : (3,34*2+4,625*2-(0,9*2))		14,13000		
		"1.24: sokl"(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : (3,15*2+4,625*2-(0,9))		14,65000		
		"2.22: sokl"(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : (3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))		15,14000		
		"2.23: sokl"(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : (3,15*2+4,625*2-(0,9))		14,65000		
		"3.22: sokl"(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : (3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))		15,14000		
		"3.23: sokl"(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : (3,15*2+4,625*2-(0,9))		14,65000		
		"4.22: sokl"(3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))*0,1 : (3,49*2+4,625*2+0,355*2-(0,9*2))		15,14000		
		"4.23: sokl"(3,15*2+4,625*2-(0,9))*0,1 : (3,15*2+4,625*2-(0,9))		14,65000		
14	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 454,37180	1,00	2 454,37

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/rozvodního souboru (SO/PS):

Odpočet rozvodů solárního systému

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 138

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 13271/022/DI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 180/18, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. se sídlem Přídecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet rozvodů solárního systému

Odůvodnění změny: Dle nového šetření a kontroly stávajícího soláru bylo rozhodnuto o odstranění solárního systému a jeho položek z důvodu jeho špatného technického stavu. Nově bude řešen nový solární systém. Na pav.B měla proběhnout zpětná montáž stávajícího solárního systému včetně celé technologie. Před demontáží systému byl provedený pasport stávající stavu systému, a bylo zjištěno, že solární systému je již zastaralý, část systému již nefunkční a nelze jej použít zpětně. Tento stav také potvrdila odborná demontáž kde byl celý systém pečlivě uložený. Oprava systému byla finančně nevhodná jelikož velká část se již nevyrábí, na těchto podkladech objednatel rozhodnul o likvidaci stávajícího solárního systému. Samostatně bude řešený nový systém.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-423 309,30	0,00%	270 741,00	0,07%	-152 568,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.138	ZL 138 Odpočet rozvodů solaru na střeše	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			270 741,00
PSV			-423 309,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-152 568,30
Cena celkem bez DPH			-152 568,30 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.138	ZL 138 Odpočet rozvodů solaru na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-151 749,90
1	713462113336531	Povrchová úprava UV a mechanickou folií	m	-130,00000	277,00	-36 010,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				270 741,00
2	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 80% RTS	kus	1 560,00000	173,20	270 192,00
3	953961.14	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 300 do betonu ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	3,00000	183,00	549,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-151 749,90
4	713462113364	Izol potrubí ze syntetického kaučuku 28/25	m	-130,00000	169,00	-21 970,00
5	BER713ALTh4002	Tepelná izolace z minerální vlny s Al plech 28/40	m	-30,00000	495,00	-14 850,00
6	BER713ALTh4003	Tepelná izolace z minerální vlny s Al plech 35/40	m	-35,00000	527,00	-18 445,00
7	BER713ALTh4004	Tepelná izolace z minerální vlny s Al plech 43/40	m	-35,00000	553,00	-19 355,00
8	BER713ALTh5005	Tepelná izolace z minerální vlny s Al plech 54/50	m	-50,00000	734,00	-36 700,00
9	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-1 473,30000	2,00	-2 946,60
10	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	-1 473,30000	1,00	-1 473,30
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-271 559,40
11	733111001	Atyp. uložení potrubí pod ploch. stř.	ks	-67,00000	559,00	-37 453,00
12	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	-160,00000	552,00	-88 320,00
13	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	-35,00000	722,00	-25 270,00
14	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	-35,00000	928,00	-32 480,00
15	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	-50,00000	1 404,00	-70 200,00
16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-195,00000	16,00	-3 120,00
17	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	-85,00000	21,00	-1 785,00
18	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	-2 586,28000	3,00	-7 758,84
19	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	-2 586,28000	2,00	-5 172,56

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vpust' pro Atrium – pavilon A dle AÚ z dne 1.5.2024

Číslo SO/PS /

/ číslo změny : O/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 139

Smluvní strany smlouvy o dílo: na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/ /Z; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561/22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1303/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00841451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějících vpustí v atriu objektu A

Odůvodnění změny: Ve VV chyběly položky k napojení vpustí, která je umístěna v atriu v objektu A. Byla provedena revize dokumentace a následně byla chybějící vpust' zapracována do ZL. Vpust' slouží k odvedení vody z prostoru atria. Tento prvek je nutný pro správné fungování atria. Bez vpustí by nebylo možné odvádět dešťovou vodu z tohoto prostoru a hrozilo by poškození okolních konstrukcí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešených o ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	14 653,22	0,00%	14 658,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.139	ZL 139 Vpusť pro atrium - pavilon A, dle AD ze dne 1.8.2024	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		DIČ: CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		IČO: 28618891
	Frýdecká 225		DIČ: CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 658,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 658,22
Cena celkem bez DPH			14 658,22 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.139	ZL 139 Vpusť pro atrium - pavilon A, dle AD ze dne 1.8.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 559,00
1	28656005,	Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku do 500mm - URS -20%	ks	1,00000	1 848,00	1 848,00
2	56231112	vtok střeš.svislý pro PVC-P hydroizolaci ploch.střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125 - pův.rozp.	kus	1,00000	5 259,00	5 259,00
3	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 - pův.rozp.	m	6,00000	660,00	3 960,00
4	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svis.odtokem do DN 160 - pův.rozp.	kus	1,00000	402,00	402,00
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - pův.rozp.	m	6,00000	19,00	114,00
6	727121108	Protipož.ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce pož.odolnost EI 90 D 125 - pův.rozp.	kus	1,00000	2 976,00	2 976,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				99,22
7	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	0,45100	220,00	99,22

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění zamečnických prvků	Číslo SO/PS / Číslo změny SO/PS / 1	Číslo změny stavby: ZL 140
--	---	--

Smluvní strany smlouvy: o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/022/OI/V Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava zámečnických konstrukcí

Odůvodnění změny: Jelikož došlo k jednotlivým úpravám zámečnických prvků, a vzhledem k obnaženým současným konstrukcím bylo nutné upravit zámečnické konstrukce tak aby plynule navazovaly na stávající stav. Jedná se například o výměny ve stropní konstrukci, nebo doplnění zámečnických prvků pro VZT jednotky a jejich návaznost na stropní panelové konstrukce nebo na stěnové panely stávající prefy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-67 488,01	0,00%	295 768,26	0,07%	228 280,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmenem
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmenem
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmenem
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmenem

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.140	ZL 140 Doplnění zámečnických prvků	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-50 412,10
PSV			278 692,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			228 280,25
Cena celkem bez DPH			228 280,25 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.140	ZL 140 Doplnění zámečnických prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 419,20
1	317121023RU1	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 3750 mm včetně dodávky překladu 2500 x 115 x 71 mm, viz. email 17.6.	kus	3,00000	806,40	2 419,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36,97
2	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdéné do 52m	t	0,16806	220,00	36,97
Díl: 9x		Ostatní konstrukce a práce, bourání - viz. změna email AD 20.6.2024				-52 868,27
3	9.OK3	Ocelová konstrukce plošiny pro VZT jednotku, ocel S355	kg	-692,65800	86,00	-59 568,59
		Odpočet rámu pod VZT : -692,658		-692,65800		
4	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	-0,20800	3 960,00	-823,68
		207,57*0,001 :				
		Odpočet svařence hl. vstup pav. A D9 : -0,208		-0,20800		
5	953961114	Kotvy chemické svyrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10	kus	36,00000	81,00	2 916,00
6	953965133	Kotvy chemické svyrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10	kus	36,00000	128,00	4 608,00
Díl: 767x		Konstrukce zámečnické AD 139 + 164 + 198 + Email 1.7.2024				283 148,09
7	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 80% RTS	kg	745,77100	242,40	180 774,89
		Zmenšení prostupů pro VZT na střeše, lemování strop pod střechou pavilon A : 105,771		105,77100		
		AD 139 - výkres číslo 120-20, plechy v dilataci na střeše A : 640		640,00000		
8	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 80% RTS	kg	225,72000	175,60	39 636,43
		Nohy pod pergolu na střeše A - K200 : 18*12,54		225,72000		
9	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 80% RTS	kg	165,00000	129,60	21 384,00
		Překlad nad houpajícím se panelem mezi A/B v 1.np, zámečnický prvek včetně kotvení, : 165		165,00000		
10	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	264,03640	40,00	10 561,46
		"Z/1"392,085 : +247,0804		247,08040		
		"Z/9"30,455 : +16,956		16,95600		
		"Z/10"36,817 :				
11	AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	264,03640	106,00	27 987,86
12	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 803,44640	1,00	2 803,45
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				2 640,00
13	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	8,00000	110,00	880,00
14	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	8,00000	110,00	880,00
15	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	8,00000	110,00	880,00
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-7 095,74

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.140	ZL 140 Doplnění zámečnických prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	789421513	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy III	m2	-18,28800	388,00	-7 095,74
		-18,288		-18,28800		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změna plastových výplní	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS / 1	Číslo změny stavby: ZL 141
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeny dne 2. 4. 2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/21-22/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-551-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prckešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Fýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna plastových výplní

Odůvodnění změny: Na základě aktualizace projektové dokumentace autorským dozorem byly upraveny rozměry jednotlivých prvků a způsob otvírání tak aby vyhovoval budoucímu uživateli. Rozměry a možnosti otvírání byly upraveny na základě výrobních možností dodavatele výplní otvorů. Z důvodu změn, které byly vygenerovány na základě předvýrobní dokumentace, byly upraveny rozměry jednotlivých prvků a způsob otvírání tak aby vyhovoval budoucímu uživateli. Rozměry a možnosti otvírání byly upraveny na základě výrobních možností dodavatele výrobních prvků.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-303 660,79	0,00%	590 551,21	0,15%	286 890,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.141	ZL 141 Změna plastových výplní	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			286 890,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			286 890,42
Cena celkem bez DPH			286 890,42 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.141	ZL 141 Změna plastových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766a		Konstrukce truhlářské HS portály				-141 672,06
1	OP.HSP	Montáž a dodávka plastových oken s izolačním trojsklem - HS portál - kompletní dodávka	m2	-23,01000	10 012,00	-230 376,12
		"27"5,55*2,6 :				
		"31"3,3*2,6 :				
		-23,01		-23,01000		
2	OP.HSP1	Montáž a dodávka plastových oken s izolačním trojsklem - kompletní dodávka	m2	17,73230	5 002,40	88 704,06
		"27"5,55*2,6 : 3,7*2,35+0,835*2,38		10,68230		
		"31"3,3*2,6 : 3*2,35		7,05000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				428 562,48
3	61140052-OPa	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - kompletní dodávka	m2	-0,56510	2 893,00	-1 634,83
		"6"2,4*0,75*5 : 2,37*0,73*5		8,65050		
		"7"1,2*0,75 : 1,17*0,73		0,85410		
		"19"1,6*0,75 : 1,57*0,73		1,14610		
		"5"1,8*0,75*2 : 1,77*0,73*2		2,58420		
		-13,8		-13,80000		
4	61140052-OPax	Příplatek za doplnění a úpravu, okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1, , 5m - kompletní dodávka	m2	13,23490	2 109,40	27 917,70
		"6"2,4*0,75*5 : 2,37*0,73*5		8,65050		
		"7"1,2*0,75 : 1,17*0,73		0,85410		
		"19"1,6*0,75 : 1,57*0,73		1,14610		
		"5"1,8*0,75*2 : 1,77*0,73*2		2,58420		
5	61140054-OPa	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka	m2	-13,29237	2 893,00	-38 454,83
		"24"2,4*2,35*5 : 2,37*2,35*5		27,84750		
		"16"2,4*1,57*3 : 2,37*1,53*3		10,87830		
		"8"4,8*1,8 : 4,77*1,78		8,49060		
		"9"2,4*1,8*5 : 2,37*1,78*5		21,09300		
		"18"1,6*2,05*5 : 1,57*2,03*5		15,93550		
		"13"1,8*2,05*3 : 1,77*2,03*3		10,77930		
		"15"2,4*2,05*5 : 2,37*2,03*5		24,05550		
		"15"2,4*2,05*5 : 2,37*2,03*5		24,05550		
		"17"1,6*1,8*4 : 1,57*1,58*4		9,92240		
		"9"2,4*1,8*2 : 2,37*1,58*2		7,48920		
		"9"2,4*1,8*5 : 2,37*1,58*5		18,72300		
		"30"5,465*1,875 :				
		"25"3,155*1,875 : 2,57*1,73		4,44610		
		"29"1,655*1,875 : 1,39*1,73		2,40470		
		"34"3,3*1,875 :				
		"32"5,34*1,875 : 3,67*1,73+0,835*1,73		7,79365		
		-223,641+(5,465*1,875+3,3*1,875)		-207,20663		
6	61140054-OPax	Příplatek za doplnění a úpravu, okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2 , ,5m - kompletní dodávka	m2	193,91425	2 109,40	409 042,72
		"24"2,4*2,35*5 : 2,37*2,35*5		27,84750		
		"16"2,4*1,57*3 : 2,37*1,53*3		10,87830		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.141	ZL 141 Změna plastových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"8"4,8*1,8 : 4,77*1,78		8,49060		
		"9"2,4*1,8*5 : 2,37*1,78*5		21,09300		
		"18"1,6*2,05*5 : 1,57*2,03*5		15,93550		
		"13"1,8*2,05*3 : 1,77*2,03*3		10,77930		
		"15"2,4*2,05*5 : 2,37*2,03*5		24,05550		
		"15"2,4*2,05*5 : 2,37*2,03*5		24,05550		
		"17"1,6*1,8*4 : 1,57*1,58*4		9,92240		
		"9"2,4*1,8*2 : 2,37*1,58*2		7,48920		
		"9"2,4*1,8*5 : 2,37*1,58*5		18,72300		
		"30"5,465*1,875 :				
		"25"3,155*1,875 : 2,57*1,73		4,44610		
		"29"1,655*1,875 : 1,39*1,73		2,40470		
		"34"3,3*1,875 :				
		"32"5,34*1,875 : 3,67*1,73+0,835*1,73		7,79365		
7	61140056-OP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m - kompletní dodávka	m2	-11,47425	2 893,00	-33 195,01
		"12"6,0*2,75 : 5,97*2,305		13,76085		
		"33"4,1*2,75 : 3,17*2,305		7,30685		
		"10"2,8*2,75 : 2,77*2,305		6,38485		
		"11"5,6*2,75 :				
		"26"5,6*2,6 :				
		"28"2,5*2,6*2 : 1,39*2,38		3,30820		
		-78,435+(2,6*2,4+5,6*2,75+5,6*2,6)		-42,23500		
8	61140056-OPx	Příplatek za doplnění a úpravu, okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m - kompletní dodávka	m2	30,76075	2 109,40	64 886,73
		"12"6,0*2,75 : 5,97*2,305		13,76085		
		"33"4,1*2,75 : 3,17*2,305		7,30685		
		"10"2,8*2,75 : 2,77*2,305		6,38485		
		"11"5,6*2,75 :				
		"26"5,6*2,6 :				
		"28"2,5*2,6*2 : 1,39*2,38		3,30820		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna podlahy stoličkové na dlažbu AD email 18.11.2024

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 142

Smluvní strany smlouvy: o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/022/OI/V Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 23618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekt i s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 62580426

Technický dozor stavební a (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna nášlapné vrstvy podlah v technických místnostech

Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele zvýšení odolnosti nášlapné vrstvy technických místností jsou navrženy nové nášlapné vrstvy vybraných místností z epoxidového nátěru na slinutou keramickou dlažbu. důvodu rychlejší proveditelnosti a návazností na usazení VZT jednotky byly změněn typ podlahy na keramickou dlažbu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-235 196,23	0,00%	235 196,22	0,06%	-0,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.142	ZL 142 Změna podlahy epoxidové na dlažbu AD email 18.11.2024	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-0,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-0,01
Cena celkem bez DPH			-0,01 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.142	ZL 142 Změna podlahy epoxidové na dlažbu AD email 18.11.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				235 196,22
1	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	252,05470	4,00	1 008,22
2	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	252,05470	31,00	7 813,70
3	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	156,92500	71,00	11 141,68
		"0.03: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,0*2+6,485*2-(2,1))		16,87000		
		"0.03.1: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,15*2+6,485*2-(2,1))		17,17000		
		"0.10: sokl"(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1 : (6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))		38,90000		
		"0.22: sokl"(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1 : (6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))		21,80500		
		"0.45: sokl"(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1 : (6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))		24,14000		
		"0.48: sokl"(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1 : (5,75*2+2,7*2-(1,55))		15,35000		
		"0.49: sokl"(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1 : (5,75*2+2,195*2-(1,0))		14,89000		
		"šachta VZT: sokl"(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1 : (2,2*2+2,15*2-(0,9))		7,80000		
4	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	203,48550	526,00	107 033,37
5	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	252,05470	23,00	5 797,26
6	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	252,05470	378,19	95 324,57
		203,4855*1,15		234,00833		
		"0.03: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1*1,15		1,94005		
		"0.03.1: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : (3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1*1,15		1,97455		
		"0.10: sokl"(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1 : (6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1*1,15		4,47350		
		"0.22: sokl"(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1 : (6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1*1,15		2,50758		
		"0.45: sokl"(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1 : (6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1*1,15		2,77610		
		"0.48: sokl"(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1 : (5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1*1,15		1,76525		
		"0.49: sokl"(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1 : (5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1*1,15		1,71235		
		"šachta VZT: sokl"(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1 : (2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1*1,15		0,89700		
7	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 359,14000	3,00	7 077,42
Díl: 777		Podlahy lité				-235 196,23
8	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	-203,48550	18,00	-3 662,74

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.142	ZL 142 Změna podlahy epoxidové na dlažbu AD email 18.11.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	777121011R1	Příprava podkladu před provedením lité podlahy nátěr penetrační na podlahu	m2	-203,48550	40,00	-8 139,42
10	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-203,48550	110,00	-22 383,41
11	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	-15,69250	132,00	-2 071,41
12	777141114	Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	-203,48550	461,00	-93 806,82
13	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	-15,69250	106,00	-1 663,41
		"0.03: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1		-1,68700		
		"0.03.1: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1		-1,71700		
		"0.10: sokl"(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1 : -(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1		-3,89000		
		"0.22: sokl"(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1 : -(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1		-2,18050		
		"0.45: sokl"(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1 : -(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1		-2,41400		
		"0.48: sokl"(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1 : -(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1		-1,53500		
		"0.49: sokl"(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1 : -(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1		-1,48900		
		"šachta VZT: sokl"(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1 : -(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1		-0,78000		
14	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	-203,48550	106,00	-21 569,46
15	777-ES.R1	Epoxidový systém, tloušťky přes 2 do 3 mm, kompletní dodávka:- posyp vysušený křemenný písek fr 0, 3-0,8 mm,- nosná stěrka,- posyp vysušený křemenný písek fr 0,3-0,8 mm,- vyrovnávací stěrka,-	m2	-203,48550	396,00	-80 580,26
		"1.PP"19,5+20,4+77,8+26,463+10,9+15,4+12,6+4,73 : (19,5+20,4+77,8+26,463+10,9+15,4+12,6+4,73)*-1		-187,79300		
		"0.03: sokl"(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,0*2+6,485*2-(2,1))*0,1		-1,68700		
		"0.03.1: sokl"(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1 : -(3,15*2+6,485*2-(2,1))*0,1		-1,71700		
		"0.10: sokl"(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1 : -(6,45*2+12,25*2+0,45*4*2-(2,1))*0,1		-3,89000		
		"0.22: sokl"(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1 : -(6,6*2+4,07*2+0,15*4+0,7*2-(1,535))*0,1		-2,18050		
		"0.45: sokl"(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1 : -(6,095*2+6,125*2+0,35*2-(1,0))*0,1		-2,41400		
		"0.48: sokl"(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1 : -(5,75*2+2,7*2-(1,55))*0,1		-1,53500		
		"0.49: sokl"(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1 : -(5,75*2+2,195*2-(1,0))*0,1		-1,48900		
		"šachta VZT: sokl"(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1 : -(2,2*2+2,15*2-(0,9))*0,1		-0,78000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.142	ZL 142 Změna podlahy epoxidové na dlažbu AD email 18.11.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998777203	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 319,30000	1,00	-1 319,30

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/obvozního souboru (SO/PS):

Doplnění regulátoru průtoků a pro sálky objektu A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny / stavby

ZL 143

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Frckešovo náměstí 18/3/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15 Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propen/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění regulátorů průtoků na objektu A

Odůvodnění změny: Na základě revize dokumentace a propojení regulátoru průtoků vznikl ZL, který reflektuje změny provedené v revizi dokumentace. Jedná se například o doplnění délky kabeláže, vizualizace dat na centrále, kanálové snimač a další části, které jsou nutné pro správně fungující systém MaR a VZT.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	163 359,80	0,04%	163 359,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.143	ZL 143 Doplnění regulátorů průtoku pro sály objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 359,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 359,80
Cena celkem bez DPH			163 359,80 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.143	ZL 143 Doplnění regulátorů průtoku pro sály objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: A		Dodávky řídicího systému				17 066,70
1	Pol_0001	Modul univerzální, 8xAI,DI,AO	ks	1,00000	13 549,95	13 549,95
2	Pol_0002	Svorkovnicový blok pro moduly I/O	ks	1,00000	3 516,75	3 516,75
Díl: B		Dodávky rozvaděčů				10 554,70
3	Pol_0003	RM-A01 2000x1000x400 - doplnění náplně	ks	1,00000	10 554,70	10 554,70
Díl: C		Dodávky polních přístrojů				53 852,40
4	Pol_0004	Kanálové snímače CO2	ks	3,00000	16 600,80	49 802,40
5	Pol_0005	Zapojení regulátorů průtoku	ks	6,00000	525,00	3 150,00
6	Pol_0006	Zapojení prostorových ovladačů	ks	3,00000	300,00	900,00
Díl: D4		KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0				43 245,00
7	29	PRAFlaCom 1x2x0,8	m	195,00000	35,00	6 825,00
8	Pol_0008	PRAFlaCom 2x2x0,8	m	420,00000	65,00	27 300,00
9	Pol_0009	Nastřelovací příchytka vč. hřebíku a zdrhovací pásy	ks	190,00000	48,00	9 120,00
Díl: D6		KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ				1 500,00
10	33	85x85 mm	ks	6,00000	250,00	1 500,00
Díl: E		HZS				6 075,00
11	38	Programování DDC regulátorů	bod	9,00000	180,00	1 620,00
12	39	Vizualizace dat na centrále	bod	9,00000	180,00	1 620,00
13	40	Test1:1, parametrizace regulace	hod	9,00000	315,00	2 835,00
Díl: E1		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				4 410,00
14	41	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00000	315,00	1 260,00
15	42	Zkusební provoz	hod	8,00000	315,00	2 520,00
16	43	Zaucení obsluhy	hod	2,00000	315,00	630,00
Díl: E2		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				945,00
17	44	zapojování a zkouškách	hod	3,00000	315,00	945,00
Díl: E3		KOORDINACE POSTUPU PRACI				2 520,00
18	45	S ostatními profesemi	hod	8,00000	315,00	2 520,00
Díl: E5		DLE CSN 331500				13 638,00
19	46	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	2,00000	315,00	630,00
20	47	Revizni technik	hod	2,00000	315,00	630,00
21	48	Výrobní dokumentace	ks	0,50000	12 380,00	6 190,00
22	49	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	6 188,00	6 188,00
Díl: F		OSTATNÍ NÁKLADY				9 553,00
23	50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	1,00000	3 821,00	3 821,00
24	51	PPV 6 % z montáže: materiál+práce	soubor	0,50000	11 464,00	5 732,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Změna skladby podlahy 2.49 dle AD 138

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 144

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327.2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MŠ architekti s.r.o., se sídlem U Nikclajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Církopínova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava skladby podlahy m.č. A.2.49

Odůvodnění změny: Pro zamezení tepelného mostu a vzniku plísní, byla upravena za strany autorského dozoru skladba v místnosti A.2.49 a tl. tepelné izolace. Jedná se o větší komfort a lepší izolace místnosti pod technologií větrání kuchyně A.2.49. Nově navržená skladba bude odolnější proti vodě. Do místnosti byli přidány dvě vpusti, které zaručí odvod vody ze skladby podlahy.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-233 648,07	0,00%	387 127,72	0,10%	153 479,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZEV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.144	ZL 144 Změna skladba podlahy 2.49 dle AD138	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 252,37
PSV			147 227,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 479,65
Cena celkem bez DPH			153 479,65 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.144	ZL 144 Změna skladba podlahy 2.49 dle AD138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-19 304,81
1	622322732RV1	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 80% RTS	m2	35,00000	1 591,20	55 692,00
		Doplnění fasádní izolace : 35		35,00000		
2	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	35,00000	20,00	700,00
3	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	35,00000	33,00	1 155,00
4	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl. 180mm	m2	-131,59900	618,00	-81 328,18
5	63140156R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 100 mm 80% RTS	m2	131,59900	393,60	51 797,37
6	632451111	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm	m2	-119,80000	251,00	-30 069,80
		"F8"119,8 : -119,8		-119,80000		
7	632451911R1	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 30 mm	m2	-958,40000	18,00	-17 251,20
		"F8"119,8*8 : -119,8*8		-958,40000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 557,18
8	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	365,62500	39,70	14 515,31
		117*3,125		365,62500		
9	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	365,62500	6,90	2 522,81
10	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	365,62500	23,30	8 519,06
Díl: 712		Povlakové krytiny				92 022,23
11	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do	m2	132,00000	202,00	26 664,00
		117		117,00000		
		60*0,25		15,00000		
12	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	158,40000	163,00	25 819,20
		132*1,2		158,40000		
13	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	117,00000	26,00	3 042,00
14	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	140,40000	40,00	5 616,00
		117*1,2		140,40000		
15	712363674	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze železobetonu	m	105,64000	62,00	6 549,68
		52,24+1+52,4		105,64000		
16	55344004	lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm	m	60,07600	48,00	2 883,65
		(6,730+11,6+7,32+3+3+6+3,1+2,9+0,8+6,79+1)*1,15		60,07600		
17	55344005	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	4,50000	57,00	256,50

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.144	ZL 144 Změna skladba podlahy 2.49 dle AD138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	60,07600	57,00	3 424,33
19	711778088R00	Opracování kotevních prostupů, termoplasty 80% RTS	kus	18,00000	516,80	9 302,40
20	711499097R00	Příplatek, izolace proti tlakové vodě, natavené izolační pásy, pryže, termoplasty, plocha do 10 m2 80% RTS	m2	8,50000	40,70	345,95
21	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem 80% RTS	m	60,00000	76,32	4 579,20
22	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	884,82910	4,00	3 539,32
Díl: 713		Izolace tepelné				160 203,94
23	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	117,00000	114,00	13 338,00
24	283758909R	Deska izolační EPS 200, BACHL PERIMETER tl. 180 mm 80%RTS	m2	132,00000	649,00	85 668,00
		110*1,2		132,00000		
25	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	20 399,31310	3,00	61 197,94
Díl: 777		Podlahy lité				-104 998,89
26	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	-110,00000	18,00	-1 980,00
27	777121011R1	Příprava podkladu před provedením lité podlahy nátěr penetrační na podlahu	m2	-119,80000	40,00	-4 792,00
		"F8"119,8 : -119,8		-119,80000		
28	777141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-119,80000	220,00	-26 356,00
		"F8"119,8 :				
		-119,8		-119,80000		
29	777-ES.R1	Epoxidový systém, tloušťky přes 2 do 3 mm, kompletní dodávka:- posyp vysušený křemenný písek fr 0, 3-0,8 mm,- nosná stěrka,- posyp vysušený křemenný písek fr 0,3-0,8 mm,- vyrovnávací stěrka,-	m2	-115,35400	396,00	-45 680,18
Mezisoučet :						
		"2.NP"110,0 : -110		-110,00000		
		"2.49: sokl"((18,08*2+7,49*2+0,45*4*3-(1,95+1,05))*0,1 : (18,08*2+7,49*2+0,45*4*3-(1,95+1,05))*-0,1		-5,35400		
30	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-115,35400	110,00	-12 688,94
31	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	-5,35400	132,00	-706,73
32	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	-5,35400	106,00	-567,52
		"2.49: sokl"((18,08*2+7,49*2+0,45*4*3-(1,95+1,05))*0,1 : (18,08*2+7,49*2+0,45*4*3-(1,95+1,05))*-0,1		-5,35400		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.144	ZL 144 Změna skladba podlahy 2.49 dle AD138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	-115,35400	106,00	-12 227,52

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rozklad VZT jednotky a doplnění chybějících prvků AD 151

Číslo SO/PS

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 145

Smluvní smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy objednatele: 1327/022/OIA Z; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225 739 61 Třinec, IČO: 23618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Montáž a demontáž VZT

Odůvodnění změny: Bouracími pracemi obnažené stávající konstrukce v kolizi s nově navrženou VZT jednotkou neumožňují vsunutí jednotky do požadovaného prostoru a z toho důvodu musí být za účasti výrobce jednotka na stavbě rozebrána a po částech umístěna do prostoru kde dojde k její sestavení, vyvážení a zaregulování výrobcem za účasti dodavatele.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	92 741,00	0,02%	92 741,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.145	ZL 145 Rozklad VZT jednotky a doplnění chybějících prvků AD 151	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			92 741,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 741,00
Cena celkem bez DPH			92 741,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.145	ZL 145 Rozklad VZT jednotky a doplnění chybějících prvků AD 151

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VCP:				8 262,80
1	Pol__0001	Tlumič hluku A 125/900 mm potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 125 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací hrdla s pryžovým	ks	1,00000	1 188,00	1 188,00
2	Pol__0002	Oblouk lisovaný 90° A 125 mm (r = 1xD)	ks	2,00000	153,00	306,00
3	Pol__0003	Oblouk lisovaný 90° A 160 mm (r = 1xD)	ks	2,00000	246,00	492,00
4	Pol__0004	Oblouk lisovaný 30° A 125 mm (r = 1xD)	ks	1,00000	445,40	445,40
5	Pol__0005	Oblouk lisovaný 90° A 150 mm (r = 1xD)	ks	2,00000	479,70	959,40
6	Pol__0006	SPIRO DN150	bm	2,00000	333,00	666,00
7	Pol__0007	SPIRO DN160	bm	2,00000	373,00	746,00
8	Pol__0008	SPIRO DN125	bm	2,00000	278,00	556,00
9	Pol__0009	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00000	2 904,00	2 904,00
Díl: _2		VCP Rozložení a složení rekuperátoru VZT jednotky VZT-A-6 Pozicové číslo v dokumentaci: 5.01				84 478,20
10	Pol__0010	Rozložení a složení rekuperátorů montéry vč.přítomnost technika servisu společnosti REMAK při rozložení/složení rekuperátorů	kpl	1,00000	81 942,90	81 942,90
11	Pol__0011	Doprava + VRN	kpl	1,00000	2 535,30	2 535,30

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 5032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna dlažby na střese pavilon A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 146

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 13/27/2022/OIA/Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen. projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna formátu dlažby z 500x500 na 400x400

Odůvodnění změny: Na základě vzorkování za účasti generálního zhotovitele, architekta a zástupce města byla vybrán vzhled dlažby, která má menší formát na základě této změny vznikl ZL.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 573 206,76	0,00%	2 122 919,53	0,53%	549 712,77

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.146	ZL 146 Změna dlažby na střeše pav. A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			549 712,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			549 712,77
Cena celkem bez DPH			549 712,77 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.146	ZL 146 Změna dlažby na střeše pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				549 712,77
1	59246006R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní 500x500x50mm	m2	-952,21400	660,00	-628 461,24
933,543*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
				-952,214		-952,21400
2	59246007	Dlažba plošná terasová betonová 400x400 tl. 40mm	m2	952,21400	581,00	553 236,33
3	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	-933,54300	1 012,00	-944 745,52
"střecha objekt A"904,75 :						
"atrium"28,793 :						
				-933,543		-933,54300
4	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 o výšce , terče do 25mm, URS 80%	m2	8,00000	790,40	6 323,20
5	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 o výšce , terče přes 25 do 70mm, URS 80%	m2	36,00000	1 232,00	44 352,00
6	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 o výšce , terče přes 70 do 100mm, URS 80%	m2	101,00000	1 392,00	140 592,00
7	636311114	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40, o výšce terče přes 100 do 150mm, URS 80%	m2	311,00000	1 512,00	470 232,00
8	636311115	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 o výšce , terče přes 150mm, URS 80%	m2	479,00000	1 896,00	908 184,00
465+14				479,00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Bednění stropu D pavilon A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 147

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2 J22/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00945451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecka 225 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění položek

Odůvodnění změny: Ve ZL byly doplněny položky, které vznikly jako nálezový stav např. bourání betonu u založení terasy pav. B, dále se jedná o provedení dilatace na pav. A bednění dobetonávky typu D pro objekt A. Mezi položkami je taktéž oklepání břizolitu a jiné nálezové stavy, které bylo nutné při rekonstrukci objektu vyřešit tak aby bylo možné pokračovat k dokončení díla.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-21 830,34	-0,01%	1 409 646,59	0,35%	1 387 816,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			842 278,30
PSV			539 377,95
MON			6 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 387 816,25
Cena celkem bez DPH			1 387 816,25 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1XX		Bednění stropů D pav. A - AD 169				162 187,44
1	411321414	Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	2,94800	2 904,00	8 560,99
		2*0,25*(2,4*1,64+1,4*1,4)		2,94800		
2	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	152,63000	528,00	80 588,64
		(2,6*1,8+0,25*1,4*2)*2		10,76000		
		Bednění stropů chybějící položky k pol. 83 pav. A :				
		1.PP : (3,55+5,6+1,15)*6-3*3,51		51,27000		
		1.NP : (2,4+0,3*2)*6+(3,55+5,6)*6-3*3,51		62,37000		
		2.NP : (1,2+3,6+1,2)*(2,11+0,8+3,59)-3,59*3		28,23000		
3	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	152,63000	176,00	26 862,88
4	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	152,63000	158,00	24 115,54
5	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	152,63000	53,00	8 089,39
6	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových) , s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,10000	35 200,00	3 520,00
7	953961114	Kotvy chemické svyrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16	kus	50,00000	81,00	4 050,00
8	953965133	Kotvy chemické svyrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16	kus	50,00000	128,00	6 400,00
		25*2		50,00000		
Díl: 2XX		Bourání a nové zdivo v 1.np naproti schodiště,v dilataci 1.np,zazdění stoupaček+geber. AD 141+172				136 552,10
9	342272245	Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	169,01800	761,00	128 622,70
		3,6*(6,62+1,42+0,7)+3,1*(6,8+5,6+2,24+0,1+2+0,4*3+2,4+0,4)		95,75800		
		Geberity :				
		1.pp : 15,24		15,24000		
		1.np : 29,52		29,52000		
		2.np : 28,5		28,50000		
10	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm, 80% RTS	m2	51,89400	152,80	7 929,40
		3,1*(5,6+2,24+0,1+2+6,8)		51,89400		
Díl: 3XX		Oklepání břizolitu + oprava pav. C - zápis v SD				4 770,00

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	45,00000	106,00	4 770,00
		C západ : 25		25,00000		
		C jih : 20		20,00000		

Díl: 4XX	Provedení dilatace + zalití + izolace AD 154					510 801,83
12	342272225	Příčky zpórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	905,98900	558,00	505 541,86

"1.PP"(0,3*2+1,0*4+0,6+1,9+0,9*3+5,85+6,3+4,1+0,25+0,9+6,8+3,3+6,2+0,9+6,8+3,7+2,45+6,3+2,8+3,4+5,14)*3,455 :

"1.PP"(12,55+2,56+0,4+0,3+6,3+4,71+5,4+2,85+12,3+2,97+3,38+3,32+3,655*3+23,15+5,6+6,8+0,9+2,415+2,615)*3,455 :

"1.PP: otvory"-

(2,15*2,02+1,535*2,02+1,525*2,02+1,515*2,02+1,5*2,02+1,2*2,02*4+1,0*2,02*11+0,9*2,02*6) :

Mezisoučet :

"1.NP"(2,25*2+1,895+1,24+6,45+2,15*3+7,735+4,79+5,7+2,1+2,6+3,28+0,7+0,31+1,33+2,82+1,74*3+1,4)*3,05 :

"1.NP"0,43*2,6+0,9*2,02 :

"1.NP: otvory"-(0,9*2,02*3+0,8*2,02*3) :

Mezisoučet :

"2.NP"(0,5*2+2,7)*4,575+(2,15*2+1,6+0,24+2,5*2+5,45+1,75+0,31*2+3,54+2,09*4+2,49*2+1,94+2,04+0,3*2*13+0,3+0,7)*3,125 :

"2.NP: otvory"-(1,9*2,02+0,8*2,02*5) :

Mezisoučet :

905,989

905,98900

13	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	7,81250	201,60	1 575,00
		6,25*1,25		7,81250		

14	632442831RX3	Potěr Poriment W-600, přes 1000 m2, tl.70 mm pěnění na stavbě mobilním zařízením - R položka	m2	3,78125	395,00	1 493,59
		A : 25*0,55*0,25*1,1		3,78125		

15	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	13,10000	114,80	1 503,88
16	713591161R00	Montáž izolační výplně 80% RTS	m2	6,25000	110,00	687,50
		25*0,25		6,25000		

Díl: 5XX	Obezdění požárních klappek					142 044,00
17	9 R02	hodina třída 5, 80%	h	285,00000	498,40	142 044,00

Díl: 6XX	Prostupy pro VZT, klima v betonech kde to nebylo zakresleno, AD 171					86 104,43
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

18	317168131R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	3,00000	586,40	1 759,20
19	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 80% RTS	m3	0,33375	1 034,40	345,23

1*0,8*0,3

0,24000

1,25*0,25*0,3

0,09375

20	977151227	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 225 do 250mm	m	7,00000	12 000,00	84 000,00
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7XX		Bourání betonu, založení terasy pav. B				3 094,26
		zápis v SD 11.9.2024				
21	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	1,36000	200,00	272,00
		0,2*0,8*(4,5+4)		1,36000		
22	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,69200	1 668,00	2 822,26
		0,3*0,6*(7+2,4)		1,69200		
Díl: 8XX		Bourání betonu založení terasy pav.C zápis				79 709,18
		v SD 3.10.2024				
23	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 80% RTS	m3	40,17600	1 984,00	79 709,18
		0,45*6*(1+2,08+4,8+6+1)		40,17600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 680,61
24	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	21,27552	220,00	4 680,61
Díl: 997		Přesun sutě				155 128,27
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	23,08338	377,50	8 713,98
		111,47038-88,387		23,08338		
26	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	23,08338	181,00	4 178,09
27	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	111,47038	63,00	7 022,63
28	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	111,47038	425,00	47 374,91
29	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	111,47038	86,00	9 586,45
30	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 117,93722	8,00	16 943,50
		111,47038*19		2 117,93722		
31	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	111,47038	550,00	61 308,71
Díl: 9XX		AD 146 - revizní dvířka pro pav. A - rozvody pro elektro				28 576,12
32	Pol100	Stavební připomoci	kpl	1,00000	5 304,00	5 304,00
33	317168130R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení, 80% RTS	kus	2,00000	462,40	924,80
34	713582126RT4	Revizní dvířka Promat do masivních stěn, 600 x 600 mm typ SP, požární odolnost EI 60, 80% RTS	kus	2,00000	10 968,00	21 936,00
35	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, 80% RTS	m3	0,44400	926,40	411,32
		(0,7*0,7*2+1*0,25*2)*0,3		0,44400		
Díl: 9XX01		Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Doplnění el. dle požadavku ředitele				6 160,00
36	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	140,00000	44,00	6 160,00
Díl: 9XX02		Úprava sociálek v 1.pp.A - AD 172				33 228,88
37	342272225	Příčky zpórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	10,41800	558,00	5 813,24

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,2*2*2*2,2+(1+0,3)*3,33*2		10,41800		
38	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	15,46000	115,00	1 777,90
		3,33*2+2,2*4		15,46000		
39	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 80% RTS	m3	0,52000	4 740,00	2 464,80
		1,3*2*2*0,1		0,52000		
40	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy zpolystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	0,26000	14,00	3,64
		(1+0,3)*0,1*2		0,26000		
41	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	8,60600	193,00	1 660,96
		(1+0,3)*3,31*2		8,60600		
42	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,26000	1 668,00	433,68
		(1+0,3)*0,1*2		0,26000		
43	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	15,46000	1 250,00	19 325,00
		2,2*2*2+3,33*2		15,46000		
44	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,20000	283,00	339,60
		2*1*0,3*2		1,20000		
45	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškrabáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,86000	71,00	1 410,06
		3,31*(1+0,5)*2*2		19,86000		
Díl: 9XX03		Doplnění podlah objekt A-záměna skladby podlahy pod VZT 1PP,viz.řešeno na KD				31 972,38
46	28375463R	Deska izolační XPS, tl. 80 mm 80% RTS	m2	118,45000	289,20	34 255,74
		103*1,15		118,45000		
47	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 50mm	m2	-130,29500	123,00	-16 026,29
		-118,45*1,1		-130,29500		
48	632451911R1	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 30 mm	m2	1 030,00000	18,00	18 540,00
		103*10		1 030,00000		
49	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-118,45000	49,00	-5 804,05
50	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	335,66000	3,00	1 006,98
Díl: 9XX1		Odbourání atiky viz. KD 113				2 806,75
51	457311117R00	Vyrovnávací beton vyplňový nebo spádový C 20/25	m3	0,32448	4 300,00	1 395,26
		0,3*(6,79+6,73)*0,08		0,32448		
52	962032241R.1	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,84500	944,00	797,68

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.147	ZL 147 Bednění stropu D pav. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,25*(6,79+6,73)*0,25		0,84500		
53	978042210R00	Odstranění zateplovacího systému, minerální izolace tl. 100 mm bez omítky	m2	3,38000	181,60	613,81
		0,25*(6,79+6,73)		3,38000		

Evidenční list :změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava AL výplní a stavební připravenost

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 148

Sníhovní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13.561-12:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava AL výplní

Odůvodnění změny: Před odsouhlasením byly jednotlivé prvky konzultovány a upraveny s uživatelem, tak aby splňoval požadavky funkčnosti a provozu objektu. Dle vzorkování byl upraven tento ZL pro hliníkové výrobky, který reflektuje předvýrobní dokumentaci a výrobní možnosti samotných prvků.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 136 700,99	0,00%	2 241 659,59	0,56%	1 104 958,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.148	ZL 148 Úprava AL výplní a stavební připravenost	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 104 958,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 104 958,60
Cena celkem bez DPH			1 104 958,60 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.148	ZL 148 Úprava AL výplní a stavební připravenost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-171 827,91
1	61140054-OP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka	m2	-16,43437	2 893,00	-47 544,63
		"30"5,465*1,875 : -5,465*1,875		-10,24688		
		"34"3,3*1,875 : -3,3*1,875		-6,18750		
2	61140056-OP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m - kompletní dodávka	m2	-42,96000	2 893,00	-124 283,28
		"11"5,6*2,75 : -5,6*2,75		-15,40000		
		"26"5,6*2,6 : -5,6*2,6		-14,56000		
		"28"2,5*2,6*2 : -2,5*2,6*2		-13,00000		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				100 962,51
3	283769934451R	D + M Profil izolační Purenit	m	18,32500	5 455,00	99 962,88
		DV1A : 1,76		1,76000		
		DV2A : 1,565		1,56500		
		DV3A : 1,02		1,02000		
		DV4A : 1,57		1,57000		
		DV9A : 1,92		1,92000		
		DV5B : 1,73		1,73000		
		DV6B : 1,18		1,18000		
		DV7B : 1,525		1,52500		
		O14B : 1,97		1,97000		
		DV8C : 2,115		2,11500		
		O14C : 1,97		1,97000		

4	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	999,62880	1,00	999,63
Díl: 767 A		Konstrukce zámečnické A				1 175 824,00
5	DV/1	DV/1 - dveře hliníkové vel. 1790x2050 - kompletní dodávka, prosklení od podlahy, kontrastní značení	kus	-1,00000	116 267,75	-116 267,75
6	DV/1a	DV/1 - dveře hliníkové vel. 1760x2090 - kompletní dodávka, prosklení od podlahy, kontrastní značení	kus	1,00000	116 267,75	116 267,75
7	DV/2	DV/2 - dveře hliníkové s bočním otevíravým dílem a nadsvětlíkem vel. 1600x3125mm - kompletní dodávka , prosklení od podlahy, kontrastní značení	kus	-1,00000	77 085,00	-77 085,00
8	DV/2a	DV/2 - dveře hliníkové s bočním otevíravým dílem a nadsvětlíkem vel. 1565x3060mm - kompletní dodávka , prosklení od podlahy, kontrastní značení	kus	1,00000	77 085,00	77 085,00
9	DV/3	DV/3 - dveře hliníkové s nadsvětlíkem vel. 1050x3125mm - kompletní dodávka	kus	-1,00000	30 760,00	-30 760,00
10	DV/3a	DV/3 - dveře hliníkové s nadsvětlíkem vel. 1020x3060mm - kompletní dodávka	kus	1,00000	30 760,00	30 760,00
11	DV/4	DV/4 - dveře hliníkové vel. 1650x2050mm - kompletní dodávka	kus	-1,00000	40 079,00	-40 079,00
12	DV/4a	DV/4 - dveře hliníkové vel. 1570x2090mm - kompletní dodávka	kus	1,00000	40 079,00	40 079,00
13	DV/9	DV/9 - dveře hliníkové s nadsvětlíkem vel. 1950x2750mm - kompletní dodávka, prosklení od podlahy 400 kontrastní značení	kus	-1,00000	117 563,00	-117 563,00
14	DV/9a	DV/9 - dveře hliníkové s nadsvětlíkem vel. 1920x2740mm - kompletní dodávka, prosklení od podlahy 400 kontrastní značení	kus	1,00000	117 563,00	117 563,00
15	R1 O11	Hliníková sestava 5600x2325, protipožár sklo EI30,	ks	1,00000	323 217,00	323 217,00
16	R2 O26	Hliníková sestava 5070x2390, protipožární sklo EI30,	ks	1,00000	337 335,00	337 335,00

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.148	ZL 148 Úprava AL výplní a stavební připravenost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	R3 O28	Hliníková sestava 2570x2390, protipožární sklo EI30	ks	1,00000	177 469,00	177 469,00
18	R4 O30	Hliníková sestava 5070x1705, protipožární sklo EI30	ks	1,00000	212 119,00	212 119,00
19	R5 O34a	Hliníkové okno, 1100x1705	ks	1,00000	40 374,00	40 374,00
20	R6 O34b	Hliníkové fixní okno 1870x1705, protipožární sklo EI30	ks	1,00000	85 310,00	85 310,00
Díl: 767 B		Konstrukce zámečnické B				0,00
21	R1 O14	O 14 AL dveře, 2000x2250, panikové kování, madlo, balkonové dveře s izolačním trojsklem	ks	-1,00000	110 028,00	-110 028,00
22	R1 O14a	O 14 AL dveře, 1970x2235, panikové kování, madlo, balkonové dveře s izolačním trojsklem	ks	1,00000	110 028,00	110 028,00
23	R10 DV/5	DV/5 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 1750x2500mm - kompletní dodávka Prosklení 400mm od podlahy, kontrast. značení, madlo	kus	-1,00000	112 384,00	-112 384,00
24	R10 DV/5a	DV/5 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 1730x2480mm - kompletní dodávka Prosklení 400mm od podlahy, kontrast. značení, madlo	kus	1,00000	112 384,00	112 384,00
25	R11 DV/6	DV/6 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 1025x2500mm - kompletní dodávka doplnění madla	kus	-1,00000	38 954,00	-38 954,00
26	R11 DV/6a	DV/6 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 1185x2480mm - kompletní dodávka doplnění madla	kus	1,00000	38 954,00	38 954,00
27	R12 DV/7	DV/7 - dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem a bočním dílem otvíravé 1550x2500mm - kompletní prosklení od podlahy 400mm	kus	-1,00000	70 049,65	-70 049,65
28	R12 DV/7a	DV/7 - dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem a bočním dílem otvíravé 1525x2480mm - kompletní prosklení od podlahy 400mm	kus	1,00000	70 049,65	70 049,65
Díl: 767 C		Konstrukce zámečnické C				0,00
29	R13 DV/8	DV/8 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 2150x2500mm - kompletní dodávka prosklení 400mm od podlahy, kontrast. značení, madlo	kus	-1,00000	133 665,68	-133 665,68
30	R13 DV/8a	DV/8 - dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otvíravé 2115x2480mm - kompletní dodávka prosklení 400mm od podlahy, kontrast. značení, madlo	kus	1,00000	133 665,68	133 665,68
31	R2 O14	O14 AL dveře, 1970*2310, s izolačním trojsklem	ks	-1,00000	118 037,00	-118 037,00
32	R2 O14a	O14 AL dveře, 1970*2180, s izolačním trojsklem	ks	1,00000	118 037,00	118 037,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna základu terasy E - AD 173

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 149

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2122/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561/22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prácheňské náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00843451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 23618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna založení teras na objektu B

Odůvodnění změny: Z důvodu nálezu stavu a výšky potrubí od Veolie bylo nutné upravit základový práh, tak aby bylo možné provést základovou konstrukci. V souvislosti s touto změnou došlo k navýšení výšky základu, jelikož bylo nutné zvětšit nezamrznou hloubku nad přípojkou vody.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	78 449,34	0,02%	78 449,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.149	ZL 149 Změna základů terasy B - AD 178	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 808,69
PSV			44 640,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 449,34
Cena celkem bez DPH			78 449,34 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.149	ZL 149 Změna základů terasy B - AD 178

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 691,56
1	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopísku tříděného, 80% RTS 8*0,3+(5+4+3)*1,*0,5	m3	8,40000	1 134,40	9 528,96
				8,40000		
2	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 trám : 0,7*0,5*4,5	m3	1,57500	2 728,00	4 296,60
				1,57500		
3	273351121	Bednění základů desek zřízení trám : (4,5+0,7)*2*0,7	m2	7,28000	484,00	3 523,52
				7,28000		
4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,28000	141,00	1 026,48
5	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 trám : 0,7*0,5*4,5*150*0,001	t	0,23625	35 200,00	8 316,00
				0,23625		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				985,60
6	632411901R00	Nátěr podkladů, adhézní můstek 80%RTS	m2	8,00000	123,20	985,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 672,00
7	953961114	Kotvy chemické svyrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16	kus	8,00000	81,00	648,00
8	953965133	Kotvy chemické svyrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16	kus	8,00000	128,00	1 024,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 459,53
9	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdéné do 52m	t	20,27060	220,00	4 459,53
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 101,15
10	11163150	lak penetrační asfaltový (1,5*2*0,4+1,2*4,5)*0,0003	t	0,00198	53 680,00	106,29
				0,00198		
11	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu (1,5*2*0,4+1,2*4,5)*1,15	m2	7,59000	110,00	834,90
				7,59000		
12	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 (1,5*2*0,4+1,2*4,5)*1,15	m2	7,59000	24,00	182,16
				7,59000		
13	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 1,5*2*0,4+1,2*4,5	m2	6,60000	11,00	72,60
				6,60000		
14	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 1,5*2*0,4+1,2*4,5	m2	6,60000	88,00	580,80
				6,60000		
15	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva separační 1,5*2*0,4+1,2*4,5	m2	6,60000	46,00	303,60
				6,60000		
16	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	20,80350	1,00	20,80
Díl: 713		Izolace tepelné				42 539,50
17	713131161RT4	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 8 ks/m2, pórobeton, 80% RTS 1,705*(17,69+2,3+1,349)	m2	36,38300	509,60	18 540,78
				36,38300		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.149	ZL 149 Změna základů terasy B - AD 178

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	631401411R	Deska minerální podélné vlákno Capatect, tl. 30 mm, 80% RTS	m2	41,84045	135,20	5 656,83
		36,383*1,15		41,84045		
19	713481111R00	Montáž tepelné izolace potrubí provazci a drátem 1 vrstvá, 80% RTS	m2	8,00000	1 820,00	14 560,00
		8*1		8,00000		
20	283754558R	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 100 mm, s ozubem, 80% RTS	m2	9,20000	276,40	2 542,88
		8*1*1,15		9,20000		
21	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	413,00490	3,00	1 239,01

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplnění terasy C

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 150

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy /objednatel: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy /zhotovitel: 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Cstrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 286 18891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Navýšení tonáže ocelové konstrukce zábradlí

Odůvodnění změny: Během zpracování dílenské dokumentace ocelové terasy pav.C vznikl požadavek na úpravu a doplnění detailů ocelové konstrukce terasy pav. C v návaznosti na stávající objekt. Výše požadované je zpracované v Z.L.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-98 255,36	-0,02%	967 528,36	0,24%	869 273,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.150	ZL 150 Doplnění terasy C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 939,84
PSV			811 333,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			869 273,00
Cena celkem bez DPH			869 273,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.150	ZL 150 Doplnění terasy C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 939,84
1	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	344,88000	42,00	14 484,96
		(4,751+4,751+13,49)*15		344,88000		
2	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122	m2	32 073,84000	1,00	32 073,84
		344,88*31*3		32 073,84000		
3	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	344,88000	33,00	11 381,04
Díl: 712		Povlakové krytiny				256 208,32
4	712363411	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do	m2	86,19600	132,00	11 377,87
		28,732*3		86,19600		
5	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do	m2	56,65200	150,00	8 497,80
		18,884*3		56,65200		
6	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do	m2	99,55200	167,00	16 625,18
		16,384 :				
		(12,0*2+4,8*2)*0,5 :				
		33,184*3		99,55200		
7	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	278,76000	163,00	45 437,88
		80,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :				
		92,92*3		278,76000		
8	712363674	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm	m	271,40000	62,00	16 826,80
		165,6+105,8		271,40000		
9	55344003	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm	m	165,60000	370,00	61 272,00
		"střecha terasa"12,0 :				
		12*3*1,15*4		165,60000		
10	55344502	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm	m	105,80000	396,00	41 896,80
		"střecha terasa"12,0+5,0*2 : (12,0+5,0*2*1,1)*4*1,15		105,80000		
11	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	616,94200	26,00	16 040,49
		92,92*3*2		557,52000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.150	ZL 150 Doplnění terasy C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		59,422		59,42200		
12	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	709,48330	40,00	28 379,33
		92,92*3*2*1,15		641,14800		
		59,422*1,15		68,33530		
13	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	2 463,54150	4,00	9 854,17
Díl: 762		Konstrukce tesařské				202 955,18
14	762810047	Záklop stropů zděvoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	64,00000	813,00	52 032,00
		64		64,00000		
15	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	137,75000	48,00	6 612,00
		4,75*29 : 4,75*29		137,75000		
16	60511130	řezivo stavební fošny š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,72745	9 504,00	25 921,68
		0,08*0,225*4,75*29*1,1		2,72745		
17	762952102	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken zděvoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 mm přípevněný lepením	m	-166,86000	269,00	-44 885,34
		(12,0*2+4,8*2)*4 :				
		14,23*2+2,0*2 :				
		-166,86		-166,86000		
18	762441112RT2	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm 80% RTS	m2	62,76000	480,00	30 124,80
		(4,715*2+11,49)*(0,7*3+0,9)		62,76000		
19	762823111R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 80% RTS	m	648,46000	63,92	41 449,56
		25*4,715*4+11,49*4+25*0,9+2*7*4+25*0,7*3		648,46000		
20	605100571R	Hranolek SM 60 x 60 mm, délka 4 m	m	745,72900	112,50	83 894,51
		648,46*1,15		745,72900		
21	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 951,49210	4,00	7 805,97
Díl: 764		Konstrukce klempířské				405 539,68
22	764430260RX2	Oplechování zdi z Pz plechu lakovaného, rš 1000 mm 80% RTS	m	83,68000	1 625,00	135 980,00
		(4,715*2+11,49)*4		83,68000		
23	764430220RT2	Oplechování zdi z Pz plechu lakovaného, rš 330 mm 80% RTS	m	167,36000	626,40	104 834,30
		(4,715*2+11,49)*4*2		167,36000		
24	764430210RT2	Oplechování zdi z Pz plechu lakovaného, rš 250 mm 80%RTS	m	259,28000	487,20	126 321,22
		(4,715+11,49)*2*2*4		259,28000		
25	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00
26	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 250 mm	m	36,30000	748,00	27 152,40
		"K/1"12,1 :				
		12,1*3		36,30000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.150	ZL 150 Doplnění terasy C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3 975,87920	2,00	7 951,76
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-53 370,02
28	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným	m2	-64,00000	308,00	-19 712,00
29	15484113	plech trapézový v.40mm Pz	m2	-67,20000	493,00	-33 129,60
		64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-67,2		-67,20000		
30	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-528,41600	1,00	-528,42

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplňné uzamykatelných klik do plastových výplňů dle požadavku investora

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 151

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 11/27/2022/ D/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 545 1

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28611891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO: 62189426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění uzamykatelných klik

Odůvodnění změny: Na základě požadavku ředitele domova byla osazeny v oknech uzamykatelné kliky.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	38 995,20	0,01%	38 995,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí stavby.

Změna stavby (ZBV) - křivý list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.151	ZL 151 Doplnění uzamykatelných klik do plastových výplní dle požadavku investora	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 995,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 995,20
Cena celkem bez DPH			38 995,20 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.151	ZL 151 Doplnění uzamykatelných klik do plastových výplní dle požadavku investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 995,20
1	R1	D + M Uzamykatelná klika do plastové výplně	ks	72,00000	541,60	38 995,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna PVC za dlažbu na schodištích

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 152

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 132 /2022/OI/A Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-56 /-22.

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna PVC za dlažbu na schodištích

Odůvodnění změny: Z důvodu špatného technického stavu schodiště a možných viditelných nerovností pod PVC na schodišti byla změněna nášlapná vrstva na keramickou dlažbu.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-556 003,58	-0,14%	0,00	0,00%	-556 003,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.152	ZL 152 Záměna PVC za dlažbu na schodištích	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-556 003,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-556 003,58
Cena celkem bez DPH			-556 003,58 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.152	ZL 152 Záměna PVC za dlažbu na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776B		Podlahy povlakové B				-282 802,64
1	28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava	m2	-117,48000	462,00	-54 275,76
		-106,8*1,1		-117,48000		
2	28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava	m2	-112,35800	462,00	-51 909,40
		0,367*1,2*20*8 :				
		0,165*1,2*20*8 :				
		102,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-112,358		-112,35800		
3	69751204R	lišta soklová	m	-114,25575	77,00	-8 797,69
		-108,815*1,05		-114,25575		
4	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-106,80000	145,00	-15 486,00
		B 0,01 : -38		-38,00000		
		-23		-23,00000		
		-22,8		-22,80000		
		-23		-23,00000		
5	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm včetně vyspravení podkladu	m	-192,00000	378,00	-72 576,00
		1,2*20*8 :				
		-192		-192,00000		
6	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm včetně vyspravení podkladu	m	-192,00000	378,00	-72 576,00
		1,2*20*8 :				
		-192		-192,00000		
7	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-108,81500	66,00	-7 181,79
		"0.01: sokl"(5,175*2+12,125*2+1,94*2-(1,9+1,6*2+1,0*2+0,865)+0,15*2) : -		-30,81500		
		(5,175*2+12,125*2+1,94*2-(1,9+1,6*2+1,0*2+0,865)+0,15*2)				
		"1.01: sokl"(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2) : -		-19,50000		
		(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)				
		"2.01: sokl"(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2) : -		-19,50000		
		(4,5*2+7,5*2-(2,1+0,9*3)+0,15*2)				
		"sokl"725,86 : -19,5		-19,50000		
		"sokl"725,86 : -19,5		-19,50000		
Díl: 776C		Podlahy povlakové C				-273 200,94
8	28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava	m2	-150,22425	462,00	-69 403,60
		-136,5675*1,1		-150,22425		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.152	ZL 152 Záměna PVC za dlažbu na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava	m2	-95,17200	462,00	-43 969,46
		0,35*1,2*20*7 :				
		0,165*1,2*20*7 :				
		86,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-95,172		-95,17200		
10	69751204R	lišta soklová	m	-93,08250	77,00	-7 167,35
		-88,65*1,05		-93,08250		
11	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-136,56750	145,00	-19 802,29
		"1.PP"23,5 : -23,5		-23,50000		
		"0.01: sokl" (6,215*2+7,585*2+0,25*2-(1,9+1,0+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1 : -		-2,25350		
		(6,215*2+7,585*2+0,25*2-(1,9+1,0+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1				
		"1.NP"25,5 : -25,5		-25,50000		
		"1.01: sokl" (5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1 : -(5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)*0,1		-2,20350		
		"2.NP"25,5 : -25,5		-25,50000		
		"2.NP: sokl" : -2,2035		-2,20350		
		"3.NP"25,5 : -25,5		-25,50000		
		"3.NP: sokl" : -2,2035		-2,20350		
		"4.NP"25,5 : -25,5		-25,50000		
		"4.NP: sokl" : -2,2035		-2,20350		
12	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm včetně vyspravení podkladu	m	-168,00000	378,00	-63 504,00
		1,2*20*7 :				
		-168		-168,00000		
13	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm včetně vyspravení podkladu	m	-168,00000	378,00	-63 504,00
		1,2*20*7 :				
		-168		-168,00000		
14	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-88,64000	66,00	-5 850,24
		"0.01: sokl" (6,215*2+7,585*2+0,25*2-(1,9+1,0+0,9*2+1,465)+0,3*2) : -(6,215*2+7,585*2+0,25*2-(1,9+1,0+0,9*2+1,465)+0,3*2)		-22,53500		
		"2.01: sokl" (5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2) : -(5,765*2+7,635*2-(2,1+0,9*2+1,465)+0,3*2)		-22,03500		
		"3.NP: sokl" 614,58 : -22,035		-22,03500		
		"4.NP: sokl" 614,58 : -22,035		-22,03500		

Evidenční list z měny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu, provozního součinu (SO/PS):

Elektrikář pro solární panelové vytápění

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 153

Smluvní strany a smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 719 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen. projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Příprava pro instalaci solárního systému

Odůvodnění změny: Z důvodu instalace solárního systému bylo nutné připravit otvory pro kabeláž, které já nutná pro danou technologii.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	13 696,30	0,00%	13 696,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

TDS: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.153	ZL 153 EI kabeláž pro solár, jádrové vrtání	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 696,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 696,30
Cena celkem bez DPH			13 696,30 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.153	ZL 153 EI kabeláž pro solár, jádrové vrtání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				11 564,80
1	Pol_0001	Jádrové vrtání prům. 102mm hl. 250mm	m	1,50000	3 188,00	4 782,00
2	Pol_002	Kabel JQTQ 4x0,8 (včetně montáže)	m	155,00000	43,76	6 782,80
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 076,30
3	0132540000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,10000	10 763,00	1 076,30
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 055,20
4	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	0,01000	105 520,00	1 055,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy výtahových šachet - výtah D1 - 0,4 m² práz.

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 154

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.4.2022, číslo smlouvy objednatele 1327/2122/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o. se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava výtahové šachty.

Odůvodnění změny: Z požadavku objednatele na provedení nových výtahů pro pav.B+C je nutné provést stavební úpravy stávajících šachet v nutném rozsahu podle podkladů autorského dozoru.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	220 524,88	0,06%	220 524,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.154	ZL 154 Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C1 - C.4.15 pravý	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			217 316,88
PSV			3 208,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			220 524,88
Cena celkem bez DPH			220 524,88 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154	ZL 154 Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C1 - C.4.15 pravý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 465,60
1	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, 80% RTS	kus	16,00000	460,00	7 360,00
		4*4		16,00000		
2	593407954R	Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm, 80% RTS	kus	16,00000	881,60	14 105,60
		4*4		16,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 527,92
3	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	0,05460	12 024,00	656,51
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
4	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,05460	2 904,00	158,56
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
5	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,74500	458,00	341,21
		0,7*0,35*2+1,7*0,15		0,74500		
6	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,74500	123,00	91,64
7	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,15000	35 200,00	5 280,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				11 776,32
8	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 20 mm, 80% RTS	m2	27,26000	432,00	11 776,32
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*4+1,5*1+2		27,26000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				40 060,07
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, 80% RTS	m2	27,26000	509,60	13 891,70
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*4+1,5*1+2		27,26000		
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	m2	28,22300	927,20	26 168,37
		(2,22*2+1,54)*4		23,92000		
		2,02*2+0,2 + 0,7*0,3*0,15*2		4,30300		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				910,08
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, 80% RTS	m3	0,19200	4 740,00	910,08
		1,6*0,3*0,1*4		0,19200		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				42 191,60
12	229870167RX2	Zaslepení otvoru	kus	2,00000	1 523,00	3 046,00
13	9 R02	hodina třída 5, 80% RTS	h	25,00000	498,40	12 460,00
		Oprava omítek : 25		25,00000		
14	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m, 80% RTS	m2	353,00000	55,20	19 485,60
15	R1	Ocelová kotva	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 493,72
16	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m, 80%RTS	m2	40,60000	366,80	14 892,08
		2,8*14,5		40,60000		
17	941941111R00	Pronájem lešení za den, 80%RTS	m2	1 218,00000	1,68	2 046,24
		40,6*30		1 218,00000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154	ZL 154 Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C1 - C.4.15 pravý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného, 80%RTS	t	0,98500	3 260,00	3 211,10
19	998009193R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m, 80%RTS	t	0,98500	2 380,00	2 344,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				66 973,61
20	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 80% RTS	m	0,35000	3 348,00	1 171,80
21	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu, 80% RTS	m2	17,76000	3,84	68,20
		2,22*2*4		17,76000		
22	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m, 80% RTS	m3	0,83250	5 000,00	4 162,50
		1,85*0,25*0,45*4		0,83250		
23	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC, 80% RTS	m2	6,21600	240,00	1 491,84
		2,22*2*4*0,35		6,21600		
24	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm, 80% RTS	m	25,17000	1 684,00	42 386,28
		2,22*2*4+0,7*2+0,35*5+2,02*2+0,22		25,17000		
25	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, 80% RTS	m	16,00000	701,60	11 225,60
		4*4		16,00000		
26	971033151R00	Vybourání otvorů zed' cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC, 80% RTS	kus	2,00000	163,20	326,40
27	973031335R00	Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm, 80% RTS	kus	4,00000	422,40	1 689,60
28	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, 80% RTS	m	2,02000	345,60	698,11
29	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m, 80% RTS	m	7,40000	507,20	3 753,28
		1,85*4		7,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 345,10
30	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	6,11410	220,00	1 345,10
Díl: 997		Přesun sutě				3 572,86
31	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,81196	63,00	177,15
32	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,79930	425,00	1 189,70
33	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,79930	86,00	240,74
34	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53,18670	8,00	425,49
		2,7993*19		53,18670		
35	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,79960	550,00	1 539,78
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 208,00
36	5534301662R	Mřížka větrací 300, 80% RTS	kus	2,00000	1 218,40	2 436,80
37	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, 80% RTS	kus	2,00000	385,60	771,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C2 - C.4.02.1avý

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 154a

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 23.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec a.s., se sídlem Frýdecká 225 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava výtahové šachty

Odůvodnění změny: Z požadavku objednatele na provedení nových výtahů pro pav.B+C je nutné provést stavební úpravy stávajících šachet v nutném rozsahu podle podkladů autorského dozoru

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	264 407,41	0,07%	264 407,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.154a	ZL 154a Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C2 - C.4.02 levý	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			261 199,41
PSV			3 208,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 407,41
Cena celkem bez DPH			264 407,41 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154a	ZL 154a Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C2 - C.4.02 levý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 832,00
1	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, 80% RTS	kus	20,00000	460,00	9 200,00
		5*4		20,00000		
2	593407954R	Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm, 80% RTS	kus	20,00000	881,60	17 632,00
		5*4		20,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 527,92
3	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	0,05460	12 024,00	656,51
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
4	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,05460	2 904,00	158,56
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
5	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,74500	458,00	341,21
		0,7*0,35*2+1,7*0,15		0,74500		
6	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,74500	123,00	91,64
7	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,15000	35 200,00	5 280,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 342,40
8	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 20 mm, 80% RTS	m2	33,20000	432,00	14 342,40
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*5+1,5*1+2		33,20000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				48 631,74
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, 80% RTS	m2	33,20000	509,60	16 918,72
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*5+1,5*1+2		33,20000		
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	m2	34,20300	927,20	31 713,02
		(2,22*2+1,54)*5		29,90000		
		2,02*2+0,2 + 0,7*0,3*0,15*2		4,30300		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 137,60
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, 80% RTS	m3	0,24000	4 740,00	1 137,60
		1,6*0,3*0,1*5		0,24000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				49 555,00
12	229870167RX2	Zaslepení otvoru	kus	2,00000	1 523,00	3 046,00
13	9 R02	hodina třída 5, 80% RTS	h	30,00000	498,40	14 952,00
		Oprava omítek : 30		30,00000		
14	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m, 80% RTS	m2	441,25000	55,20	24 357,00
		353/4*5		441,25000		
15	R1	Ocelová kotva	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 582,11
16	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m, 80%RTS	m2	51,80000	366,90	19 005,42
		2,8*18,5		51,80000		
17	941941111R00	Pronájem lešení za den, 80%RTS	m2	1 554,00000	1,68	2 610,72

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154a	ZL 154a Stavební úpravy výtahových šachet - výtah C2 - C.4.02 levý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,8*18,5*30		1 554,00000		
18	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného, 80%RTS	t	1,23510	3 260,00	4 026,43
19	998009193R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m, 80%RTS	t	1,23510	2 380,00	2 939,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 617,96
20	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 80% RTS	m	0,35000	3 348,00	1 171,80
21	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu, 80% RTS	m2	22,20000	3,48	77,26
		2,22*2*5		22,20000		
22	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m, 80% RTS	m3	1,04063	5 000,00	5 203,15
		1,85*0,25*0,45*5		1,04063		
23	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC, 80% RTS	m2	7,77000	240,00	1 864,80
		2,22*2*5*0,35		7,77000		
24	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm, 80% RTS	m	29,61000	1 684,00	49 863,24
		2,22*2*5+0,7*2+0,35*5+2,02*2+0,22		29,61000		
25	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, 80% RTS	m	20,00000	701,60	14 032,00
		5*4		20,00000		
26	971033151R00	Vybourání otvorů zed' cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC, 80% RTS	kus	2,00000	163,20	326,40
27	973031335R00	Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm, 80% RTS	kus	4,00000	422,40	1 689,60
28	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, 80% RTS	m	2,02000	345,60	698,11
29	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m, 80% RTS	m	9,25000	507,20	4 691,60
		1,85*5		9,25000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 640,65
30	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	7,45749	220,00	1 640,65
Díl: 997		Přesun sutě				4 332,03
31	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,40704	63,00	214,64
32	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	3,39438	425,00	1 442,61
33	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,39438	86,00	291,92
34	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,49322	8,00	515,95
		3,39438*19		64,49322		
35	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,39438	550,00	1 866,91
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 208,00
36	5534301662R	Mřížka větrací 300, 80% RTS	kus	2,00000	1 218,40	2 436,80
37	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, 80% RTS	kus	2,00000	385,60	771,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy výtahových šachet – výtah B2 – C.4 13 prvků

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 154b

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2021, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/1/Z, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18C/3/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00815451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava výtahové šachty

Odůvodnění změny: Z požadavku objednatele na provedení nových výtahů pro pav.B+C je nutné provést stavební úpravy stávajících šachet v nutném rozsahu podle podkladů autorského dozoru

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	219 486,36	0,06%	219 486,36

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.154b	ZL 154b Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B2 - B.4.19 pravý	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			216 278,36
PSV			3 208,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 486,36
Cena celkem bez DPH			219 486,36 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154b	ZL 154b Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B2 - B.4.19 pravý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 538,84
1	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, 80% RTS	kus	16,00000	460,00	7 360,00
		4*4		16,00000		
2	593407954R	Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm, 80% RTS	kus	16,00000	881,60	14 105,60
		4*4		16,00000		
3	342272225	Příčky porobetonových tvárnic tl. 100mm	m2	0,13125	558,00	73,24
		2,1*0,25*2*0,5*0,25		0,13125		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 527,92
4	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	0,05460	12 024,00	656,51
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
5	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,05460	2 904,00	158,56
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
6	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,74500	458,00	341,21
		0,7*0,35*2+1,7*0,15		0,74500		
7	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,74500	123,00	91,64
8	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,15000	35 200,00	5 280,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				11 776,32
9	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 20 mm, 80% RTS	m2	27,26000	432,00	11 776,32
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*4+1,5*1+2		27,26000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				40 060,07
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, 80% RTS	m2	27,26000	509,60	13 891,70
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*4+1,5*1+2		27,26000		
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	m2	28,22300	927,20	26 168,37
		(2,22*2+1,54)*4		23,92000		
		2,02*2+0,2 + 0,7*0,3*0,15*2		4,30300		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				910,08
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, 80% RTS	m3	0,19200	4 740,00	910,08
		1,6*0,3*0,1*4		0,19200		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				42 191,60
13	229870167RX2	Zaslepení otvoru	kus	2,00000	1 523,00	3 046,00
14	9 R02	hodina třída 5, 80% RTS	h	25,00000	498,40	12 460,00
		Oprava omítek : 25		25,00000		
15	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m, 80% RTS	m2	353,00000	55,20	19 485,60
16	R1	Ocelová kotva	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 373,16
17	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m, 80%RTS	m2	40,60000	339,20	13 771,52
		2,8*14,5		40,60000		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154b	ZL 154b Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B2 - B.4.19 pravý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	941941111R00	Pronájem lešení za den, 80%RTS 40,6*30	m2	1 218,00000 1 218,00000	1,68	2 046,24
19	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného, 80%RTS	t	0,98500	3 260,00	3 211,10
20	998009193R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m, 80%RTS	t	0,98500	2 380,00	2 344,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				66 967,21
21	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 80% RTS	m	0,35000	3 348,00	1 171,80
22	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu, 80% RTS 2,22*2*4	m2	17,76000 17,76000	3,48	61,80
23	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m, 80% RTS 1,85*0,25*0,45*4	m3	0,83250 0,83250	5 000,00	4 162,50
24	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC, 80% RTS 2,22*2*4*0,35	m2	6,21600 6,21600	240,00	1 491,84
25	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm, 80% RTS 2,22*2*4+0,7*2+0,35*5+2,02*2+0,22	m	25,17000 25,17000	1 684,00	42 386,28
26	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, 80% RTS 4*4	m	16,00000 16,00000	701,60	11 225,60
27	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC, 80% RTS	kus	2,00000	163,20	326,40
28	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm, 80% RTS	kus	4,00000	422,40	1 689,60
29	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, 80% RTS	m	2,02000	345,60	698,11
30	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m, 80% RTS 1,85*4	m	7,40000 7,40000	507,20	3 753,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 345,10
31	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m	t	6,11410	220,00	1 345,10
Díl: 997		Přesun sutě				3 588,06
32	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,81196	63,00	177,15
33	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,81196	425,00	1 195,08
34	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,81196	86,00	241,83
35	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,81196*19	t	53,42724 53,42724	8,00	427,42
36	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,81196	550,00	1 546,58
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 208,00
37	5534301662R	Mřížka větrací 300, 80% RTS	kus	2,00000	1 218,40	2 436,80
38	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, 80% RTS	kus	2,00000	385,60	771,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B1 - B.4.02 levý

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 154c

Smluvní stran / smlouvy: o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/20.12/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autor: ký dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava výtahové šachty

Odůvodnění změny: Z požadavku objednatele na provedení nových výtahů pro pav.B+C je nutné provést stavební úpravy stávajících šachet v nutném rozsahu podle podkladů autorského dozoru

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	260 970,74	0,07%	260 970,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.154c	ZL 154c Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B1 - B.4.02 levý	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 762,74
PSV			3 208,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 970,74
Cena celkem bez DPH			260 970,74 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154c	ZL 154c Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B1 - B.4.02 levý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 832,00
1	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, 80% RTS	kus	20,00000	460,00	9 200,00
		5*4		20,00000		
2	593407954R	Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm, 80% RTS	kus	20,00000	881,60	17 632,00
		5*4		20,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 527,92
3	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	0,05460	12 024,00	656,51
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
4	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,05460	2 904,00	158,56
		0,7*0,15*0,2*2*1,3		0,05460		
5	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,74500	458,00	341,21
		0,7*0,35*2+1,7*0,15		0,74500		
6	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,74500	123,00	91,64
7	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,15000	35 200,00	5 280,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 342,40
8	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 20 mm, 80% RTS	m2	33,20000	432,00	14 342,40
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*5+1,5*1+2		33,20000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				43 992,26
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, 80% RTS	m2	31,92500	509,60	16 268,98
		0,5*(2,22*2+1,5)*2*5+0,25*2,1*2+0,5*0,25+0,5*2,1		31,92500		
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	m2	29,90000	927,20	27 723,28
		(2,22*2+1,54)*5		29,90000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 137,60
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, 80% RTS	m3	0,24000	4 740,00	1 137,60
		1,6*0,3*0,1*5		0,24000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				42 191,60
12	229870167RX2	Zaslepení otvoru	kus	2,00000	1 523,00	3 046,00
13	9 R02	hodina třída 5, 80% RTS	h	25,00000	498,40	12 460,00
		Oprava omítek : 25		25,00000		
14	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m, 80% RTS	m2	353,00000	55,20	19 485,60
15	R1	Ocelová kotva	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 275,72
16	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m, 80%RTS	m2	40,60000	336,80	13 674,08
		2,8*14,5		40,60000		
17	941941111R00	Pronájem lešení za den, 80%RTS	m2	1 218,00000	1,68	2 046,24
		40,6*30		1 218,00000		
18	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného, 80%RTS	t	0,98500	3 260,00	3 211,10

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154c	ZL 154c Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B1 - B.4.02 levý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	998009193R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m, 80% RTS	t	0,98500	2 380,00	2 344,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				92 314,51
20	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 80% RTS	m3	0,16158	3 348,00	540,97
		2,81*0,25*0,23		0,16158		
21	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm 80% RTS	m	2,81000	1 772,00	4 979,32
22	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 80% RTS	m	0,35000	3 348,00	1 171,80
23	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu, 80% RTS	m2	22,20000	3,48	77,26
		2,22*2*5		22,20000		
24	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m, 80% RTS	m3	0,92250	5 000,00	4 612,50
		1,64*0,25*0,45*5		0,92250		
25	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC, 80% RTS	m2	7,77000	240,00	1 864,80
		2,22*2*5*0,35		7,77000		
26	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm, 80% RTS	m	25,35000	1 684,00	42 689,40
		2,22*2*5+0,7*2+0,35*5		25,35000		
27	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, 80% RTS	m	25,62000	701,60	17 974,99
		5*4		20,00000		
		2,81*2		5,62000		
28	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC, 80% RTS	kus	2,00000	163,20	326,40
		2		2,00000		
29	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm, 80% RTS	kus	5,00000	422,40	2 112,00
30	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, 80% RTS	m	32,62000	345,60	11 273,47
		0,5*(2,22*2+2)*2*5+2,1*2*0,1		32,62000		
31	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m, 80% RTS	m	9,25000	507,20	4 691,60
		1,85*5		9,25000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 588,96
32	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m	t	7,22254	220,00	1 588,96
Díl: 997		Přesun sutě				7 559,77
33	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,92458	63,00	373,25
34	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	5,92458	425,00	2 517,95
35	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,92458	86,00	509,51
36	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,56702	8,00	900,54
		5,92458*19		112,56702		
37	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,92458	550,00	3 258,52
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 208,00

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.154c	ZL 154c Stavební úpravy výtahových šachet - výtah B1 - B.4.02 levý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	5534301662R	Mřížka větrací 300, 80% RTS	kus	2,00000	1 218,40	2 436,80
39	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, 80% RTS	kus	2,00000	385,60	771,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Požární úpěvky - E - obj. B+C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 155

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy obj. dnatele: 1327/2022/OI.VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22

Objednavatel: Strututární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1303/8, 729 31 Ostrava, IČO: 00843451

Zhotovitel: IFS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 31 Třinec, IČO: 26618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění požárních úpěvek

Odůvodnění změny: Z důvodu přechodu mezi požárními úseky a nevyhovujícího stávajícího stavu stavebních konstrukcí je nutné doplnit požární úpěvky.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	24 057,80	0,01%	24 057,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.155	ZL 155 Požární ucpávky - EI obj.B+C	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 032,20
PSV			14 025,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 057,80
Cena celkem bez DPH			24 057,80 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.155	ZL 155 Požární ucpávky - EI obj.B+C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E3 B		KOORDINACE POSTUPU PRACI B				630,00
1	45	S ostatními profesemi	hod	2,00000	315,00	630,00
Díl: E3 C		KOORDINACE POSTUPU PRACI C				630,00
2	45	S ostatními profesemi	hod	2,00000	315,00	630,00
Díl: E5 B		DLE CSN 331500 B				2 475,60
3	48	Výrobní dokumentace	ks	0,10000	12 380,00	1 238,00
4	49	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,20000	6 188,00	1 237,60
Díl: E5 C		DLE CSN 331500 C				2 475,60
5	48	Výrobní dokumentace	ks	0,10000	12 380,00	1 238,00
6	49	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,20000	6 188,00	1 237,60
Díl: F B		OSTATNÍ NÁKLADY B				1 910,50
7	50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	0,50000	3 821,00	1 910,50
Díl: F C		OSTATNÍ NÁKLADY C				1 910,50
8	50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	0,50000	3 821,00	1 910,50
Díl: 741 C		Elektroinstalace - silnoproud C				7 012,80
9	741920032	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m	1,20000	5 844,00	7 012,80
Díl: 741B		Elektroinstalace - silnoproud B				7 012,80
10	741920032	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m	1,20000	5 844,00	7 012,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MaR: Motorická instalace

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 156

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeny dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618691

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1035/15, Smíchov, 150 00 Praha 6, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění MaR

Odůvodnění změny: Po upozornění autorského dozoru zhotovitelem je nutné doplnění MaR pro funkční ovládání

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	163 359,80	0,04%	163 359,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

TDS: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.156	ZL 156 MaR, Motorická instalace	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 359,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 359,80
Cena celkem bez DPH			163 359,80 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.156	ZL 156 MaR, Motorická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: A		Dodávky řídicího systému				126 218,80
1	Pol__0001	Modul univerzální, 8xAI,DI,AO	ks	1,00000	13 549,95	13 549,95
2	Pol__0002	Svorkovnicový blok pro moduly I/O	ks	1,00000	3 516,75	3 516,75
3	Pol__0003	RM-A01 2000x1000x400 - doplnění náplně	ks	1,00000	10 554,70	10 554,70
4	Pol__0004	Kanálové snímače CO2	ks	3,00000	16 600,80	49 802,40
5	Pol__0005	Zapojení regulátorů průtoku	ks	6,00000	525,00	3 150,00
6	Pol__0006	Zapojení prostorových ovladačů	ks	3,00000	300,00	900,00
7	29	PRAFlaCom 1x2x0,8	m	195,00000	35,00	6 825,00
8	Pol__0008	PRAFlaCom 2x2x0,8	m	420,00000	65,00	27 300,00
9	Pol__0009	Nastřelovací příchytka vč. hřebíku a zdrhovací pásy	ks	190,00000	48,00	9 120,00
10	33	85x85 mm	ks	6,00000	250,00	1 500,00
Díl: E		HZS				13 950,00
11	38	Programování DDC regulátorů	bod	9,00000	180,00	1 620,00
12	39	Vizualizace dat na centrále	bod	9,00000	180,00	1 620,00
13	40	Test1:1, parametrizace regulace	hod	9,00000	315,00	2 835,00
14	41	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00000	315,00	1 260,00
15	42	Zkusební provoz	hod	8,00000	315,00	2 520,00
16	43	Zaucení obsluhy	hod	2,00000	315,00	630,00
17	44	zapojování a zkouškách	hod	3,00000	315,00	945,00
18	45	S ostatními profesemi	hod	8,00000	315,00	2 520,00
Díl: E5		DLE CSN 331500				13 638,00
19	46	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	315,00	630,00
20	47	Revizní technik	hod	2,00000	315,00	630,00
21	48	Výrobní dokumentace	ks	0,50000	12 380,00	6 190,00
22	49	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	6 188,00	6 188,00
Díl: F		OSTATNÍ NÁKLADY				9 553,00
23	50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	1,00000	3 821,00	3 821,00
24	51	PPV 6 % z montáže: materiál+práce	soubor	0,50000	11 464,00	5 732,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nainstalace a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Elektrorevize RÚ2

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 157

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13.561-22:

Objednavatel: Sta. utární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 25618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění chybějících položek

Odůvodnění změny: Na základě revize dokumentace elektro, kterou předložil AD, byly doplněny položky a proveden ZL pro elektro.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	107 200,91	0,03%	107 200,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.157	ZL 157 Elektro revize R.02	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			107 200,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 200,91
Cena celkem bez DPH			107 200,91 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.157	ZL 157 Elektro revize R.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 A		Ostatní konstrukce a práce, bourání A				52 137,29
1	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	6,00000	53,00	318,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	18,00000	73,00	1 314,00
3	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6,00000	84,00	504,00
4	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	6,00000	10,00	60,00
5	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,00000	32,00	160,00
6	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	5,00000	57,00	285,00
7	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	50,00000	20,00	1 000,00
8	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ² (CYKY)	m	50,00000	10,00	500,00
9	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	250,00000	20,00	5 000,00
10	34111030.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	250,00000	13,00	3 250,00
11	741122031.3	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm ² (CYKY)	m	65,00000	37,00	2 405,00
12	34111098.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ² (CYKY)	m	65,00000	58,00	3 770,00
13	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,10000	6 537,00	653,70
14	Pol__0014	Doplnění do rozvaděče RSA.1.11xB6/1	kus	1,00000	536,82	536,82
15	Pol__0015	Doplnění do rozvaděče RSA.2.12xB6/1,1xB10/2stykač 16A/2z, regulátor elektroohřevu s čidlem a kabelem, svorky	kus	1,00000	22 484,50	22 484,50
16	35711660.RSA.2.2	rozvaděč RSA.2.2 - doplnění: 2xB16/1+vyp.cívka, svorky	kus	1,00000	2 362,00	2 362,00
17	Pol__0017	Doplnění do rozvaděče RM1-2x1xB16/3, svorky	kus	1,00000	1 156,27	1 156,27
18	741210012.P	Spínač, tlačítko, řazení 1/0, IP20 design např.:Legrand Mosaic, bílá včetně montážního příslušenství a montáže	ks	6,00000	208,00	1 248,00
19	741910413.1	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm s víkem	m	10,00000	225,00	2 250,00
20	34575493.1	žlab kabelový pozinkovaný s víkem 60X100	m	10,00000	288,00	2 880,00
Díl: 9 B		Ostatní konstrukce a práce, bourání B				27 555,81
21	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,00000	73,00	1 460,00
22	741122015.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	30,00000	20,00	600,00
23	34111031.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	30,00000	13,00	390,00
24	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,10000	6 181,00	618,10
25	Pol__0005	rozvaděč RSB.0.1- doplnění: +B6/1	kus	1,00000	378,78	378,78
26	Pol__0006	Doplnění do rozvaděče RSB.1.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
27	Pol__0007	Doplnění do rozvaděče RSB.2.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
28	Pol__0008	Doplnění do rozvaděče RSB.3.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
29	Pol__0009	Doplnění do rozvaděče RSB.4.1B32/1,1xB10/2,stykač 16A/2z, regulátor elektroohřevu s čidlem a kabelem, svorky	kus	1,00000	22 351,83	22 351,83
Díl: 9 C		Ostatní konstrukce a práce, bourání C				27 507,81

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.157	ZL 157 Elektro revize R.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,00000	73,00	1 460,00
31	741122015.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	30,00000	20,00	600,00
32	34111031.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	30,00000	13,00	390,00
33	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,10000	5 701,00	570,10
34	Pol__0005	Doplnění do rozvaděče RSC.0.1+ B6/1	kus	1,00000	378,78	378,78
35	Pol__0006	Doplnění do rozvaděče RSC.1.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
36	Pol__0007	Doplnění do rozvaděče RSC.2.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
37	Pol__0008	Doplnění do rozvaděče RSC.3.1B32/1	kus	1,00000	585,70	585,70
38	Pol__0009	Doplnění do rozvaděče RSB.4.1B32/1,1xB10/2,stykač 16A/2z, regulátor elektroohřevu s čidlem a kabelem, svorky	kus	1,00000	22 351,83	22 351,83

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/rozsáhlého souboru (SO/PS):

Započítání objemu třískového vyplněného zeminoplatnění

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 153

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022 číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22.

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/8 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zimní opatření

Oduvodnění změny: Rozestavěný pav.A je nutné zabedit z důvodu nastávajícího zimního období za účelem ochránit hotové části objektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	67 135,58	0,02%	67 135,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.158	ZL 158 Zabezení otvorů hliníkových výplní - zimní opatření	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			67 135,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 135,58
Cena celkem bez DPH			67 135,58 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.158	ZL 158 Zabednění otvorů hliníkových výplní - zimní opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				67 135,58
1	762136114RT2	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	121,15887	119,50	14 478,48
		B :		27,54500		
		1,75*2,5+1,6*2,02+1,55*2,5+1,6*2,02+2,4*2,3+1,55*2,02+ 1,9*2,2				
		A :		74,95188		
		1,5*2,05+1,05*3,07+1,6*3,07+1,79*2,05+2*2+2,6*2,4+5,1* 2,4+1,05*2,045+1,9*2,02+2,6*1,75+4,95*1,75+5,605*2,32 5+1,95*2,75				
		C : 1,35*2,02+2,15*2,5+1,45*2,02+2*2,25+1,55*2,02		18,66200		
2	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	121,15887	87,50	10 601,40
3	60726120R	Deska dřevoštěpková OSB 3, EGGER Eurostrand E0 broušená 4PD tl. 15 mm	m2	145,39064	271,50	39 473,56
		121,15887*1,2		145,39064		
4	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	645,53440	4,00	2 582,14

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Změna výměry akustického obložení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

1 1

Číslo změny stavby:

ZL 159

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 18618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna akustického obložení v multifunkčních sálech.

Odůvodnění změny: Z důvodu špatného zařazení položky: Panel akustický nehořlavý sportovních hal byla položka nahrazena Vermikulitovým obkladem a upravena výměra dle architekta.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 095 122,12	0,00%	896 839,09	0,23%	-198 283,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.159	ZL 159 Změna výměry akustického obložení A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-198 283,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-198 283,03
Cena celkem bez DPH			-198 283,03 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.159	ZL 159 Změna výměry akustického obložení A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				-198 283,03
1	714111401R1	Montáž akustických obkladů pohltivých z panelů včetně podkladového roštu na podkladový rošt	m2	-196,42700	1 100,00	-216 069,70
		-298,347+91,36		-206,98700		
		ZL 82 : +10,56		10,56000		
2	59036137	panel akustický nehořlavý, tl 16 mm, objemová hmotnost 750 kg/m3	m2	-302,70400	2 904,00	-879 052,42
		-313,264		-313,26400		
		ZL 82 : +10,56		10,56000		
3	59036137R1	Vermikulitová děrovaná nehořlavá deska s povrchovou úpravou HPL včetně skrytého kotvení na AL profily včetně formátování	m2	109,63200	8 180,45	896 839,09
		91,36*1,2		109,63200		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění model	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS / 1	Číslo změny stavby: ZL 160
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy (objednatel): 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy (zhotovitel): 13-561-22:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled) **MS architekti s.r.o.**, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet par:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění model v koupelnách

Odůvodnění změny: Při kontrole byl AD doplněn výkaz výměr a doplnění model.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	41 668,00	0,01%	41 668,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.160	ZL 160 Doplnění madel	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 668,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 668,00
Cena celkem bez DPH			41 668,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.160	ZL 160 Doplnění madel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		DI.: Doplnky				41 668,00
1	DI.05d	Madlo jednoduché svislé	kus	33,00000	396,00	13 068,00
2	DI.05d	Madlo jednoduché svislé	kus	2,00000	396,00	792,00
3	X156	Montáž doplňků	soubor	0,15800	176 000,00	27 808,00