

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5.11.2024 na provedení projektových a inženýrských prací
a činností na akci:

„Duchovně relaxační centrum“

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2024418

Smluvní strany:

Společnost:	PK Adamec, s.r.o.
IČ:	274 82 456
DIČ:	CZ 274 82 456
Se sídlem:	Ústecká 86, 561 51 Letohrad
Zapsána:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21623
Zastoupená	XXXXX,XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
Bankovní spojení:	XXXXX, č.ú. XXXXX
Za zhotovitele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech technických: XXXXX , tel. XXXXX

(dále jen "zhotovitel")

a

Společnost:	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
IČ:	00183024
DIČ:	CZ00183024
Se sídlem:	Košumberk 80, 538 54 Luže
Zapsána:	státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
Zastoupená:	XXXXX,XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
Bankovní spojení:	XXXXX č.ú. XXXXX
Za objednatele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech smluvních: XXXXX, XXXXX ve věcech technických: XXXXX, XXXXX ve věcech předání a převzetí díla: XXXXX, XXXXX

(dále jen "objednatel")

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve vzájemné shodě uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

Preamble

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny a prodloužení termínu dokončení z důvodu doplnění a změn v projektové dokumentaci, které nastaly po konzultaci s architektem.

V čl. III. Cena díla a platební podmínky se mění bod 1 takto:

- 1) Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a konečná a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový apod.) po celou dobu realizace předmětu smlouvy a činí :

a) projektová dokumentace dle smlouvy 212.870 ,- Kč

b) změny dle dodatku č.1 160.000 ,- Kč

Celkem cena Kč bez DPH 372.870 ,- Kč

DPH 21 % 78.302,70 ,- Kč

Celkem Kč včetně DPH451.172,70 ,- Kč

Cena autorského dozoru není součástí ceny díla a sjednává se následovně:

a. cena služby činí 800 Kč bez DPH / hod., k ceně bude účtováno DPH v příslušné výši.

b. cestovní náklady v sazbě 1 500 Kč / jedna účast v místě realizace projektu. Náklady jedné cesty (účasti projektanta v místě realizace projektu) zahrnuje cestu z místa sídla odpovědného projektanta (Letohrad) do místa realizace stavebních prací (Košumberk) a zpět.

V Čl. IV. Doba plnění díla se mění bod 1 písm. c) až e) takto:

c. dokončení kompletní DPrS (dokumentace pro provedení stavby) a předání v digitální podobě, vč. dokončení výkazů výměr a rozpočtu do 30.06.2025

d. předání listinné podoby kompletní DPrS se zapracovanými změnami dotčených orgánů (dokumentace pro provedení stavby) do 30.06.2025

e. zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.06.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a v případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že plně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku není ve smyslu občanského zákoníku obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním tohoto dodatku.

V Letohradě, dne 30.1.2025

V Luži, dne 30.1.2025

.....
XXXXX,XXXXX
XXXXX

.....
XXXXX,XXXXX
XXXXX