

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLOUV				
HMSK	SMI	PRŮČET	ROZ	doba plnění
Ev. číslo v SSO				

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

TEMAR spol. s r.o.

Sídlo: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 60318929

DIČ: CZ 60318929

Zastoupená: 

Bankovní spojení: KB Ostrava, a.s., č. účtu: 113100761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 11910

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SMI/570/2024), ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024, jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (slaboproud) u IVC Ostrava-Přívoz po zatopení (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit resp. vyměnit další poškozená a nefunkční zařízení specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že tyto práce nejsou zahrnuty ve smlouvě o dílo, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 255 168,00 Kč
DPH 21 %	473 585,28 Kč
Cena včetně DPH	2 728 753,28 Kč

4. Z důvodu realizace stavebních prací uvedených v odstavci 2 tohoto bodu, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 30 dní. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:


Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno do 31.03.2025.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 2 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:



.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 02	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (slaboproud) Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Prívóz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení havarijních oprav elektroinstalace	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh	
Zhotovitel:	TEMAR spol. s r.o., Vítkovicá 1708/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: Rozšíření předmětu plnění o další komponenty které se ukázaly jako poškozené a nefunkční a je tak nutno je opravit, resp. vyměnit, přitom nebyly předmětem smlouvou původně sjednaného plnění.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Důvodem vzniku víceprací je zjištění skutečného stavu rozváděče RACK, který se ukázal jako poškozený hydraulickou kapalinou, která se při povodni uvolnila ze strojovny výtahu a není možné rozváděč od této vyčistit (celkem 91 362,00 Kč). Zadání opravy nepočítalo s provedením výměny zařízení PZTS ve skladu zbraní v budově MPO, které taktéž slouží pro hlídání WC invalidů, které se v budově také nachází (celkem 52 100,00 Kč). Nad rámec původně sjednané SOD budou nově dodány audiovrátníky, které nebyly zahrnuty v předchozí nabídce a dojde k úpravě kabeláže čteček, se kterou se díky výměně dveří na některých místech nepočítalo (celkem 55 870,00 Kč).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle dodatku č. 1 ke SOD č. 570/2024 bez DPH:	2 055 836,00 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:		
Vícepráce celkem bez DPH:	199 332,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	199 332,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 2 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	2 255 168,00 Kč	
DPH:	473 585,28 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 2 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	2 728 753,28 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor
	Za investora:	

	ČR - HZS MČK 	
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

CENOVA NABIDKA : 901/01/2025/S

24.2.2025

Název :
Datový rozváděč technická místnost MPO,
Přístupový systém
objekt IVC - Přívoz

Zpracováno pro :
ČR-HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 40

700 30,Ostrava-Zábřeh

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Stojanový 19" rozvaděč kompaktní RMA, šířka 800 mm, hloubka 800 mm 42U (1970 mm)	ks	1	27 781 Kč	27 781 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	31 281 Kč
montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	1	481 Kč	481 Kč	55 Kč	55 Kč	536 Kč
19" jističová lišta 3U s krytem, DIN	ks	1	1 082 Kč	1 082 Kč	350 Kč	350 Kč	1 432 Kč
19" polička perforovaná 1U, integrované podpěry 450 mm	ks	5	936 Kč	4 680 Kč	350 Kč	1 750 Kč	6 430 Kč
vent.j.spodní(horní)230V/30W 2 ventil., termostat šedá RAL7035	ks	1	5 147 Kč	5 147 Kč	450 Kč	450 Kč	5 597 Kč
vyvazovací hřeben, dvouřadý pro rozvaděč 42U (1970 mm)	ks	2	4 743 Kč	9 486 Kč	450 Kč	900 Kč	10 386 Kč
háček kovový 40 x 40 mm	ks	20	155 Kč	3 100 Kč	55 Kč	1 100 Kč	4 200 Kč
Demontáž stávajícího rozvaděče a provizorní vyvázání kabeláže před instalací nového	kmpl	1			13 500 Kč	13 500 Kč	13 500 Kč
Vyvázání stávající kabeláže a uspořádání svazků	kmpl	1			10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Drobný montážní materiál (přichytky, stahovací pásky, drátěné žlaby)	kmpl	1	4 500 Kč	4 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	8 000 Kč
Reverzní otvírač, PROFIX2, 138.13 E91 12V DC/270mA pro nové dveře	ks	2	5 365 Kč	10 730 Kč	1 100 Kč	2 200 Kč	12 930 Kč
GFlex+ 100 (V3) s kláv. MK7 PZTS pro MPO	ks	1	25 600 Kč	25 600 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč	32 100 Kč
Nasazení vík žlabů	kpl	1			20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
úprava kabeláže čteček u měněných dveří	ks	34			350 Kč	11 900 Kč	11 900 Kč
Úprava kabeláže vrátníky	ks	7			750 Kč	5 250 Kč	5 250 Kč
Jednotlačítkový základní vrátník URMET	ks	1	8 120 Kč	8 120 Kč	450 Kč	450 Kč	8 570 Kč
4x tlačítkový analog CANTEL – 4x tlačítko s vizitkou	ks	1	14 220 Kč	14 220 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	15 420 Kč
Doprava	kmpl	1			1 800 Kč	1 800 Kč	1 800 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH 21%				114927		84405	199 332 Kč
CENA S DPH 21%							241 192 Kč

Předkládá:
TEMAR spol. s r.o.
Vítkovická 1708/17,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
DIČ:CZ60318929
IČ:60318929



Poznámky:
Platnost nabídky 3.měsíce

TEMAR spol. s r.o.
• Servis •
Vítkovická č.p. 1708/17
PSČ 702 00, OSTRAVA 1

