



TSKRP001Z6FG

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

3/16/6300/046/1

číslo smlouvy zhotovitele: 160450


I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.



Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Antonín Semecký, pověřený řízením úseku speciálních staveb
Josef Plecítý, TDI

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

Náměstí Osvoboditelů 1409/6, 153 00, Praha 5-Radotín

IČ: 28498771

DIČ: CZ28498771



zastoupena: Ing. Michalem Pánkem – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti
Ing. Václav Pánek – obchodní manažer
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem je zhotovení díla: „Oprava mostu v ul. Pod Mlýnkem (S 008), Praha 6“ dle dokumentace, kterou zpracovala firma **TOP CON servis s.r.o.**, Varšavská 30
120 00 Praha 2, Zasílací adresa: Ke Štírce 56, 182 00 Praha 8.

III. Doba plnění díla

Termín zahájení : po vydání stavebního povolení a zároveň po předání staveniště a dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel a po přidělení finančních prostředků objednateli ze strany MHMP.

V případě nepřidělení finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo posunout termín zahájení až do doby přidělení finančních prostředků. Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí a souhlasí s ním.

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech od předání staveniště činí: 89

Termín dokončení : **nejpozději do konce roku 2017 (předpoklad do 6/2017)**

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Ostatní odstavce a body smlouvy zůstávají zachovány v původním znění.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.