

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 dodatku č. 1 k SOD na stavbu Stavební úpravy objektu poradny

Druh veřejné zakázky:		stavební práce		Datum vyhotovení přehledu:		25.02.2025		- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce. - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je zlámaním červeným podbarvením buňky	
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:				Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)		Poznámka	
Původní smlouva				8 829 916,71					
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	360 321,07	9,74%	max. 14,99%	5,22%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Od 16.7.2023 již nepřesáhne limit 50 % pro hodnotu změn dodatkových stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 a 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odčtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce	499 554,48						
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
		Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
	odst. 6	Vícepráce	1 295 212,64	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 6	834 560,31						
	odst. 7	Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 6	0,00	max. 30%					
Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek		116 590,92							
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem				1 655 533,71				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)				1 450 705,71					
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	9,74%	max. 14,99%	5,22%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Od 16.7.2023 již nepřesáhne limit 50 % pro hodnotu změn dodatkových stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 a 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odčtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce	0,00						
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
		Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
	odst. 6	Vícepráce	0,00	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 6	0,00						
	odst. 7	Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 6	0,00	max. 30%					
Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek		0,00							
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem				0,00				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)				0,00					
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	9,74%	max. 14,99%	5,22%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Od 16.7.2023 již nepřesáhne limit 50 % pro hodnotu změn dodatkových stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 a 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odčtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce	0,00						
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
		Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 5	0,00						
	odst. 6	Vícepráce	0,00	max. 30%					
		Méněpráce související s vicepracemi podle odst. 6	0,00						
	odst. 7	Méněpráce nesouvisející s vicepracemi podle odst. 6	0,00	max. 30%					
Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek		0,00							
Vícepráce za dodatek č. 3 celkem				0,00				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)				0,00					
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)				Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)			
Původní cena dle smlouvy				8 829 916,71	1 854 282,51	10 684 199,22			
Vícepráce celkem				1 655 533,71	347 662,08	2 003 195,79			
Méněpráce celkem				1 450 705,71	304 648,20	1 755 353,91			
Upravená cena po změnách				9 034 744,71	1 897 296,39	10 932 041,10			

Pokyny pro vyplnění:

- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky