

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1442/2024

ISPROFOND: 5423520087

Číslo jednací: 3152/2025-SŽ-SSZ-PRÁV (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ 60201088

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23208

zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Bankové spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/2024/052/01
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.3.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf –Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 25.3.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena Díla 55 189 984,49 Kč
Dodatek č.1 55 189 984,49 Kč (bez vlivu na cenu Díla)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **793 294,38 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č.1 analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,44 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	+	793 294,38 Kč
--	----------	----------------------

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila	55 189 984,49 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH činí	+ 793 294,38 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	55 983 278,87 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH: **55 983 278,87 Kč**

slovy: padesát pět milionů devět set osmdesát tři tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých osmdesát sedm haléřů

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): **Rozpis Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze



28.02.2025 11:38

Podepsáno elektronicky

.....
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27

11:21:17 +01'00'

.....
Richard Filip
Předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla



Rekapitulace ceny po ZL 1, Dodatek č.2

**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf - Seifhennersdorf
(DB) v km 12,288-12,700_000**

Celková cena bez DPH: 55 189 984,49 | 793 294,38 | **55 983 278,87**

Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SoD	ZL1	Cena po změně ZL 1
D 1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení			
PS 11-01-11	Úprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Varnsdorf			
D 2.1.1	Kolejový svršek a spodek			
SO 11-10-01	Kolejový svršek			
SO 11-11-01	Kolejový spodek			
D 2.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 11-21-01	Propustek v km 12,625			
SO 11-24-01	Pilotová stěna			
D 2.4.2	Ostatní stavební objekty - náhradní výsadba			
SO 11-96-01	Náhradní výsadba			
D 9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
D 9.9	SO 90-90 – Odpady			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			