

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo

Posouzení vlivu koncepce: „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“

na životní prostředí dle příslušné legislativy

číslo smlouvy Objednatele: S – 0225/ÚSŘ/2024, uzavřené dne 18. 1. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 2. 2025, dále jen „Smlouva“ (dále jen „**Dodatek č. 3**“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ 70891095

zastoupený: Ing. Lenkou Holendovou, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávněná k podpisu smlouvy na základě interní Směrnice č. 170 ze dne 22.6.2023

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RADDIT consulting s.r.o.

se sídlem: Fojtská 574, 739 24 Krmelín

IČ: 27811221

DIČ: CZ27811221

zastoupený: RNDr. Radimem Misiáčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Dle čl. XVI. Smlouvy je možno provádět její změny či doplňky písemnou formou se souhlasem obou Smluvních stran.

Čl. II. Předmět Dodatku a jeho zdůvodnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je změna harmonogramu plnění Díla (dále též „**HMG**“), jež reaguje na skutečnost, že v průběhu plnění Díla dle Smlouvy došlo jednak oproti původnímu předpokladu k odevzdání upraveného pracovního znění konceptu Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (dále jen „**Dokumentace RSP SK**“) o cca 9 týdnů později (25. 6. – 26. 8. 2024) a také plánované akce Kulatý stůl a Plénium pro RSP SK bylo možno realizovat celkem s cca 11 týdenní časovou prodlevou způsobenou mj. opakovaným onemocněním vedoucího zpracovatelského týmu návrhu koncepce RSP SK a přednášejícího na uvedených akcích. Tzn. HMG realizace procesu SEA po fázi BII. a další navazující aktivity v rámci plnění Díla - posuzování SEA postupně doplňovaného konceptu o poznatky z akce Kulatý stůl (11/2024 – 01/2025) a z jednání Pléna pro RSP SK (04/2024 a 02/2025) – si vyžádaly úpravy v adekvátní časové prodlevě realizace akcí.

2. Důvody uvedené v odst. 1. jsou objektivní a nezaviněné smluvními stranami a aktualizovaná podoba HMG realizace Díla/akcí SEA vč. orient. predikce (předpokladu termínů) projednávání návrhu RSP SK v orgánech SK tvoří Přílohu č. 1. tohoto Dodatku č. 3. Předchozí Přílohy č. 1 Smlouvy i smluvně uzavřených Dodatků č.: 1 a 2 pozbývají tímto platnosti.

3. Posunutí termínů plnění Díla obsažené v HMG – ad Příl. č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy způsobuje i potřebnou úpravu text. části Smlouvy:

- v čl. V. Smlouvy v odst. 1. - v tabulce v části „B – Vyhodnocení“ v řádce „B/I.“ se nahrazuje text: „Do 90 dnů/** od obdržení rozhodnutí přísl. úřadu, že nelze vyloučit vliv na ŽP a veř. zdraví“ textem:
„Do 210 dnů/** od obdržení upraveného^{1/} konceptu Regionální surovinové politiky Středočeského kraje, co řádného podkladu pro plnění Smlouvy“ (^{1/} 26.8.2024) - ad čl. II. odst. 3. Dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

RNDr.
Radim
Misiaček

Digitally signed by
RNDr. Radim
Misiaček
Date: 2025.02.21
07:30:12 +01'00'

.....
za Dodavatele

Ing. Lenka
Holendová

Digitálně podepsal Ing.
Lenka Holendová
Datum: 2025.02.25
14:42:01 +01'00'

.....
Za Objednatele

Příloha č. 1 dodatku č. 3 (Rámcový řádkový harmonogram plnění Díla - v náhradu původního HMG uvedeného co Příloha č. 1 ve Smlouvě i v Dodatcích: č. 1 a č. 2)