

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-274/1153/OST/20/2024**

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Michalem Procházkou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDACTED]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Čl. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování aktualizace a doplnění projektové dokumentace na akci „Aktualizace II/312 obchvat Mostek – PD pro povolení záměru“ ze dne 26. 7. 2024 se mění a upravuje následovně:

Čl. IV.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to **koncept PD pro povolení záměru do 31. 1. 2025, PD pro povolení záměru projednaná do 31. 8. 2025, nebo do vyřešení pozemku p.č. 602/53** (dále jen „doba plnění“)

Přílohou tohoto dodatku je odůvodněná žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-274/1153/OST/2024.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne, viz. el. podpis

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

PRODIN a.s.

Ing. Jiří
Synek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.02.19
08:33:12 +01'00'

Ing.
Michal
Procházka

Digitálně podepsal
Ing. Michal
Procházka
Datum: 2025.02.21
15:49:53 +01'00'

Ing. Jiří Synek,
Úsek výstavby, náměstek ředitele

Ing. Michal Procházka
předseda představenstva