

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-404/1153/500/20/2024**

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ 24135658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441, zastoupená panem Petrem Veselým, jednatelem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), Bankovní

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo [REDACTED], zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Chornice - Oprava poklopů ul. Jevíčská**“ ze dne **5. 12. 2024** se mění a upravuje následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, **do 30. 4. 2025** (dále jen „doba plnění“).

Zdůvodnění: Dodržení technologické kázně

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Jiří
Synek

Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.02.26 07:15:42 +01'00'

Ing. Jiří Synek
Úsek výstavby
Náměstek ředitele

Za zhotovitele:

KAVE Bau s.r.o.

Petr
Veselý

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2025.02.26
07:15:42 +01'00'

Petr Veselý, jednatel