

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-133/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-665/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RC/2024/056/RCSU

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted] s.
Číslo účtu: [redacted]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [redacted], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[redacted]. zástupce statutárního orgánu na základě
pověření
[redacted]. zástupce statutárního orgánu na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“).

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena: - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 1 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického
úseku oblasti([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“).

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-133/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Silnice II/356 Radim a Luže**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
6 240 807,26	1 310 569,52	7 551 376,78

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se snížila celkem o 82 971,74 Kč bez DPH na základě vypuštěných prací. Jednotlivé důvody pro snížení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 a ZBV 02), které jsou přílohou tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Č.1 – ZBV 01 ze dne 10.2.2025.

Č.2 – ZBV 02 ze dne 10.2.2025.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.02.18
15:08:39 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Ing. Radek
Novotný

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2025.02.21 09:57:17
+01'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Lukáš
Sokol

Digitálně podepsal Lukáš Sokol
DN: c=CZ, cn=Lukáš Sokol, sn=Sokol,
givenName=Lukáš,
serialNumber=P791363
Datum: 2025.02.25 11:38:05 +01'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.005.20320

Lukáš Sokol
vedoucí obchodně technického
úseku oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/356 Radim a Luže - OV2-665/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/356 Luže		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 - Luže / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo uvažováno provedení rekonstrukce silnice II/356 v území obcí Radim a Luže. PDPS předpokládala uložení vytěženého materiálu na zpoplatněnou skládku. S ohledem na charakter prováděných prací bylo v jejich průběhu vyhodnoceno, že vytěžený materiál je vhodný pro zpětné použití na stavbě. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací v celém předpokládaném rozsahu dle PDPS. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014101.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 31 569,48 Kč	0,00 Kč	- 31 569,48 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: In[REDACTED]át	datum	podpis [REDACTED]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: In[REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
Projektant	jméno: [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In[REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
Zhotovitel	jméno: [REDACTED]	datum	podpis STRABAG [REDACTED]

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/356 Radim a Luže - OV2-665/2024	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 - Luže / 01	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/356 Luže		Číslo paré:

Vyjádření AD k ZBV:

V rámci stavby došlo k opětovnému využití vytěženého materiálu zpět do stavby. Z toho důvodu nebyly fakturovány poplatky za skládku – viz. tabulky zhotovitele s odečtem poplatků za skládku.

Za AD souhlasím s vyčíslením změn dle tabulky rozpisu ocenění změn položek pro ZBV číslo 01.5.

Kostěnice, prosinec 2024









Silnice II/356 Radim a Luže

Vyjádření TDS k ZBV 01 (Luže)

Oproti předpokladu PDPS byl vytěžený materiál vyhodnocen jako vhodný pro zpětné použití na stavbě. Z tohoto důvodu dochází v rámci předložené ZBV 01 k odpočtu příslušných položek soupisu prací pro uložení odpadu na zpoplatněnou skládku.

Položky dotčené Změnou:

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	364,445	0,000	-364,445
014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	325,000	0,000	-325,000
014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	174,986	0,000	-174,986

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 17.12.2024


TDS

.....

 Podepsal Ing.
Zdeněk Kaška










Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/356 Radim a Luže - OV2-665/2024	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 - Radim / 01	Číslo ZBV: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/356 Radim		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo uvažováno provedení rekonstrukce silnice II/356 v území obcí Radim a Luže.

1) PDPS předpokládala uložení vytěženého materiálu na zpoplatněnou skládku. S ohledem na charakter prováděných prací bylo v jejich průběhu vyhodnoceno, že vytěžený materiál je vhodný pro zpětné použití na stavbě. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací v celém předpokládaném rozsahu dle PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014101.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)).

2) Pro zatrubnění příkopu nad stávajícím plynovodem bylo, v případě zjištění nízkého krytí tohoto zařízení, v rámci PDPS uvažováno použití plastových trub DN 400 v délce 5 m. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že krytí stávajícího plynovodu je dostatečné. Z tohoto důvodu nebylo nutné původně uvažované zatrubnění příkopu provádět.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 87446 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 51 402,26 Kč	0,00 Kč	- 51 402,26 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/356 Radim a Luže - OV2-665/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/356 Radim		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 - Radim / 01	Číslo ZBV: 02
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted]
Zhotovitel	jméno: In [redacted]	datum	podpis STRABAG [redacted] [redacted]
			Číslo paré:

Vyjádření AD k ZBV:

V rámci stavby došlo k opětovnému využití vytěženého materiálu zpět do stavby. Z toho důvodu nebyly fakturovány poplatky za skládku – viz. tabulky zhotovitele s odečtem poplatků za skládku.

Dále v rámci stavby nebylo použito potrubí z trub platových DN 400 v délce 5 m, jež bylo uvažováno v případě potřeby pro zatrubnění příkopu nad plynovodním vedením (dle požadavku společností Gas net v případě malého krytí plynovodního vedení).

Za AD souhlasím s vyčíslením změn dle tabulky rozpisu ocenění změn položek pro ZBV číslo 01.5.

Kostěnice, prosinec 2024


D.

Silnice II/356 Radim a Luže

Vyjádření TDS k ZBV 02 (Radim)

1) Oproti předpokladu PDPS byl vytěžený materiál vyhodnocen jako vhodný pro zpětné použití na stavbě. Z tohoto důvodu dochází v rámci předložené ZBV 02 k odpočtu příslušných položek soupisu prací pro uložení odpadu na zpoplatněnou skládku.

Položky dotčené Změnou:

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	699,045	0,000	-699,045
014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	271,518	0,000	-271,518
014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	228,550	0,000	-228,550

2) PDPS uvažovala použití plastových trub DN400 v délce 5 m pro zatrubnění příkopu nad stávajícím plynovodem, pokud by se potvrdilo nízké krytí tohoto plynovodu. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že krytí stávajícího plynovodu je dostatečné, proto nebylo nutné provádět původně uvažované zatrubnění příkopu.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	5,000	0,000	-5,000

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 17.12.2024

Ing. Radim Malát
TDS

.....
 Podepsal
Ing.
Zdeněk
Kaška

