

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.3.2024 (nabytí účinnosti dne 13. 3. 2024)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005641

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-148

„I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála – realizace podrobného GTP“

O b j e d n a t e l:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

Z h o t o v i t e l:

PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK

2022 PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s. („Společník č. 1“)

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

při elektronickém podpisu zastoup

e-mail:

tel:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

AZ GEO, s.r.o. („Společník č. 2“)

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ocelářská 2969/12

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2024 (nabytí účinnosti dne 13. 3. 2024):

I.

- Dne 8. 3. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, která nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, tj. 13.3.2024 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které, se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo spočívající v provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála“, a to dle zadání objednatele v rozsahu a členění uvedeném v čl. I. Smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené plnění převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu.
- Vzhledem k aktuálnímu vývoji činností realizovaných v souvislosti s výše uvedenou zakázkou, došlo k potřebě změnit sjednanou dobu plnění, konkrétně prodloužit termín pro odevzdání konceptu závěrečné zprávy, tak jak je uvedeno dále v tomto dodatku ke Smlouvě.
- Ke změně doby plnění dochází z následujících důvodů:
 - Neumožnění vstupu na pozemky v oblasti ulice Olomoucká, Brno. Žádosti o povolení vstupu byly zhotovitelem odeslány 11. 4. 2024. Zamítnutí vstupů bylo zhotovitelem od vlastníků obdrženo v období od 22. 4. do 14. 05. 2024. Předpokládaný termín realizace průzkumných prací byl do června 2024. S jednotlivými vlastníky se předpokládá vyjednání povolení vstupu do konce roku 2024. Předpoklad umožnění vstupu na vybrané pozemky je prosinec 2024 až leden 2025. Celkový posun těchto prací je 210 dní.
 - Neumožnění realizace sond na ulici Ostravská ve směru na Ostravu z důvodu rekonstrukce mostu, která trvala až do 20. 10. 2024. Termín předpokládané realizace byl červen 2024. Posun těchto prací je 110 dní.
- Z důvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly na změně předpokládané doby plnění, přičemž změna spočívá v posunu termínu pro odevzdání konceptu závěrečné zprávy (ZZ) o 165 dní. Jedná se o změnu, které nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění tak, že jako celek zní nově následovně:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele ve věcech technických.

Koncept závěrečné zprávy (ZZ)	do 27. 04. 2025
-------------------------------	-----------------

Čistopis závěrečné zprávy (se zpracováním vypořádání připomínek)	do 4 týdnů od obdržení připomínek Objednatele nebo Supervize
--	--

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení tohoto dodatku nicotné, neplatné či neproveditelné, nemá tato nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku vliv na účinnost tohoto dodatku. Na místo nicotného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení bude sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat hospodářskému účelu dosavadních ustanovení.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto dodatku č. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál.

V Brně

V Praze

.....

za **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal



Datum: 2025.02.24 09:49:39
+01'00'

.....

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**

na základě plné moci

Digitálně podepsal: I

Datum: 25.02.2025 14:45:50 +01:00